



Samenvatting

De gemeente voert enkele verschuivingen door in de programmering en uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Op 12 december 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Op basis van dit plan worden de projecten geprogrammeerd. Er doet zich een aantal stedelijke ontwikkelingen voor waarbij het wenselijk is om meteen werkzaamheden aan de riolering mee te nemen. Om hier uitvoering aan te kunnen geven, wordt flexibiliteit in de financiering en de programmering aangebracht waardoor er binnen de beschikbare budgetten geschoven kan worden. Door deze flexibilisering kan beter werk met werk worden gemaakt als het gaat om de aanpak van de openbare ruimte. Dit bespaart kosten en voorkomt dat werkzaamheden na elkaar worden uitgevoerd. Daarmee wordt extra overlast in de openbare ruimte voorkomen. Deze aanpassingen leiden niet tot een verhoging van de rioolheffing en worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

Beslispunten

1. Instemmen met het hernieuwd vaststellen van de programmering zoals opgenomen in het vigerende Gemeentelijk rioleringsplan en het doorvoeren van enkele verschuivingen in de programmering.
2. De wijzigingen in het gemeentelijk rioleringsplan mee te nemen in het “verzamelraadsbesluit” waarin de onderhoudsplannen collectief worden vastgesteld. Hieraan gekoppeld zal het in deze nota gewijzigde meerjarenonderhoudsprogramma worden meegenomen.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 15 december 2020:

Conform.



1. Aanleiding

Op 12 december 2017 is het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2018-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het opstellen van een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een wettelijke verplichting die is vastgelegd in de wet Milieubeheer (artikel 4.22). In het GRP wordt beschreven wat er de afgelopen periode is bereikt maar ook datgene dat we willen bereiken, inclusief de bijbehorende kostenparagraaf. Dit wordt vervolgens samengebracht in het meerjareninvesteringsplan. Dit meerjareninvesteringsplan is opgesteld op basis van de destijds geldende inzichten. De daarbij behorende bedragen zijn afkomstig vanuit indicatieve ramingen die worden opgesteld op basis kostenkengetallen of cijfers die vanuit de koepelorganisatie rioleringen (Rioned) voor het stedelijk waterbeheer beschikbaar worden gesteld.

Gaandeweg het voorbereidingsproces en tijdens de nadere detaillering van een project wordt echter steeds meer duidelijk welke kosten daadwerkelijk gemoeid zijn met een voorgenomen project. Ook wordt geconstateerd dat door verschuivingen binnen de programma's in de openbare ruimte (bijvoorbeeld verhardingen of mobiliteit) een herijking van de vastgestelde programma's is gewenst, dit heeft dan ook zijn doorwerking op het aspect rioleringen. Vanwege het feit dat zich nu een aantal synergiekansen voordoen, is het nu het moment om deze projecten op te pakken. Voorbeelden in dit kader zijn bijvoorbeeld de herinrichting van de Alexander Battalaan en de herontwikkeling bij de Blauwe Loper.

2. Context

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het wettelijk verplichte GRP laat Maastricht zien welke aanpassingen in het stedelijk watersysteem voor de toekomst nodig zijn. Het GRP beschrijft ook wat dit betekent qua investeringen en daaraan gekoppeld de hoogte van de rioolheffing voor de looptijd van het GRP. Het GRP geeft ook een doorkijk naar de periode daarna.

In het kader van de nieuwe omgevingswet is het GRP niet langer wettelijk verplicht. Het GRP blijft geldig tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het plan blijft gelden totdat de periode is verstreken (31-12-2022) of tot het moment dat de gemeente het plan laat vervallen in het kader van de invoeringswet. De inhoud van het GRP kan vervolgens terecht komen in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit wordt waarschijnlijk opgenomen in een omgevingsprogramma of een omgevingsplan, daarover is nog geen definitief besluit genomen. In ieder geval is wel duidelijk dat in de toekomst in de geest van het huidige GRP zal worden geprogrammeerd binnen Maastricht. Daarin wordt, net zoals in het huidige GRP, een financiële doorrekening gemaakt.



3. Gewenste situatie

Het GRP is door de gemeenteraad vastgesteld. Dit impliceert ook dat er gestalte moet worden gegeven aan de in het GRP genoemde projecten. Daar wordt momenteel ook aan gewerkt. Projecten zijn in onderzoek, voorbereiding of in uitvoering. Desondanks kan het voorkomen dat projecten vertragen of niet uitgevoerd kunnen worden. Hieraan kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Deze komen veelal pas aan het licht op het moment dat het project daadwerkelijk wordt opgestart.

Anderzijds dienen zich ook nieuwe projecten aan waar tijdens de opstelling van het GRP geen rekening mee werd gehouden. Dit kunnen projecten zijn vanuit andere disciplines, zoals mobiliteit of verhardingen, maar ook een programmering vanuit andere (externe) initiatiefnemers zoals bijvoorbeeld woningcorporaties. Vanuit de synergiegedachte is het dan gewenst om daarbij aan te sluiten. Daarbij kan namelijk vaak “werk met werk” gemaakt worden, hetgeen efficiënt en effectief is. Om stagnatie in de uitvoering te voorkomen wordt voorgesteld om binnen het taakstellend budget voor het meerjareninvesteringsplan, zoals dit binnen het GRP is geformuleerd, flexibiliteit in te bouwen zodat het college kan inspelen op wijzigingen en kansen die zich in de uitvoering voordoen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Duurzaamheid en gezondheid zijn prioritaire aandachtsgebieden in het meerjarenprogramma van het GRP. Ook bij een wijziging van het meerjarenprogramma blijven deze ambities onverminderd overeind. Een wijziging leidt er niet toe dat de geformuleerde ambities niet worden gehaald.

5. Effect op de openbare ruimte

Door de voorgestelde flexibilisering in het investeringsprogramma kan beter werk met werk worden gemaakt als het gaat om de aanpak van de openbare ruimte. Dit is meer kosteneffectief en voorkomt dat aanpassingen in de openbare ruimte na elkaar worden uitgevoerd. Daarmee wordt extra overlast in de openbare ruimte voorkomen.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Niet van toepassing.



8. Financiën

In het GRP 2017-2022 wordt rekening gehouden met investeringen die betrekking hebben op levensduurverlengend onderhoud, klimaatmaatregelen, milieumaatregelen en reparaties / herstel. Deze investeringen zijn concreet uitgewerkt in het investeringsprogramma dat is opgenomen in het huidige GRP. In onderstaande tabel staan de voorgestelde wijzigingen en verschuivingen ten aanzien van de programmering in het GRP aangegeven.

Het voorstel is om binnen de financiële kaders van het investeringsprogramma meer flexibiliteit in te bouwen. Dit heeft geen financiële consequenties, ook niet voor het ambitieniveau zoals dit in het GRP is beschreven. Alleen in de uitvoering en de fasering worden wijzigingen doorgevoerd.

	was	wordt	verschil
Niet of goedkoper:			
Parkeerplaatsen Kennedybrug wortelingroei en afkoppeling	€ 500.000	€ -	€ -500.000
10 stuks putten aanpassen langs de Maas	€ 500.000	€ 250.000	€ -250.000
KRW aanleg groene berging Geneinde	€ 72.000	€ -	€ -72.000
KRW aanleg groene berging Neuborgweg	€ 32.000	€ -	€ -32.000
Hydraulische aanpassing Borgharen	€ 472.000	€ 200.000	€ -272.000
Aanpassen parkeerplaats Geusselt	€ 400.000	€ -	€ -400.000
Lage kanaaldijk relining	€ 122.500	€ -	€ -122.500
Aanleg waterafvoer Sportkwartier	€ 75.000	€ -	€ -75.000
Herstel nutsschades in rioleringen	€ 800.000	€ 700.000	€ -100.000
Oplossen wateroverlast Schaeibroekweg	€ 800.000	€ 600.000	€ -200.000
klimaatmaatregelen: herstructurering Nazareth Noord	€ 1.500.000	€ -	€ -1.500.000
klimaatmaatregelen: overig	€ 2.500.000	€ 2.051.500	€ -448.500
			€ -
Nieuw of duurder			€ -
Aanleg BBB bij RWZI	€ 2.000.000	€ 2.750.000	€ 750.000
KRW buffer Ankerkade	€ 250.000	€ 350.000	€ 100.000
Woonboten Stuwweg aansluiten	€ 600.000	€ 1.000.000	€ 400.000
Lijngoten Ceramique en Herdenkingsplein. Sphinxlunet.	€ 250.000	€ 700.000	€ 450.000
Alexander Battalaan, herstel huisaansluitingen	€ -	€ 787.000	€ 787.000
De Blauwe loper, herstel huisaansluitingen	€ -	€ 300.000	€ 300.000
Voedingskanaal, beschoeiing	€ -	€ 550.000	€ 550.000
Herstel schotten overstort Oeslingerbaan	€ -	€ 100.000	€ 100.000
Vervanging IBA Hartelstein	€ -	€ 35.000	€ 35.000
Stelpost/onvoorzien	€ -	€ 500.000	€ 500.000
			€ -
Totaal	€ 10.873.500	€ 10.873.500	€ -

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat sommige projecten goedkoper worden, andere hoeven niet te worden uitgevoerd en er zijn projecten die een zodanige vertraging oplopen dat ze doorschuiven naar de volgende planperiode. Bij de opstelling van nieuwe GRP (of omgevingsprogramma of omgevingsplan in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt er opnieuw geprogrammeerd en worden de daarbij behorende kosten in beeld gebracht. De doorgeschoven projecten worden dan opgenomen in het nieuwe meerjarenprogramma.

Collegevoorstel



9. Aanbestedingen

Indien er aanbestedingen aan de orde zijn dan is hiervoor het vigerende aanbestedingsbeleid van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. Instemmen met het hernieuwd vaststellen van de programmering zoals opgenomen in het vigerende Gemeentelijk rioleringsplan en het doorvoeren van enkele verschuivingen in de programmering.
2. De wijzigingen in het gemeentelijk rioleringsplan mee te nemen in het “verzamelraadsbesluit” waarin de onderhoudsplannen collectief worden vastgesteld. Hieraan gekoppeld zal het in deze nota gewijzigde meerjarenonderhoudsprogramma worden meegenomen.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Sinds 1 januari 2020 is er een nieuwe **BBV notitie Materiële vaste activa**. Deze BBV notitie bevat ook een aantal artikelen m.b.t. het onderhoud van kapitaalgoederen en een daaraan gekoppelde voorziening. Door een wijziging in deze BBV-notitie wordt – meer expliciet dan voorheen – duidelijk dat de raad de onderhoudsplannen eens in de vijf jaar dient vast te stellen als hier een voorziening aan gekoppeld dient te worden. Het betreft dan de (meerjarige) onderhoudsplannen c.q. leidraden op het gebied van de Openbare Ruimte, Vastgoed, Sport en Vestingwerken.

Voor de openbare ruimte dienen een aantal leidraden door de raad te worden vastgesteld. Dit zal gebeuren middels een zogenaamd “verzamelraadsbesluit” waarin de onderhoudsplannen collectief worden vastgesteld. Hieraan gekoppeld zal het in deze nota geformuleerde voorstel worden meegenomen.