



Samenvatting

Het college geeft akkoord op het overschrijden van het projectbudget Omgevingswet 2022 met een bedrag van € 147.000. Dit vanwege het landelijke uitstel van de Omgevingswet van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. De planning van de gemeentelijke voorbereiding is hierop aangepast, en dit resulteert in een verhoogde inzet van middelen voor het verlengen van software en de langere inzet van interne projectcapaciteit. De mogelijke financiële compensatie van het Rijk in 2022 (definitieve besluitvorming in de meicirculaire) wordt voor deze overschrijding ingezet.

Beslispunten

1. Besluit tot het overschrijden van het projectbudget Omgevingswet 2022 met een bedrag van €147.000.
2. De mogelijke financiële compensatie van het Rijk in 2022 voor de Omgevingswet inzetten voor de projectoverschrijding in 2022.
3. De projectoverschrijding opnemen in de bestuursrapportage en het tweede uitvoeringsbeeld 2022.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 26 april 2022:

Conform.



1. Aanleiding

Op 24 februari heeft de minister bekend gemaakt de inwerkingtreding van de Omgevingswet te verplaatsen van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. De minister heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Zij moeten hier het uiteindelijke besluit over nemen.

De gemeente Maastricht is vergevorderd met de voorbereidingen op de wet, en blijft bovendien onverminderd inzetten op oefentijd om in de praktijk met het volledige nieuwe wetstelsel te kunnen oefenen, nog vóór de invoering van de wet. Vanuit dit oogpunt zijn de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in de gemeentelijke voorbereidingen. Dit resulteert op onderdelen in verlengde inzet van projectcapaciteit en de (beheers)kosten van softwaresystemen.

2. Context

De kosten voor de Maastrichtse voorbereidingen tot inwerkingtreding van de wet per 1 juli 2022, zijn in de gemeentebegroting 2022 geraamd op ongeveer €500.000. Door het uitstel van de wet en daarmee noodzakelijke verlenging van projectcapaciteit en de beheerskosten van software, ontstaat hier een tekort van €147.000. Gevraagd wordt dit als projectoverschrijding op te voeren in de bestuursrapportage en het tweede uitvoeringsbeeld 2022.

Deze projectoverschrijding kan naar verwachting worden opgevangen door de financiële compensatie van het Rijk voor de Omgevingswet. Zoals in eerdere begrotingen aangegeven, zijn er landelijk namelijk afspraken gemaakt met het Rijk over financiële compensatie voor de invoerings- en uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Dit begint langzaam meer vorm te krijgen, zo ligt er momenteel een voorstel voor financiële compensatie in de jaren 2022 tot en met 2025, startend met 150 miljoen tot 80 miljoen voor alle gemeenten gezamenlijk. In de besluitvorming over de Voorjaarsnota van het Rijk zal hier definitief over beslist worden. Maastricht is via de koepelorganisatie VNG en via de G40 aangesloten bij de gesprekken hierover. Naar verwachting is deze compensatie toereikend om de overschrijding van het budget in 2022 op te vangen. Een eventueel restant valt terug in de algemene middelen van de gemeente, zoals dat ook reeds in de gemeentebegroting van 2022 is afgesproken.

Naast de invoeringskosten zijn er uiteraard ook uitvoeringskosten. De kosten die de gemeente moet maken om de Omgevingswet conform eisen en gemeentelijke ambities tot uitvoering te brengen. Voor een deel zullen deze verhaald kunnen worden met de legestarieven in de legesverordening. Deze wordt eind 2022 vastgesteld voor het jaar 2023. Daar waar dit niet kan of wenselijk is, zal dit in



de begroting van 2023 opgenomen worden, inclusief een doorkijk voor de daaropvolgende jaren. Het lijkt voor nu aannemelijk dat zeker in de overgangsfase, kort na invoering van de Omgevingswet, we nog met enige frictiekosten te maken zullen hebben. De mogelijke financiële compensatie van het Rijk zal in eerste instantie hiervoor ingezet worden, en bij eventueel overschot vallen deze gelden terug in de algemene middelen van de gemeente.

3. Gewenste situatie

Het projectbudget Omgevingswet 2022 mag met de benodigde €147.000 overschreden worden. De budgetoverschrijding wordt opgevoerd in de bestuursrapportage en het tweede uitvoeringsbeeld 2022. De mogelijke financiële compensatie van het Rijk voor de Omgevingswet, wordt hiervoor ingezet en een eventueel overschot valt terug in de algemene middelen van de gemeente.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

N.v.t.

5. Effect op de openbare ruimte

N.v.t.

6. Personeel en organisatie

Het uitstel van de invoeringsdatum maakt dat de capaciteit van medewerkers in voorbereiding op de wet ook in de 2^e helft van 2022 nodig zal zijn. Nieuwe afspraken hierover zijn gemaakt met het betreffende management.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Voor de aansluiting op het nieuwe landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en de nieuw benodigde software voor de vergunningverlening en het omgevingsplan (inclusief de toepasbare regels) zijn de benodigde softwaresystemen aangeschaft. Door het uitstel van het Omgevingswet zullen de beheerskosten hiervan langer vallen onder het projectbudget Omgevingswet en drukken de beheerskosten van de huidige softwaresystemen langer op de betreffende teambudgetten.



8. Financiën

De financiële verwachting voor het project Omgevingswet in 2022 ziet er als volgt uit:

Financiën Project Omgevingswet 2022	
Restant voorgaande jaren (per 1-1- 2022 in reserve overloop)	€ 150.606
Bedrag in Exploitatiebegroting 2022	€ 315.000
TOTAAL BESCHIKBAAR 2022	€ 465.606
GEPROGNOSTISEERDE KOSTEN 2022	€ 613.000
PROJECTOVERSCHRIJDING 2022	€ 147.394

Met dit besluit wordt de projectoverschrijding toegestaan en opgenomen in de bestuursrapportage en het tweede uitvoeringsbeeld 2022. De te verwachten financiële compensatie van het Rijk in 2022, ten behoeve van de Omgevingswet, wordt met dit besluit hiervoor ingezet. In de gemeentebegroting van 2022 is reeds afgesproken dat een eventueel restant ter beschikking kan komen voor de algemene middelen van de gemeente, afhankelijk van de omvang en de termijn van de financiële compensatie.

9. Aanbestedingen

N.v.t.

10. Participatie tot heden

N.v.t.

11. Voorstel

1. Besluit tot het overschrijden van het projectbudget Omgevingswet 2022 met een bedrag van €147.000.
2. De mogelijke financiële compensatie van het Rijk in 2022 voor de Omgevingswet inzetten voor de projectoverschrijding in 2022.
3. De projectoverschrijding opnemen in de bestuursrapportage en het tweede uitvoeringsbeeld 2022.

Collegevoorstel



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

N.v.t.

Collegevoorstel