

BINNENGEKOMEN

TEAM DOCUMENTSERVICES

D.D. 08-12-2016

NO. 2016-40455

Aan: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht
Van: PvdA - gemeenteraadsfractie Maastricht
Betreft: **Vragen ex artikel 48 RvO inzake verbouwing Muziekgieterij**
Datum: 8-12-2016

Geacht college,

Eind 2014 nam de gemeenteraad het besluit om het poppodium 'Muziekgieterij' uit te breiden tot een voorziening met een grote zaal (800 – 1100 bezoekers) en een kleine zaal (350 bezoekers). De PvdA-fractie is een groot voorstander van deze groei van de Muziekgieterij tot een volwaardig poppodium. Het nieuwe poppodium moest eind 2016/begin 2017 klaar zijn, maar er is nog geen schop de grond ingegaan. In de begroting 2017 spreekt u de verwachting uit dat het nieuwe poppodium begin 2018 klaar zal zijn.

In de Managementrapportage over dit jaar wordt nogmaals een vertraging gemeld van de start van de bouw van het nieuwe poppodium. De grote vertraging van de start van de bouw van het nieuwe poppodium baart de PvdA-fractie zorgen. De PvdA-fractie wilt daarom opheldering over de huidige stand van zaken m.b.t. doorrekening van het definitieve ontwerp en de start van de aanbesteding. Verdere vertragingen moeten volgens de PvdA voorkomen worden, zodat de schop de grond in kan.

De PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is er al een (voorlopige) doorrekening van het definitieve ontwerp? Zo ja, wat zijn de financiële consequenties van deze doorrekening? Zo nee, wanneer is er een (voorlopige) doorrekening van het definitieve ontwerp?
2. Is er al een aanbestedingsprocedure gestart? Zo ja, in welke fase zit de aanbesteding? Zo nee, waarom is de aanbestedingsprocedure nog niet gestart?
3. Wat zijn de volgende stappen die nodig zijn tot aan de opening van de nieuwe popvoorziening? Welke tijdsplanning hoort hierbij?
4. Welke maatregelen gaat het college treffen om verdere vertragingen te voorkomen?

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune