



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,  
leden van de gemeenteraad

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP  
Planning project Meerssen-Maastricht

DATUM  
16 april 2020  
Verzonden: 16-04-2020

BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR  
FTHA (Fedor) Coenen

TELEFOONNUMMER  
043 350 4940

ONZE REFERENTIE  
2020-10861

E-MAILADRES  
fedor.coenen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE  
--

Geachte raadsleden,

Zoals bij u bekend voorzag de planning van het proces van de nadere uitwerking van de mogelijke invoering van een regieorganisatie Meerssen met Maastricht in:

1. raadsbesluitvorming door de beide gemeenteraden over het bestuurlijk convenant in maart 2020
2. definitieve besluitvorming door de beide gemeenteraden (go/no-go) in juli 2020 en
3. start van de implementatie op 1 januari 2021, in het geval van een go-besluit.

De Corona-crisis en de genomen maatregelen ter bestrijding van deze crisis noodzaken echter tot aanpassing van deze planning.

### Effecten Corona-maatregelen op project Meerssen-Maastricht

De effecten van de Corona-maatregelen op het project zijn in kaart gebracht. Deze effecten zijn:

- De besluitvorming over het bestuurlijk convenant Meerssen-Maastricht (aanvankelijk gepland voor 19 maart in Meerssen en 24 maart in Maastricht) is opgeschort. Ook de geplande vervolgbijeenkomst (Ankerkadeberaad) in mei richting definitieve besluitvorming staat onder druk. Het is niet realistisch te veronderstellen dat deze vertraging nog vóór het zomerreces kan worden ingehaald, en al helemaal niet zonder het voorbereidingsproces voor beide raden onder grote druk te zetten. Dit laatste achten wij zeer ongewenst, gezien het grote belang dat wij hechten aan betrokkenheid van de gemeenteraden bij het proces.
- Een tweede belangrijk gevolg is dat door de Corona-maatregelen ook bijeenkomsten met de medezeggenschap zijn opgeschort. Het adequaat betrekken van de medezeggenschap is een belangrijke randvoorwaarde voor dit traject en ook hiervoor is het niet realistisch te veronderstellen dat de reeds opgelopen vertraging nog voor het zomerreces ingehaald kan worden zonder ook de zorgvuldigheid van dit proces onder grote druk te zetten.
- Tenslotte werken de maatregelen die zijn genomen in het kader van de Corona-crisis belemmerend op het functioneren van de projectorganisatie. Vooropgesteld staat dat binnen de gewijzigde situatie van hoofdzakelijk thuiswerkende medewerkers in beide gemeenten zo goed mogelijk wordt doorgewerkt, maar dat dit toch suboptimaal is ten opzichte van de normale situatie. Dit betekent dat oplevering van alle voor definitieve besluitvorming benodigde deelproducten (onder meer centrumgemeenteregeling, dienstverleningsovereenkomst, organisatorisch detailontwerp, verificatieonderzoek naar financiële risico's en sociaal plan) eind mei 2020 ten behoeve van raadsbesluitvorming in juli niet meer haalbaar is. Wel haalbaar lijkt vooralsnog ambtelijke oplevering vóór het zomerreces.



DATUM  
16 april 2020

### **Gewijzigde planning**

De bovengenoemde effecten leiden tot de conclusie dat de oorspronkelijke planning niet meer haalbaar is. De aangepaste planning ziet er als volgt uit:

- Raadsbesluitvorming over het bestuurlijk convenant vóór het zomerreces 2020 (indien de aangepaste raadsplanning in beide gemeenten daartoe ruimte biedt), waarna de aanvankelijke planning voor de periode april-juli opnieuw wordt ingepland na het zomerreces, koersend op:
- Definitieve besluitvorming (go/no-go) eind 2020;
- Uitgaande van definitieve besluitvorming uiterlijk in december 2020 wordt, het geval van een go-besluit, de implementatiedatum verplaatst naar uiterlijk 1 juli 2021.

### **Medezeggenschap**

Verder delen wij u hierbij mede dat het deelproduct van het organisatorisch detailontwerp vooruitlopend op de overige deelproducten in mei a.s. door de beide colleges zal worden behandeld. Hierna zal dit document aan de beide ondernemingsraden worden voorgelegd, zodat het overleg hierover met de medezeggenschap kan starten.

De gewijzigde planning is in overleg met de gemeente Meerssen tot stand gekomen.

Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake  
burgemeester