

## Bijlage 1. Procesplanning evaluatie exploitatie Geusseltbad

Maand	Acties
December	<ul style="list-style-type: none"><li>• Start proces evaluatie Geusseltbad n.a.v. raadsbesluit 33-2012</li><li>• Opstellen procesplanning en ambtelijke afstemming</li><li>• Opstarten onderhandse aanbesteding evaluatie</li></ul>
Januari Februari Maart	<ul style="list-style-type: none"><li>• Startbesluit (resultaatverwachting en procesplanning evaluatie Geusseltbad) (3/3/2015 raadsronde startbesluit)</li><li>• Aanbesteding projectleiderschap</li><li>• Start externe projectleider en voorbereidende werkzaamheden projectgroep</li></ul>
April Mei Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Raadsronde opdrachtformulering evaluatie Geusseltbad (23/6/2015 raadsronde peiling)</li><li>• Werkzaamheden projectgroep</li><li>• Opleveren concept evaluatie Geusseltbad</li></ul>
Juli Augustus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Werkzaamheden projectgroep</li></ul>
September Oktober	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stadsronde en Raadsronde, debat over meerjarenexploitatiebegroting en tarievennota Geusseltbad.</li><li>• Werkzaamheden projectgroep</li><li>• Raadsvergadering meerjarenexploitatiebegroting en tarievennota Geusseltbad (met als bijlage de evaluatie exploitatie)</li></ul>

Noot: Afwijkingen lopende het traject zijn na afstemming met de raad mogelijk.