



Besluitenlijst Raadsronde

Onderwerp	Aanbesteding Sporthal Geusselt
Programmanummer	7 Sport
Behandelend ambtenaar	FWG Sijben Telefoonnummer: 043-350 4051 fred.sijben@maastricht.nl
Doel van de bijeenkomst	<p>De gemeenteraad dient inzicht te krijgen in de uitkomsten van de gehouden aanbesteding voor de nieuwbouw van de sporthal Geusselt. Gezien de strakke (juridische) regels rond een aanbesteding, zijn er slechts een beperkt aantal mogelijkheden over hoe om te gaan met de uitkomst.</p> <p>Op basis van de beschreven scenario's, dient de raad een afgewogen keuze te maken. Gezien de inmiddels verlengde aanbestedingsprocedure, dient besluitvorming uiterlijk eind januari plaats te vinden.</p>
Vorm bijeenkomst	Debat ter voorbereiding op besluitvorming
Wie neemt uiteindelijk het besluit?	De gemeenteraad
Verloop voorgaande proces	<p>De raad heeft op 18 februari 2014 het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld en ter realisatie daarvan een budget beschikbaar gesteld.</p> <p>In overleg met de huidige en toekomstige gebruikers is het PvE uitgewerkt, is een volledige procedure doorlopen tot wijziging van het bestemmingsplan en is het uiteindelijke bestek middels een aanbestedingsprocedure in de markt gezet.</p> <p>De aanbestedingsprocedure loopt nog steeds en is qua termijn opgerekt, om noodzakelijke besluitvorming in de raad mogelijk te maken. De gemeenteraad is middels een vertrouwelijke bijeenkomst in december door het college op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.</p>
Inhoud	<p>Na afronding van het Definitief Ontwerp (DO) en vaststelling van het bestek, is de aanbestedingsfase opgestart voor de nieuwbouw van de Sporthal Geusselt. Op 15 oktober 2015 zijn door de aanbestedende dienst (Gemeente Maastricht) de inschrijvingen ontvangen en beoordeeld op grond van de vooraf vastgestelde gunningscriteria. De partij die op grond van de beoordeling als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) naar voren kwam, blijkt fors boven het beschikbare (bouw)budget te hebben ingeschreven. Het financiële resultaat uit de aanbesteding vraagt om een nadere besluitvorming. Hiertoe is in deze nota een aantal mogelijke vervolgsenario's benoemd. Het aantal mogelijkheden is echter beperkt, vanwege de strikte aanbestedingsregels.</p>
Van de raadsleden wordt gevraagd	<p>Besluitvorming voor te bereiden</p> <p>Gezien de inmiddels verlengde aanbestedingsprocedure, dient besluitvorming uiterlijk eind januari plaats te vinden.</p>
Vervolgtraject	<p>Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad, zal de aanbestedingsprocedure worden afgebroken, of worden afgerond met een gunning aan de partij die op grond van de gunningscriteria het best gescoord heeft. Met de beoogde gebruikers van de nieuwe sporthal dient zorgvuldig het</p>



Gemeente Maastricht

GEMEENTERAAD

vervolg opgepakt te worden (afhankelijk van het scenario).

Datum agendering	05-01-2016
Voorzitter	Jan Erckens
Secretaris	Marc Vinju
Locatie	Groene kamer
Tijdstip	19:00
Fractiewoordvoerders	Jos Gorren (CDA), Kitty Nuyts (LPM), Michel Severijns (VVD), John Steijns (SPM), Franca Eurlings (D66), Gert-Jan Krabbendam (Groen Links), Niels Peeters (PVM), Didier Jacobs (PVDA), Moniek Martens (SP), Paul Frijns (MV)
Genodigden	nvt
Samenvatting en afspraken	De voorzitter opent de vergadering en licht uitgebreid het voorgaande proces toe. Vervolgens wordt er een rondje langs de partijen gemaakt. Een aantal partijen geeft aan er behoefte aan te hebben dat het "topsport scenario" alsnog wordt uitgewerkt. Andere partijen wijzen er op dat dit een scenario is dat de nu gevraagde extra investering in belangrijke mate zal overstijgen. De wethouder zegt toe het scenario te laten doorrekenen en het zo snel mogelijk aan de raad toe te sturen. Besloten wordt dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming en van de raadsvergadering van dezelfde avond zal worden gehaald. Over twee weken zal een nieuwe raadsronde worden gepland.
Toezeggingen	De wethouder zegt toe het "topsport scenario" te laten doorekenen en zo spoedig mogelijk aan de raad toe te sturen.