



## Rondebriefje Raadsronde

Onderwerp	Aanbesteding Sporthal Geusselt
Portefeuillehouder	Wethouder Willems
Programmanummer	7 Sport
Behandelend ambtenaar	FWG Sijben Telefoonnummer: 043-350 4051 fred.sijben@maastricht.nl
Datum	5 januari 2016
Doel van de bijeenkomst	<p>De gemeenteraad dient inzicht te krijgen in de uitkomsten van de gehouden aanbesteding voor de nieuwbouw van de sporthal Geusselt. Gezien de strakke (juridische) regels rond een aanbesteding, zijn er slechts een beperkt aantal mogelijkheden over hoe om te gaan met de uitkomst.</p> <p>Op basis van de beschreven scenario's, dient de raad een afgewogen keuze te maken. Gezien de inmiddels verlengde aanbestedingsprocedure, dient besluitvorming uiterlijk eind januari plaats te vinden.</p>
Vorm bijeenkomst	Debat ter voorbereiding op besluitvorming
Wie neemt uiteindelijk het besluit?	De gemeenteraad
Verloop voorgaande proces	<p>De raad heeft op 18 februari 2014 het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld en ter realisatie daarvan een budget beschikbaar gesteld.</p> <p>In overleg met de huidige en toekomstige gebruikers is het PvE uitgewerkt, is een volledige procedure doorlopen tot wijziging van het bestemmingsplan en is het uiteindelijke bestek middels een aanbestedingsprocedure in de markt gezet.</p> <p>De aanbestedingsprocedure loopt nog steeds en is qua termijn opgerekt, om noodzakelijke besluitvorming in de raad mogelijk te maken. De gemeenteraad is middels een vertrouwelijke bijeenkomst in december door het college op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.</p>
Inhoud	<p>Na afronding van het Definitief Ontwerp (DO) en vaststelling van het bestek, is de aanbestedingsfase opgestart voor de nieuwbouw van de Sporthal Geusselt. Op 15 oktober 2015 zijn door de aanbestedende dienst (Gemeente Maastricht) de inschrijvingen ontvangen en beoordeeld op grond van de vooraf vastgestelde gunningscriteria. De partij die op grond van de beoordeling als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) naar voren kwam, blijkt fors boven het beschikbare (bouw)budget te hebben ingeschreven. Het financiële resultaat uit de aanbesteding vraagt om een nadere besluitvorming. Hiertoe is in deze nota een aantal mogelijke vervolgsenario's benoemd. Het aantal mogelijkheden is echter beperkt, vanwege de strikte aanbestedingsregels.</p>
Van de raadsleden wordt gevraagd	<p>Besluitvorming voor te bereiden</p> <p>Gezien de inmiddels verlengde aanbestedingsprocedure, dient besluitvorming uiterlijk eind januari plaats te vinden.</p>
Vervolgtraject	Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad, zal de aanbestedingsprocedure worden afgebroken, of worden afgerond met een



**Gemeente Maastricht**  
GEMEENTERAAD

	gunning aan de partij die op grond van de gunningscriteria het best gescoord heeft. Met de beoogde gebruikers van de nieuwe sporthal dient zorgvuldig het vervolg opgepakt te worden (afhankelijk van het scenario).
Presidium	