

Lokaal Energie Akkoord Maastricht - voortgangsrapportage

Gebruik maken van de energie in Maastricht voor de energietransitie van Maastricht, dat is het motto van dit Plan van aanpak Lokaal Energie Akkoord Maastricht. Met een groot aantal partners wordt op het moment gewerkt aan de realisatie van deze doelstellingen. Regie ligt bij verschillende partners, de gemeente Maastricht is er een van, ook dat is transitie. In de eerste rapportage wordt de stand van zaken weergegeven en is een doorkijk voor het eerste kwartaal 2015 opgenomen. We volgen in de rapportage de afspraken uit het plan van aanpak LEA. Elk thema wordt met een korte samenvatting ingeleid; via kleurcodes is in een oogopslag zichtbaar hoe ontwikkelingen zijn

Planning Lokaal Energie Akkoorden Maastricht

Oktober 2014

•

November/december 2014

•

• Eerste project: afronding ideeënvorming en 2e consultatie Platform COOL;

•

2015

Per 2 maanden:

• bijeenkomst Platform COOL;

• Info college en raadsleden.

Kwartaal 1 en 2:

• Eerste project: start uitvoering;

• Deelakkoorden: afronden eerste concepten.

Juni:

Raadsbesluit Actieplan LEA (o.a. meerjarencader voor uitgeven middelen).

Kwartaal 3 en 4:







• Deelakkoorden: start uitvoering eerste akkoorden en afronding overige akkoorden,


2016-2017-2018





Uitvoering deelakkoorden


Monitoring / Rapportage / bijstelling deelakkoorden


Januari 2015 stand van zaken Lokaal Energie Akkoord

onderwerp	Stand van zaken	Bijzonderheden/ planning eerste kwartaal 2015	Risico / vertraging	codering
Actielijnen	Algemeen: Voor alle actielijnen geldt, dat op projectniveau is gestart; voor alle actielijnen worden voorstellen ontwikkeld voor LEA/ agenda versnelling energietransitie in Maastricht. Werkgroepen zijn grotendeels gestart		Medio januari wordt een risico analyse Lokaal Energie Akkoord uitgevoerd	
-Wonen (huur en koop)	Werkgroep woonlasten en duurzaamheid is gestart; Olv extern (Maasvallei) Ontwikkeling projecten in oriënterende fase VNG werkgroep heeft eindadvies ter besluitvorming aangeboden; gemeenten gaan op projectniveau uitwerken en samenwerken (wisselende leiding)	1 ^e kwartaal 2015 werkgroep werkt in twee deelgroepen plannen verder uit 1 ^e kwartaal 2015 uitvoeringsafspraken en start uitvoering		 ** 
-Gebiedsontwikkeling A2	Werkgroep is gestart en werkt concrete projecten uit Olv extern (A2 projectbureau)	1 ^e kwartaal 2015 worden sectorale workshops georganiseerd, Bouwstenen worden bij elkaar gebracht in cocreatie sessie als bouwsteen voor acties		
-Interne organisatie	Concrete projecten gericht op gemeentelijke gebouwen, buurthuizen, sport wordt ontwikkeld. Landelijk netwerk duurzame monumenten olv Groene Grachten/Amsterdam is in december gestart	Plan van aanpak interne organisatie start januari. Lopende projecten (duurzaam inkopen/piano, verlichting) krijgen hierin naar verwachting ook een plaats. Gemeente wordt ofwel volledig partner of neemt producten af		 
-mobiliteit	Projecten in uitvoering. Zero emission bus pilot proef in maastricht mogelijk gemaakt.	Inventarisatie en beleidsfase wordt afgerond in 1 ^e kwartaal van 2015.		

	Laadinfrastructuur EV: regionaal project is uitgebreid met Parkstad-gemeenten	Ondertekening intentieverklaring Zero emission bus voorzien voor eerste kwartaal.		
-industrie	Een Concreet project uitgewerkt; ontvangt financiering uit extra duurzaamheidsgelden	Onderzoek naar optimale vorm werkgroep Industrie wordt in januari uitgewerkt. We zoeken iemand uit de industrie die dit mee vormgeeft en uitvoert.		

onderwerp	Stand van zaken	Bijzonderheden/ planning eerste kwartaal 2015	Risico/vertraging	codering
Communicatie en verbinden	Algemeen: Kader Plan van aanpak communicatie is vastgesteld. Communicatie kanteling in energie wordt afgestemd met communicatie kanteling sociaal domein	Hoofdlijn communicatie strategie wordt bepaald		
Duurzame woning	Werkgroep start januari Olv extern (provincie, enexis)	1 ^e kwartaal ontwikkeling planvorming (ism maatschappelijke dialoog)		
Energieloket	VNG werkgroep start januari Olv gemeente Heerlen	1 ^e kwartaal projectontwikkeling		
maatschappelijke dialoog	Werkgroep start januari Afspraken zijn in plan van aanpak vastgelegd		Voorfinanciering waarschijnlijk nodig	
Zichtbaar maken	Is grotendeels volgend bij bovenstaande projecten	1 ^e kwartaal communicatie over coaches, Maatschappelijke discussie 1 ^e kwartaal vormgeving Energie akkoord als communicatiemiddel	Vacature medewerker duurzaamheid/stadslab moet nog ingevuld	

onderwerp	Stand van zaken	Bijzonderheden/ planning eerste kwartaal 2015	Risico/vertraging	codering
Europese subsidies	Algemeen: Afspraken zijn gemaakt over 'nieuwsbrief', bewaken van kansen			
	Eerste nieuwsbrief is opgesteld en verspreid	Extra medewerker is aan de slag oa voor energie		

onderwerp	Stand van zaken	Bijzonderheden/ planning eerste kwartaal 2015	Risico/vertraging	codering
Groot Project	Een werkgroep uit Platform Cool heeft een keuze gemaakt (energiecoaches) een risico- en kansen analyse wordt gemaakt			
	Contact met project energiecoaches Milieufederatie is gelegd; risico en kansen analyse + financiële uitwerking is in ontwikkeling	1 ^e kwartaal: in januari afronding van projectplan		

onderwerp	Stand van zaken	Bijzonderheden/ planning eerste kwartaal 2015	Risico/vertraging	codering
monitoring	Inventarisatie van verschillende mogelijkheden voor monitoring is gestart			
	Voorstel voor Platform Cool wordt ontwikkeld	1 ^e kwartaal 2015: In een ateliersessie wordt samen met experts en leden van Platform Cool modellen onderzocht en een keuze gemaakt	Verwachtingen tav monitoring bij Platform Cool en gemeente kan ver uit elkaar liggen	

** code groen - oranje – rood geeft de voortgang weer, zowel in relatie tot elkaar als de relatie tot de eindplanning (juni raad) aan .