Raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht

Bijlage 3 - Tijdlijn

Als tijdlijn is in deze bijlage opgenomen de planning van het project Meerssen-Maastricht, die bestaat uit (1) een planning voor de raden, colleges en opdrachtgeversoverleg en (2) de detailplanning t.b.v. de werkgroepen/deelproducten. Opgenomen is versie 1.0 van de planning, wijzigingen zijn voorbehouden. Wijzigingen in het traject voor de raden zullen actief worden gecommuniceerd.

PLANNING PROJECT MEERSSEN-MAASTRICHT

Versie 1.0 (17 februari 2020) - wijzigingen voorberhouden

			febr				*mrt*				*apr*					*mei*				*juni*				*juli*		
	WEEK	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Planning raden, colleges en opdrachtgeversoverleg																										
Planning gemeenteraden (AKB=Ankerkadeberaad, VGB=voortgangsbericht)			AKB				RAV/R-ronde		Raden			VGB		VGB			AKB				RAV / Raadsronde				Raden	
Planning agenderingsmomenten colleges (gezamenlijk overleg is gemarkeerd met *)		B&W*			B&W							B&W*		B&W				B&W*		B&W						
Planning Opdrachtgeversoverleg (ambtelijk)				OGO			OGO		OGO		OGO		OGO				OGO		OGO							
Schoolvakanties / recesperiodes						carnv									meivakantie											zomer
Detailplanning t.b.v. werkgroepen/deelproducten																										
1 **Bestuurlijk convenant**																										
2 Planning besluitvormingsproces raden en colleges																										
3 **Gemeenschappelijke regeling**		Voorbereiding																Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
4 **Implementatieplan personeel, incl. financiële impact (frictie en structureel)**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
5 1- Organisatorisch uitwerking 'team Meerssen'																										
6 2- Opstellen actueel formatie- en bezettingsplan Meerssen (in fte incl.loonkosten)										kostenprognose																
7 3- Uitstroomoverzicht Meerssen 2020-2025																										
8 4- Inventarisatie + analyse maatwerkconstructies en aanspraken Meerssen																										
9 5- Prognose frictiekosten										kostenprognose																
10 6- Formatieplan Maastricht																										
11 7- Opmaken "foto" / persoonlijk profiel medewerkers Meerssen																										
12 **Medezeggenschap, advies OR-en en sociaal plan**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
13 1- Sociaal plan Meerssen o.b.v. sociaal statuut																										
14 2- Sociaal plan Maastricht o.b.v. sociaal statuut																										
15 3- Voorbereiden adviesaanvraag OR en LO (na GO besluit)																										
16 4- Informeel overleg met OR en LO via gems/wethouder PenO																										
17 5- Formeel traject LO							..in overleg nog nader in te plannen..																			
18 6- Formeel traject OR							..in overleg nog nader in te plannen..																			
19 **Implementatieplan ICT en IM, incl. financiële impact (frictie en structureel)**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
20 1- Integratieplan ICT Meerssen																										
21 2- Integratieplan IM Meerssen																										
22 3- Precisering frictiekosten en exploitatiekosten										kostenprognose																
23 **Implementatieplan huisvesting, incl. financiële impact (frictie en structureel)**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
24 1- Huisvestingsplan Meerssen																										
25 2- Huisvestingsplan Maastricht																										
26 3- Precisering frictiekosten en exploitatiekosten										kostenprognose																
27 **Verificatieonderzoek**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
28 **Dienstverleningsovereenkomst**																										
29 **Precisering frictie- en exploitatiekosten**																										
30 **Communicatieplan intern en extern**																		Bestuurlijk traject richting go/no-go-besluit							Raden	
31 Voorbereiding introductieprogramma																										