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BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER 

Ruimte 8-12-14  

   

A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: 

De inhoud is tot stand gekomen met het kernteam BGM van de 

samenwerkende overheden en de betrokken disciplines van elke afzonderlijke 

overheidsorganisatie 

       

B. Er is wel overeenstemming 

C. Er heeft overleg plaatsgevonden met wethouder van Grootheest 

 

  

  

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)  

Vast te stellen uitvoeringsprogramma Buitengoed Geul&Maas. 

  

1. Aanleiding.  
Het uitvoeringsprogramma van het Buitengoed & Maas wordt u in verschillende 
informatielagen aangeboden.  Het volledige uitvoeringsprogramma is op een digitaal 
raadpleegbare wijze vormgegeven middels Prezi  Een beknopte samenvatting treft u in deze 
collegenota. Wilt u meer weten over een bepaald onderdeel of meerdere onderdelen, of wilt u 
beeld- en kaart materiaal bekijken, dan gaat u naar de Prezi (zie handleiding Prezi, bijgevoegd  
als bijlage bij de raadsinformatiebrief). 
U kunt ervoor kiezen de gehele Prezi te bekijken of delen ervan. Het kaartmateriaal in de Prezi 
is op een dusdanige wijze ontsloten dat u in- en uit kunt zoomen en derhalve zelf het 
informatieniveau bepaalt. De Prezi is als zelfstandig document te lezen.  
Het uitvoeringsprogramma biedt de basis voor de informatie die via de website 
www.buitengoedgeulmaas.nl wordt ontsloten. De website zal naar verwachting begin 2015 on-
line zijn als basis en wordt dan samen met initiatiefnemers stapsgewijs verder gevuld. 
 
Kernboodschap van het uitvoeringsprogramma 
Overheden creëren de randvoorwaarden voor ontwikkeling van het Buitengoed en zoeken de 
verbinding op met initiatiefnemers om tot realisatie te komen. Verbindingen tussen initiatieven 
zijn cruciaal om van solitaire projecten naar olievlekvorming te gaan. Beleving ontstaat door 
participatie van vrijwilligers, ondernemers, buurtorganisaties, scholen en speciale 
doelgroepen. We kijken hierbij enerzijds naar ruimtelijke samenhang, door initiatieven binnen 
een bepaalde straal aan elkaar te koppelen en synergie te bewerkstelligen (als dit al niet 
vanuit de partijen zelf gedaan is/wordt).  
Anderzijds kijken we naar overkoepelende thema’s die op meerdere plekken in het gebied 
voorkomen.  
Thema’s zijn:  

• herbestemming leegstaande landgoederen 
• ontwikkelen en duurzaam beheer van groen en landschap 
• participatie 
• toegankelijkheid en ontsluiting 

Naast de lopende projecten (Regiofondsprojecten) zijn/gaan we pilots in deze thema’s 
opzetten om op basis van concrete acties leereffecten te generen en zo stapsgewijs en met 
initiatiefnemers aan de verdere ontwikkeling van het Buitengoed te werken. 
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Instrumenten samenwerkende overheden 
De instrumenten die de samenwerkende overheden ter beschikking staan zijn onder te 
verdelen in de volgende categorieën: 
1. Grondpositie 
2. Bestuurlijk communicatief 
3. Juridisch/planmatig 
4. Financieel 
 
Informatie over eigendommen, bestemmingsplannen en overige beleidsplannen en financiële 
instrumenten wordt waar mogelijk digitaal ontsloten via de website van het Buitengoed, zodat 
partijen die met een initiatief bezig zijn, zelf de informatie kunnen opzoeken. Bij vragen worden 
ze door de programma-organisatie verder geholpen. In de Prezi zijn enkele voorbeeld kaarten 
opgenomen. 
 
De programmatische aanpak kenmerkt zich door zo pragmatisch mogelijk gebruik te maken 
van hetgeen er al qua instrumentarium is bij de verschillende overheden en hun 
samenwerkingspartners (van samenwerkingsovereenkomsten tot 
financieringsinstrumentarium, tot beleidsplannen en afspraken over grondposities etc.). 
 
Rollen en initiatieven 
Naast de verschillende instrumenten zijn er verschillende rollen van de overheden: 

1. Trekker  
2. Participant 
3. Toetser  
4. Verbinder  

 
Op de kaart in de Prezi zijn de initiatieven weergegeven die momenteel bij ons bekend zijn.  
Dit is een doorlopende, dynamische inventarisatie en een muterende kaart. De initiatieven 
worden tevens via de website ontsloten om zo partijen te laten zien welke initiatieven er 
allemaal zijn zodat verbindingen kunnen ontstaan o.b.v. ruimtelijke context of bepaalde 
thema’s die op meerdere locaties terugkomen.  
In de Prezi kaart is onderscheid gemaakt op basis van de verschillende rollen van de 
samenwerkende overheden. Er zijn slechts een beperkt aantal projecten waar de programma-
organisatie van het Buitengoed zelf trekker van is (groen aangeduid op kaart). Een groter deel 
zijn samenwerkingen met andere partijen waar een of meerdere overheden een participerende 
rol in spelen (oranje op kaart). Een groot deel zijn particuliere initiatieven (roze op kaart). Hier 
speelt vaak de toetsende rol van de overheden in het kader van beleid, bestemmingsplannen 
en de gebiedsvisie van het Buitengoed. De verbindende rol is de belangrijkste rol van  
de programma-organisatie om de kruisbestuiving en koppelkansen tussen al deze 
verschillende initiatieven te stimuleren.  
 

 
 

2. Relatie met bestaand beleid.  
Het uitvoeringsprogramma is een verdere uitwerking van de gebiedsvisie Buitengoed Geul & 
Maas. Het uitvoeringsprogramma is sonderend besproken in de Stuurgroep Buitengoed Geul 
& Maas van september 2014 en nu ligt de definitieve versie voor ter vaststelling aan de vier 
colleges van de samenwerkende overheden. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de 
toezegging van portefeuillehouder wethouder van Grootheest tijdens de 
raadscommissiebehandeling/statencommissiebehandeling van de gebiedsvisie om de raads- 
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en statenleden begin 2015 te informeren over het uitvoeringsprogramma door het toe te 
sturen.  

 

 

 

3. Gewenst beleid en mogelijke opties.  

 
Wat hebben we gedaan in 2014 en wat gaan we doen in 2015: 
In 2014 hebben we de projecten voortgezet die vanuit de regiofondsperiode zijn opgestart. 
Een deel daarvan is gereed. Een deel komt in 2015 tot uitvoering. In 2015 komen ook 
projecten waarin een of meerdere van de samenwerkende overheden participeren tot 
uitvoering. Daarnaast komen particuliere initiatieven tot uitvoering. 
In onderstaande tabel staat aangegeven wat we als programma-organisatie hebben 
gerealiseerd in 2014 en wat we in 2015 gaan doen. 

 
 
Procesmiddelen worden ingezet om pilots te organiseren om te zoeken naar nieuwe 
verdienmodellen en coöperatieve samenwerkingen. Inzet van procesmiddelen vindt plaats als 
het Buitengoed trekker is van een bepaalde activiteit of als er sprake is van verbindingen 
tussen verschillende initiatieven. Dit laatste kan zijn op basis van ruimtelijke samenhang of op 
basis van een van onderstaande thema’s voor thema’s met leereffecten voor verschillende 
initiatieven binnen het Buitengoed. In dit laatste geval is er altijd sprake van cofinanciering van 
de initiatiefnemers voor tenminste 50% van de kosten.  
 
Deze pilots richten zich op een aantal thema’s: 

3.1 Herbestemmen leegstaande landgoederen 
Dit thema zet in op de verbindende rol vanuit de samenwerkende overheden als 
makelaar. De makelaar handelt op basis van marktvragen en kijkt op basis van 
bestaande kaders zoals beleid, bestemmingsplan en de gebiedsvisie van het 
Buitengoed welke locatie het meest geschikt is voor de functie. De makelaar probeert 
de marktpartij te bewegen naar die betreffende locatie. Om de rol als makelaar te 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 PAGINA 

 6 van 8 
 
 
 
 
 

C
o

lleg
en

o
ta

 

kunnen vervullen is een herkenbaar en uniform loket nodig. We moeten het initiatief 
kennen voordat het zelf al een plek heeft gevonden anders wordt de bewegingsruimte 
zeer beperkt. Hiertoe wordt een bestaand ambtelijk gremium gebruikt (overlegtafel 
vraag en aanbod van de gemeente Maastricht). Een bestaande structuur die recent is 
uitgebreid naar het Buitengoed. Op casusniveau worden marktvragen besproken die 
bij een van de verschillende samenwerkende overheden binnenkomen en wordt 
geoefend met de makelaarsrol vanuit het Buitengoed. Pilots worden gezamenlijk 
opgepakt waarbij zowel de belangen vanuit de betreffende overheidsorganisatie 
worden meegenomen als die van het Buitengoed. Beslissingen over te positioneren 
locaties en partijen worden aan de Stuurgroep van het Buitengoed voorgelegd en aan 
de afzonderlijke colleges. Als dan tot herbestemming overgegaan kan worden dan 
doet zich de vraag voor op basis van welk verdienmodel of juridische vorm. Ook hierin 
worden pilots op basis van concrete marktvragen opgezet om naar nieuwe vormen te 
zoeken, waarmee beeldbepalende objecten van binnenuit hersteld en geëxploiteerd 
kunnen worden.  

 
3.2 Ontwikkelen en duurzaam beheer van groen en landschap 

We zetten in op drie fasen voor dit thema: 
a. Boomfeestdagen maart 2015, aanplant verschillende groenelementen op diverse 

plekken in Buitengoed met inzet van vrijwilligers, scholieren en speciale 
doelgroepen. In afstemming met IKL en IVN/CNME. Dit als eerste opstap naar 
inrichting groen en duurzaam en waar mogelijk gezamenlijk beheer van de 
betreffende locaties. 

b. Verdere aanplant in 2015 op het gebied van mensgerichte natuur. In afstemming 
met IKL en IVN/CNME. 

c. Langere termijn aanpak gericht op speciale doelsoorten en verdere 
verduurzaming beheer in afstemming met nationaal Landschap en Europese 
beleidskaders op het gebied van natuur, ecologie en beheer. In afstemming met 
IKL en Natuurrijk Limburg. 

d. Voor alle drie de lijnen roepen we initiatiefnemers op om zich te melden zodat we 
gezamenlijk kunnen kijken naar koppelkansen met andere initiatieven, inzet van 
speciale doelgroepen en aanhaking bij diverse beleidskaders en 
subsidieregelingen. De impulsmiddelen worden ingezet als eerste aanjaagfunctie 
(eerste tranche van € 50.000 in 2015) en er wordt gezocht naar multiplier effecten 
met Europese subsidies, samenwerkingsverbanden tussen overheden en 
natuurbeherende organisaties en IKL op handen zijnde provinciale en landelijke 
regelingen en inzet van particuliere financieringen.  

 
3.3 Ontsluiting en toegankelijkheid 

a. Routenetwerk (RNW) als hoofdaders en bezien hoe hier routes op aan te 
sluiten (inventarisatie routes VVV, wens voor kastelen route, overige 
themaroutes ontwikkelen of communiceren als ze er al zijn) 

b. Pilots met ommetjes (zie nieuwe subsidieregeling provincie) stimuleren binnen 
Buitengoed in aansluiting op RNW 

c. Marketing logo in het gebied met bordjes, schildjes, bankjes etc. (zie ook 
communicatie, onderdeel ‘ontsluiting middels huisstijl) 

d. Pilot opzetten voor transferia bij schakels (fietsenverhuur, paard en wagen of 
andere vervoersvormen van schakelpunten uit gebiedsvisie naar diverse 
locaties in het Buitengoed om parkeerdruk gebieden te ontlasten).  
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3.4 Participatie 
a. stimuleren participatie scholen, speciale doelgroepen (jeugd, werklozen, 55+, 

mensen met beperking etc.), vrijwilligersorganisaties bij activiteiten Buitengoed 
b. pilots op het gebied van streekproductie afstemmen (leereffecten pilot gronden nabij 

Vaeshartelt afstemmen met andere plannen/initiatieven streekproductie) 
c. wijkenaanpakken ervaringen uitwisselen en Buitengoed incorpereren. 

 
 

Naast deze zaken die de programma-organisatie oppakt zijn er andere initiatieven die in 2014 
gerealiseerd zijn of in 2015 tot uitvoering c.q. realisatie komen. Daar de programma-
organisatie een verbindende rol vervult tussen de verschillende initiatieven vormen ook deze 
een onderdeel van het uitvoeringsprogramma. 
 

 
In de Prezi is een kaart opgenomen met de initiatieven hierop aangegeven. Tevens is een 
korte beschrijving per initiatief opgenomen. Hierbij is in kleuren een onderscheid gemaakt in 
de rol van de Buitengoed-organisatie (trekker, participant of toetser). 
 

Organisatie 
Het organisatie-onderdeel van het uitvoeringsprogramma richt zich op de volgende 
onderdelen: 

 programma-organisatie 

 financiële aspecten 

 juridische aspecten 

 risico 

 sturing 
In de Prezi is per onderdeel een uitwerking gegeven. In deze collegenota is in de onderdelen 
5, 7, 8 en 9 een beknopte samenvatting weergegeven.  
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4. Duurzaamheid en gezondheid.  

 Informatie over Duurzaam beheer van groen en landschap is te lezen onder paragraaf 3.2. 

 

 

5. Personeel & Organisatie.   
Een provinciaal programmateam bestaande uit een manager, medewerker en 
projectcontroller wordt gefinancierd uit de procesmiddelen, waaraan reeds een bijdrage is 
geleverd door de gezamenlijke gemeenten. Zie punt 9 financiën.   

 

6. Informatie en automatisering.  

 Niet van toepassing. 

 

7. (Duurzame) aanbestedingen.   
Niet van toepassing. Komt pas aan de orde bij de uitvoering van de concrete deelprojecten. 
 

8. Beheersparagraaf IBOR.  

Deze nota is bedoeld voor het vaststellen van het uitvoeringsprogramma Buitengoed Geul & 

Maas. Bij de uitvoering van de concrete projecten op basis van voorliggend 

uitvoeringsprogramma zal aan de beheersaspecten aandacht worden besteed. 

 
9. Financiën 

Ten behoeve van de coördinatie van het programma Buitengoed Geul en Maas hebben de 
gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul reeds in het verleden een 
bijdrage gedaan in de procesmiddelen. Vanuit deze middelen wordt een provinciaal 
programmateam betaald bestaande uit een manager, medewerker en projectcontroller. 
Daarnaast worden er vanuit deze middelen pilots, voorbereidingsactiviteiten en 
communicatieve activiteiten betaald. Deze middelen zijn toereikend tot en met 2017 
Ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de individuele projecten worden er 
separaat middelen geraamd. 

 

10. Voorstel.   

1. Het voorliggende uitvoeringsprogramma Buitengoed Geul & Maasvast te stellen. 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

11. Vervolg / Planning.  
Momenteel is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van het Regiofonds Maastricht 
Valkenburg nog van kracht.  
Er zijn echter een aantal zaken veranderd sinds de middelen uit het Regiofonds beschikt zijn 
en er een focus is komen te liggen op het Buitengoed en niet meer op de epicentra 
Maastricht en Valkenburg. 
Momenteel wordt door de programma-organisatie onderzocht op welke wijze de ambities en 
de verbindende werkwijze van het Buitengoed  verankerd kunnen worden. 
Een eerste voorstel wordt sonderend voorgelegd aan de Stuurgroep Buitengoed Geul & 
Maas op 28 januari 2015. Een definitief voorstel wordt voorgelegd aan de vier afzonderlijke 
colleges in de eerste helft van 2015.  

 

 

 

 


