
Datum: 27-06-2017

Actie Planning 

Juni Juli Augustus September Oktober November

2017 2017 2017 2017 2017 2017

Verkennings- & Definitiefase

Vaststellen plan van aanpak (Werkoverleg Ruimte & College)

Raadsinformatiebrief plan van aanpak

Opzetten projectplan

Productiefase

Informatieverzameling en onderzoeken (reeds gestart)

Historisch laag fietsgebruik

Slimme stalling onderzoek

Reistijdbelevingsonderzoek

Aanbesteding nog op te starten onderzoeken

Start onderzoeken

Participatief traject

Schrijven FP

Afwegingsfase

Reflectie op FP concept (intern en extern)

Besluitvormingsfase*

Oplevering FP

Vaststellen FP Werkoverleg Ruimte

College

Raadsvergadering 

* N.B. De doorloop(tijd) van deze fase is afhankelijk van de raadsverkiezingen



December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober

2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

* N.B. De doorloop(tijd) van deze fase is afhankelijk van de raadsverkiezingen


