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Samenvatting 

Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met het voorstel voor de nieuwbouw van vier 

binnensportaccommodaties en hiervoor het benodigde investeringskrediet ad € 16.000.000,-  uit de 

MJIP-gelden beschikbaar te stellen zodat het bouwproces kan starten. Hiermee wordt voldaan aan 

onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs van de leerlingen van 

kindcentra Belfort, De Groene Loper, De Heeg en Scharn. We realiseren innovatieve 

binnensportaccommodaties die niet per definitie gebaseerd zijn op traditionele afmetingen en 

indelingen, waardoor ze beter aansluiten bij de wensen en eisen van de moderne gebruikersgroepen 

(onderwijs én sport).  Hierdoor zijn ze naast het gebruik voor bewegingsonderwijs goed verhuurbaar 

voor (potentiële) sportgebruikers. 

 

Beslispunten 

 

1. Het college stelt de raad voor het benodigd investeringskrediet van €16.000.000,- ter 

beschikking te stellen voor de bouw van vier binnensportaccommodaties bij de KC Scharn, 

Belfort en De Groene Loper en in De Heeg ter vervanging van sporthal De Heeg. 

2. Het college stelt de raad voor deze kosten te financieren uit de MJIP gelden tweede tranche 

binnensportaccommodaties en sportvoorziening De Heeg. 

3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onderdeel b van de Wet 

open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage V1: Haalbaarheidsonderzoek 

binnensportaccommodaties Maastricht Frencken Scholl –GEHEIM en Bijlage V2: 

Kostenraming 4 nieuwe binnensportaccommodaties-GEHEIM  

4. De geheimhouding op te leggen tot het moment dat de aanbesteding onherroepelijk is 

(definitieve gunning).. 

5. De geheime documenten op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet te verstrekken 

aan de raad, de domeinen en de commissie Begroting en Verantwoording. 

 

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 23 mei 2023: 

Conform. 
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1. Aanleiding 

e nieuwbouw van drie nieuwe kindcentra (KC) te weten KC Scharn, Belfort en de Groene Loper is in 

volle gang. Door onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moeten 

deze leerlingen bij opening van hun nieuwe kindcentra beschikken over een 

binnensportaccommodatie.  

Op 22 februari 2022 is door de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld (raadsvoorstel 

aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 gymzalen i.r.t. nieuwbouw 3 KC met kenmerk 

2022.01803) Ook moet er een nieuwe binnensportvoorziening komen ter vervanging van sporthal De 

Heeg. Hiervoor heeft de raad op 31 mei 2022 (raadsvoorstel Startdocument ontwikkeling centrum De 

Heeg kenmerk 2022.09872) besloten het voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

Het haalbaarheidsonderzoek naar de bouwconcepten van de binnensportvoorzieningen is afgerond. 

Votering van gelden uit de meerjareninvesteringsplannen (MJIP) voor het onderdeel 

binnensportaccommodaties moet, zoals opgenomen in de programmabegroting, aan de raad worden 

voorgelegd. 

Het raadsvoorstel deel 1 Tweede tranche binnensportaccommodaties, waar de koppeling met het 

Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) wordt gelegd is door de actualisatie van het 

IHP PO (die de raad wenste) uitgesteld naar het 4e kwartaal 2023. Wachten op dit raadsbesluit, leidt 

ertoe dat we niet kunnen voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs van de 

leerlingen in de KC De Groene Loper, Scharn en Belfort. De sloop van sporthal De Heeg staat 

vooralsnog gepland voor medio 2025. Voor die tijd moet de nieuwe binnensportvoorziening 

gerealiseerd zijn. 

 

2. Context  

Voor het primair onderwijs is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) in 

december 2019 vastgesteld door de raad. In het IHP Kindcentra is besloten tot de ontwikkeling van 3 

nieuwe KC: Scharn, Belfort en De Groene Loper. Op 21 december 2021 heeft de raad het 

investeringskrediet voor nieuwbouw kern kindcentrum Maastricht-west/Belfort beschikbaar gesteld. 

Op 24 mei 2022 heeft de raad het investeringskrediet vastgesteld voor de nieuwbouw van 

Kindcentrum Scharn en de Groene Loper. Om ervoor te zorgen dat bij de oplevering van de 3 

nieuwe KC voldaan wordt aan de wettelijke plicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs, 

moeten bij de opening van deze 3 kindcentra ook de benodigde binnensportaccommodaties gereed 

zijn.  

Kindcentrum Ziezo (De Heeg) maakt momenteel gebruik van sporthal De Heeg. Deze sporthal wordt 

naar verwachting medio 2025 gesloopt. Voor het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van KC 

Ziezo moet een vervangende binnensportaccommodatie beschikbaar zijn. 
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In het raadsvoorstel tweede tranche binnensportaccommodaties, dat tegelijkertijd met de actualisatie 

van het IHP PO aan de raad wordt voorgelegd in het 4e kwartaal 2023, wordt een beeld geschetst 

van het toekomstig areaal voor de binnensport in Maastricht. De locaties van de 

binnensportaccommodaties koppelen we, gezien onze zorgplicht voor het bewegingsonderwijs, 

nadrukkelijk aan de onderwijslocaties. De reistijd voor de lessen bewegingsonderwijs wordt zo 

geminimaliseerd. Hierdoor kan de beschikbare tijd optimaal benut worden om te bewegen en sporten 

en gaat er nauwelijks tijd verloren om bij de sportaccommodatie te komen. 

In het raadsbesluit toekomstige binnensportaccommodaties (april 2015) is opgenomen dat we 

streven naar binnensportaccommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn en die tegemoetkomen aan 

en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen en financiële mogelijkheden 

van de toekomst. 

Buiten schooltijd, in de avonden en weekenden, worden de binnensportaccommodaties gebruikt door 

andere sportgebruikers, zoals sportverenigingen, organisaties, particulieren etc. Door het dag-, 

avond- en weekendgebruik is sprake van een zo gunstig mogelijke exploitatie. 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er wordt ingezet op het verbeteren van de 

sportaccommodaties. Daar waar bij de buitensportaccommodaties al kwaliteitsslagen zijn gemaakt, 

is dat bij de binnensportaccommodaties nog niet het geval. De komende jaren investeren we daarom 

in onze gymzalen en sporthallen om ook deze faciliteiten aantrekkelijk te houden voor onze 

inwoners. 

 

3. Gewenste situatie 

Dit voorstel valt binnen programma 5 en draagt bij aan de global goals (SDG’s)  

3 (goede gezondheid), 5 (geslachtsgelijkheid) en 17 (partnerschappen om de doelstellingen te 

bereiken). En draagt het meeste bij aan de SDG: goede gezondheid. We doen dit door het realiseren 

van innovatieve binnensportaccommodaties, die niet per definitie zijn gebaseerd op traditionele 

afmetingen en indelingen, maar beter aansluiten bij de wensen en eisen van de moderne 

gebruikersgroepen (onderwijs én sport). Naast het gebruik voor bewegingsonderwijs zijn de nieuwe 

accommodaties goed verhuurbaar aan (potentiële) sportgebruikers. Ook zijn de locaties 

energieneutraal en is er sprake van een gezond binnenklimaat dat ook voldoet aan de akoestische 

eisen. 
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Indicatoren 

Dit voorstel heeft invloed op de indicatoren van programma 5, taakveld 5.1 sportbeleid en activering 

en 5.2 sportaccommodaties.  

1. De sportdeelname van Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder dat tenminste 12 keer per jaar 

deelneemt aan sport is in 2025 minimaal 60%.  

2. In 2025 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (6-79 jaar) in de gemeente Maastricht dichter 

bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen 

3. De beweegdeelname van de Maastrichtenaren van 18 jaar en ouder die op tenminste 5 

dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit verrichten, is minimaal 53%. 

4. Voor onze prioriteitswijken streven we naar het behoud van de huidige sport- en 

beweegdeelname. De afgelopen jaren hebben we daar een achteruitgang gezien en ons streven is 

dat die achteruitgang wordt gestopt.  

5. Sportaccommodaties worden zodanig ingezet dat ze tegemoetkomen aan en in evenwicht 

zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen van de gebruikers en we houden daarbij ook 

rekening met de financiële mogelijkheden die de begroting ons biedt. 

 

Uit het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke en gewenste binnensportaccommodaties voor de 

vier locaties zijn op basis van bovenstaande ambitie vier gebouwconcepten uitgewerkt. Per locatie 

zijn meerdere varianten uitgewerkt. Deze varianten zijn beoordeeld in een Multi Criteria Analyse 

(MCA) waarbij gekeken is naar: 

-Functionaliteit: betreft de mogelijkheden voor gebruik van het beweegoppervlak. Dit is een factor bij 

varianten met diverse afmetingen en inrichting.  

-Stedenbouwkundige inpassing: betreft de uitstraling van het volume (open/gesloten), oriëntatie, 

benadering, tussenruimte naar naastliggende volumes en bouwhoogte.  

-Meerwaarde koppeling functies: betreft de meerwaarde van een multifunctionele ruimte op de 

verdieping en een mogelijke koppeling met een naastliggend buurtcentrum.  

-Toekomstbestendigheid: betreft gebruiksmogelijkheden, flexibiliteit en duurzaamheid. Omdat echter 

voor alle varianten is uitgegaan van een energie neutraal gebouw, is duurzaamheid in deze analyse 

geen wegende factor.  

-Kosten: betreft stichtingskosten 

 

Op basis van de multicriteria analyse zijn vervolgens keuzes gemaakt per locatie. Hierbij is rekening 

gehouden met behoud van een gevarieerd areaal aan binnensportaccommodaties in Maastricht.  
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Immers naast het gebruik voor het bewegingsonderwijs is het van belang dat deze 

binnensportaccommodaties ook goed verhuurbaar zijn voor (potentiële) sportgebruikers. 

Ter info:  

Een gymzaal kent een sportvak variërend in grootte van 21x 12 meter naar 22 x 14 meter en een 

hoogte van 5,5 meter. 

Een sportzaal heeft twee sportvakken van 24x14 meter en een hoogte van 7 meter. 

Een sporthal heeft drie sportvakken en een hoogte van 7 meter. 

 

Belfort: Sportzaal 

De huidige gymzaal (Belfort 2 bouwjaar 1969) is verouderd en ligt op de locatie waar het nieuwe 

kindcentrum gebouwd wordt. Het aantal leerlingen vraagt om 2 gymzalen/sportvakken, te weten een 

sportzaal. Om zo flexibel mogelijk te zijn in de toekomst is gekozen voor een gebouwconcept met 

een dubbele klassieke gymzaal, waarbij beide zaaldelen gescheiden kunnen worden door een 

vouwwand. De accommodatie krijgt een vrije hoogte van 7 meter. De entree aan de 

Keurmeestersdreef geeft toegang tot vier kleedruimtes. Omdat deze locatie ook gebruikt gaat 

worden voor sportwedstrijden is er gekozen voor een drietal douches per kleedruimte. De toiletten 

zijn apart bereikbaar via de gang en vanwege sociale controle bij voorkeur zichtbaar vanuit de zalen. 

Vanuit de docentenruimte is er zicht op de gymzaal.  

We onderzoeken de mogelijkheid om een multifunctionele ruimte te creëren bij de sportzaal. Deze 

zou naast het gebruik door de Ouderensoos Belfort ook gebruik kunnen gaan worden door andere 

sport gebruikers zoals denksporten maar ook als ontmoetingsruimte voor sportgebruikers van de 

sportzaal. Deze multifunctionele ruimte is geen onderdeel van dit college-/ raadsvoorstel maar wordt 

separaat meegenomen in het college- en raadsvoorstel gebiedsontwikkeling Belfort. 

 

De Heeg/ De Boeckel 

De locatie van sporthal De Heeg is nodig voor de beoogde ruimtelijke (her)ontwikkeling van het 

centrum van de Heeg. De plek van de huidige sporthal wordt dan ook vrijgespeeld. Hierdoor ontstaat 

er in het centrum van de Heeg letterlijk ruimte die kwalitatief kan worden benut om ontmoeten, 

gebruik van voorzieningen en winkels te optimaliseren en de verkeers- en parkeerdruk te verlagen. 

Vanuit onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs moet er voor de 

kinderen van kindcentrum Ziezo een sportvoorziening beschikbaar blijven. Hiervoor is een gymzaal, 

zijnde één sportvak voldoende. Ook willen wij de sportgebruikers van De Heeg en omgeving blijven 

faciliteren. Voordat we de sporthal kunnen sluiten, moet de vervangende binnensportvoorziening in 

De Heeg gereed zijn. De oorspronkelijke bedoeling was dat wij deze naast (en bij voorkeur 

gekoppeld aan) De Boeckel zouden realiseren.  
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Uit het haalbaarheidsonderzoek en gesprekken met stakeholders is de voorkeursvariant een 

sportvoorziening waarbij de entree aan de zijde van het nieuwe centrum komt te liggen. Deze 

oriëntatie sluit beter aan bij de nieuwe ontwikkelingsplannen. Daarnaast blijft er meer ruimte voor 

verbinding met het groen tussen de sportaccommodatie en het appartementencomplex. Er komt een 

gezamenlijke entreehal voor de Boeckel en de nieuwe sportvoorziening, wel met ieder een eigen 

afsluitbare toegangsdeur. 

Als gebouwconcept wordt hier gekozen voor een vernieuwende opzet bestaande uit een 

sportvloer/beweegruimte van 18x18 meter, met een vrije hoogte van 5 meter. Deze ruimte is door 

haar vierkante sportvloer eenvoudig te verdelen in 4 kwadranten waardoor modern 

bewegingsonderwijs in 4 groepen gegeven kan worden. Ook kunnen hier sporten zoals de 

danssport, vechtsport, gymnastiek etc. voor alle leeftijden beter gefaciliteerd worden. En komen er 

mogelijkheden voor nieuwe en moderne vormen van sporten en bewegen. Hier kunnen nog steeds, 

zij het op ietwat beperktere basis, “traditionele” sporten beoefend worden. Voor de inrichting wordt 

onder ander gekozen voor een interactief concept. Hierdoor trekt deze voorziening naar verwachting 

nieuwe gebruikers. 

De keuze voor de vernieuwende opzet van 18x18 meter, leidt ertoe dat er naar verhouding met de 

traditionele gymzalen meer bergruimte nodig is ten behoeve van het bredere materiaalaanbod, maar 

dat daarentegen het aantal douches, door het beperkte gebruik ervan, teruggebracht kan worden. Bij 

deze opzet worden nog maar twee separate douches en toiletruimtes gemaakt alsmede een 

invalidentoilet met douchevoorziening. 

  

De Groene Loper 

Op de locatie van de oude Theresiaschool komt het nieuwe KC de Groene Loper. Hiervoor is een 

nieuwe binnensportvoorziening, een gymzaal, zijnde een sportvak nodig. Deze is voorzien op de 

parkeerplaats naast het Trefcentrum. Fysieke koppeling met het Trefcentrum is door de 

aanwezigheid van diverse essentiële ondergrondse elektriciteitskabels niet mogelijk.  

Als gebouwconcept wordt ook hier gekozen voor een vernieuwende opzet bestaande uit een 

sportvloer/beweegruimte van 18x18 meter, met een vrije hoogte van 5 meter. (Zie voor verdere info 

De Heeg/De Boeckel). 

 

Scharn 

De leerlingen van de nieuwbouw KC Scharn blijven gebruik maken van gymzaal Scharn 1, gelegen 

aan de Kloosterstraat 18 tegenover het nieuwe KC. Deze gymzaal dateert uit 1970. Voor deze 

locatie voldoet 1 gymzaal/sportvak om te voldoen aan de zorgplicht voor het bewegingsonderwijs. 
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Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich gericht op renovatie/vernieuwbouw binnen de contouren van 

het bestaande volume en nieuwbouw op bestaande locatie of locatie naast de huidige gymzaal 

aangezien deze locatie op termijn vrijkomt. 

Onderstaand worden beide opties toegelicht. 

 

Renovatie/vernieuwbouw 

Hierbij blijft zoveel mogelijk van de bestaande structuur behouden, zo ook de afmetingen van de 

bestaande gymzaal (21x12). Doordat de kleedruimtes in de nieuwe situatie teruggebracht kunnen 

worden naar 24 m² ontstaat vrije ruimte in het verlengde van de gymzaal die ingezet kan worden als 

extra beweegruimte. 

 

Nieuwbouw  

Nieuwbouw op bestaande locatie of de aangrenzende locatie zijn beide onderzocht.  

Indien herbouwd wordt op de bestaande locatie moeten de contouren van het bestaande gebouw 

aangehouden worden. En moet rekening gehouden worden met alternatieve huisvesting tijdens de 

bouw en de mogelijke daarbij behorende kosten. Alternatieve huisvesting heeft consequenties voor 

gebruikers die dan moeten verhuizen naar een andere locatie. Dit kan leiden tot het stoppen van 

sporters. 

Nieuwbouw op de aangrenzende locatie houdt in dat er aanpassing nodig is van het 

bestemmingsplan. Voordeel is dat de huidige gymzaal open kan blijven totdat de nieuwbouw gereed 

is. Ook is er dan vanuit stedenbouwkundig oogpunt een betere verbinding mogelijk tussen de 

nieuwbouw van KC Scharn en de gymzaal Scharn. Deze komen dan tegenover elkaar te liggen. 

 

Voorkeursvariant Scharn 

 

De verwachte instandhoudingsperiode van renovatie is zo’n 25 jaar en voor nieuwbouw zo’n 40 jaar. 

Het prijsverschil op de investeringskosten tussen renovatie en nieuwbouw is € 565.032. 

Om voldoende variatie in binnensportaccommodaties in Maastricht Oost te behouden is als 

voorkeursvariant gekozen voor een moderne gymzaal met een traditionele afmeting van 22x14 

meter. Deze gymzaal is hierdoor goed te gebruiken voor het beoefenen van de meer traditionele 

sporten als volleybal, badminton, basketbal etc.  

De exacte locatie van de nieuwe gymzaal wordt op een later moment bepaald.  
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4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid 

Duurzaamheid 

De nieuwe binnensportaccommodaties worden energieneutraal (ENG) en gasloos gebouwd. Denk 

aan inzet van zonnepanelen, warmtepomp (indien nodig/mogelijk) en ledverlichting. 

 

Gezondheid 

De benodigde eisen conform de Arbo regelgeving voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs 

worden meegenomen. De benodigde toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking 

worden meegenomen in het programma van eisen. 

(Meer) bewegen en sporten heeft een positief effect op de gezondheid. 

 

5. Effect op de openbare ruimte 

N.V.T 

 

6. Personeel en organisatie 

NVT 

 

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City) 

NVT 

 

8. Financiën 

Business case  

In de begroting is de tweede tranche binnensportaccommodaties, waar de nieuwbouw van de 4 

genoemde binnensportaccommodaties deel van uitmaakt, opgenomen als majeur project voor de 

MJIP gelden. Door de wettelijke plicht voor het faciliteren van bewegingsonderwijs zijn ook de kosten 

van de binnensportaccommodaties voor een groot deel (onderwijs gerelateerd) verplicht.  

In de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (VVHV) gemeente Maastricht 2021 is onder 

punt F.1.1 opgenomen: “De vergoeding van de bouwkosten voor nieuwbouw van een lokaal 

bewegingsonderwijs met een netto speeloppervlakte van 252 vierkante meter bedraagt € 1.340.732,- 

als deze op het schoolterrein gerealiseerd kan worden, of € 1.367.849,- als deze op een afzonderlijk 

terrein gerealiseerd wordt. Het voorbereidingskrediet, 8% van de investeringskosten en in totaal 

€616.000, is gebaseerd op de normbedragen uit de VVHV.  Bij de aanvraag voor de 

voorbereidingskredieten werden de bouwkosten voor een gymzaal geraamd op zo’n 1,5 miljoen en 

zo’n €3,2 miljoen (exclusief btw) voor een sportzaal.  
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De totale investeringskosten voor vier nieuwe binnensportaccommodaties zijn door een overspannen 

(bouw-) markt, die gepaard gaat met onder andere een forse prijsontwikkeling, fors hoger. De 

calculaties voor de bouw van de 4 nieuwe binnensportaccommodaties zijn i.s.m. diverse externe 

bureaus tot stand gekomen. Tevens hebben onze interne kosten deskundigen alles gecontroleerd. 

De totale investeringskosten worden hier niet verder uitgewerkt per locatie in verband met de nog uit 

te voeren aanbestedingen. 

 

Tabel 1: overzicht van de totale investeringskosten, inclusief btw: 

 

 Bedrag Dekking 

Investeringskosten € 16.541.222  

Voorbereidingskrediet* € 616.000  

Totaal: €16.000.000 MJIP tweede tranche binnensport en 

sportvoorziening De Heeg 

* De raad heeft op 22 februari 2022 met het raadsvoorstel aanvraag voorbereidingskrediet realisatie 3 

binnensportaccommodaties bij kindcentra Belfort, Scharn en De Groene Loper €496.000 beschikbaar gesteld. En op 31 mei 

2022 met het startdocument ontwikkeling centrum De Heeg, € 120.000 voorbereidingskrediet vastgesteld. Dit totaalbedrag, te 

weten: € 616.000 wordt verrekend met de totale investeringskosten. 

 

BTW/ Specifieke Uitkering (SPUK) 

Sinds 2019 is “het geven van gelegenheid tot sportbeoefening” wettelijk vrijgesteld van btw. Betaalde 

btw op kosten/investeringen vormt daardoor een kostenpost. Hiervoor is een (tijdelijke) SPUK-

subsidie beschikbaar gesteld t/m 2023. Voor het gebruik voor bewegingsonderwijs is, volgens het 

Ministerie van VWS, geen recht op een SPUK-subsidie. Voor dat gedeelte van het gebruik moeten 

de kosten dan ook inclusief btw worden geraamd. Het is momenteel onbekend of deze regeling 

verlengd wordt voor 2024. Vandaar dat alle bedragen inclusief btw zijn opgenomen. 

 

De raad wordt gevraagd om het benodigd investeringskrediet ad. €16.000.000 te voteren voor de 

nieuwbouw inclusief de bijkomende kosten van vier binnensportaccommodaties. Dit bedrag dient 

gevoteerd te worden vanuit de MJIP gelden tweede tranche binnensportaccommodaties (nieuwbouw 

binnensportaccommodaties Belfort, De Groene Loper en Scharn) en sportvoorziening De Heeg 

(nieuwbouw binnensportaccommodatie De Heeg).  

 

 

Multifunctionele ruimte sportzaal Belfort 
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Bij het investeringskrediet van sportzaal Belfort is de bouw van de multifunctionele ruimte niet 

meegenomen.  Dit wordt meegenomen in het raadsvoorstel over de gebiedsontwikkeling Belfort.  

 

Financiële risico’s 

 

 De investeringskosten zijn gebaseerd op de ramingen uit het haalbaarheidsonderzoek. 

Aangezien het ontwerp en de nadere technische uitwerking nog niet definitief zijn en nog zaken 

moeten worden uitgezocht, kent dit risico’s. De huidige stijgende bouwkosten vormen een risico voor 

dit nieuwbouwproject, maar zal uiteindelijk afhankelijk zijn van het aanbestedingsresultaat. Het 

gevraagde investeringskrediet is een aanzienlijk bedrag, maar als de bouwkosten nog verder stijgen 

komt realisatie van dit project binnen het gevraagde bedrag in het geding. Voor de businesscase is 

gerekend met actuele tarieven waarbij indicatief een indexering is ingecalculeerd voor 2024. De 

definitieve investeringskosten zijn pas bekend na het aanbestedingstraject. 

 Gezien de fors gestegen kosten voor de bouw van nieuwe binnensportaccommodaties is de 

verwachting dat het beschikbaar budget in de MJIP-binnensportaccommodaties onvoldoende is om 

het benodigd areaal dat voortkomt uit de actualisatie IHP PO en IHP VO te kunnen realiseren en/of 

renoveren. Bij de behandeling van deel 1 en 2 raadsvoorstel tweede tranche 

binnensportaccommodaties wordt hierop teruggekomen. Wachten op dit raadsbesluit, leidt ertoe dat 

we niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht voor het bewegingsonderwijs van de leerlingen in de 

KC De Groene Loper, De Heeg, Scharn en Belfort.  

 

9. Aanbestedingen  

Het I&A-beleid van de gemeente is van toepassing. 

 

10. Participatie tot heden 

Op 17 april 2023 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor alle gebruikers van de 

Maastrichtse binnensportaccommodaties. De vier voorkeursvarianten zijn positief ontvangen. 

 

11. Voorstel 

1. Het college stelt de raad voor het benodigd investeringskrediet van €16.000.000,- ter 

beschikking te stellen voor de bouw van vier binnensportaccommodaties bij de KC Scharn, 

Belfort en De Groene Loper en in De Heeg ter vervanging van sporthal De Heeg. 

2. Het college stelt de raad voor deze kosten te financieren uit de MJIP gelden tweede tranche 

binnensportaccommodaties en sportvoorziening De Heeg. 
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3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 onderdeel b van de Wet 

open overheid, geheimhouding op te leggen op bijlage V1: Haalbaarheidsonderzoek 

binnensportaccommodaties Maastricht Frencken Scholl –GEHEIM en Bijlage V2: 

Kostenraming 4 nieuwe binnensportaccommodaties-GEHEIM  

4. De geheimhouding op te leggen tot het moment dat de aanbesteding onherroepelijk is 

(definitieve gunning). 

5. De geheime documenten op grond van artikel 88, lid 2 van de Gemeentewet te verstrekken 

aan de raad, de domeinen en de commissie Begroting en Verantwoording. 

 

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg 

Ambitie is de drie nieuwe binnensportaccommodaties Belfort, De Groene Loper en Scharn gereed te 

hebben bij de opening van de nieuwe kindcentra waarvan de leerlingen gebruik moeten gaan maken 

van deze binnensportaccommodaties. 

De sportvoorziening in De Heeg moet medio 2025, bij sluiting van sporthal De Heeg, gereed zijn. 

 


