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jaar

maand

1 Algemeen
2 Begroting 2023 vaststellen
3 Formuleren en vastellen Projectopdracht intern
4 Vaststellen contractvormen ontwerp- en bouwproces
5 Projectorganisatie / werkgroepen benoemen
6 Voteren bedrag Middenzaal
7

8 Voorbereiding ontwerpproces
9 def. afstemming Progr.van Wensen / interviews gebruikers 

10 Opstellen Programma van Eisen (PvE)
11 Vaststellen PvE 
12

13 Selectie architect / adviseurs
14 Opstellen uitvraag architect / adviseurs
15 raming advieswerk / advies VIA aanbestedingsvorm
16 Opstellen selectieleidraad / aanbestedingsleidraad
17 Selectiefase architect / adviseurs
18 Inschrijvingsfase architect / adviseurs
19 Verificatiefase / voorlopige gunning 
20 Bezwaartermijn aanbesteding architect / adviseurs
21 Gunning architect / adviseurs
22

23 Voorlopig Ontwerp fase
24 inmeting  / opname / 3d scan bestaande toestand
25 uitwerking concept VO incl. afstemming gebruikers
26 Pré Advies WMC en RCE 
27 doorwerking VO en ontwerpintegratie adviseurs
28 Bouwinitiatief indienen en beoordeling bevoegd gezag
29 Uitwerking VO / opstellen fase document
30 Beoordeling en goedkeuring gebruikers
31 kostenraming / budgettoets
32 Definitief VO / Opstellen fasedocument 
33 Goedkeuring Gemeenteraad (Go-no-Go)
34 Vastelling definitief VO na akkoord gemeenteraad
35

36 Selectie aannemer bouwteam (BT) / Engineering & Built (E&B)
37 Opstellen vraagspecificatie BT  / E&B 
38 Opstellen selectieleidraad / aanbestedingsleidraad
39 Selectiefase aannemer
40 Inschrijvingsfase / visiepresentatie aannemer
41 Verificatiefase / voorlopige gunning 
42 Bezwaartermijn aanbesteding aannemer
43 Gunning aannemingsopdracht BT / E&B
44

45 Definitief Ontwerp (DO) / Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) nog nader uit te werken afhankelijk van contractvorm

46 Uitwerking concept DO incl. afstemming gebruikers
47 Vooroverleggen omgevingsvergunning
48 Uitwerking DO en ontwerpintegratie 
49 Omgevingsvergunning indienen en beoordeling bevoegd gezag
50 Opstelling (open) aannemingbegroting
51 Overleg en beoordeling (open) aannemingsbegroting
52 Vaststelling (open) aannemingsbegroting en voortgang opdracht
53 Doorwerking DO naar UO en opstellen fase document
54 Goedkeuring UO
55 Goedkeuring opdrachtsom en aannemingsvoorwaarden 
56 Definitieve bouwopdracht / Startpunt  werkvoorbereiding
57

58 Bouwuitvoering / Realisatiefase uitgangspunt aaneengesloten bouw zonder onderbrekingen!!  Afhankelijk van omvang voorbereidend werk, startpunt sloop- en nieuwbouw nader uit te werken

59 Werkvoorbereiding en inkoop
60 In situ onderzoeken / destructieve onderzoeken 
61 uitvoering voorbereidend werk (bodemsanering / kabels / trafo)
62 uitvoering tijdelijke voorzieningen omgeving
63 uitvoering ruwbouw
64 uitvoering afbouw
65 ingebruikname / testperiode
66 oplevering
67

68 Nazorg fase
69 Onderhouds- en service termijn
70 Overdracht Vastgoed
71
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