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Inleiding. 
Op 9 juni jongstleden is uw Raad geïnformeerd over de aanbestedingsresultaten van de onderdelen 
Bouw en Installaties met betrekking tot de restauratie van het Stadhuis. Op 14 juni is uw Raad 
middels een rondleiding ter plaatse de stand van zaken van de restauratie toegelicht. Tijdens deze 
rondleiding heeft u de wens uitgesproken om zoveel mogelijk noodzakelijke werkzaamheden 
gelijktijdig met de restauratie op te pakken. Middels onderstaand voorstel geven wij invulling aan uw 
vraag.  
 
Stand van zaken.  
Voor het project Restauratie Stadhuis, variant balkkoppen+, is een budget vastgesteld van totaal 
€ 6.815.760,- via Raadsbesluit van 9 juni 2015 en collegebesluit van 23 februari 2016. Naarmate het 
project vordert worden de werkelijke kosten steeds verder ingevuld. Met name door meevallende 
resultaten in de aanbesteding van de installaties is er ruimte ontstaan in het budget. De verwachting 
op basis van de huidige stand van zaken is dat er nog ongeveer € 1.500.000,- te besteden is. 
 
Naar aanleiding van uw raadsbezoek aan de restauratie van het Stadhuis is een overzicht opgesteld 
van aanvullende werkzaamheden die uitgevoerd zouden kunnen worden binnen het bestaande 
budget. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden in een viertal categorieën. 
 
 
Categorie 1:  
Dit betreft werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om het project tot een goed einde te 
brengen. Zowel meevallers als tegenvallers zullen in deze categorie met elkaar verrekend worden en 
het uiteindelijke resultaat in financiële zin zal binnen het restant budget vallen. Een tweetal grotere 
posten in deze categorie zijn het asbest en vochtproblemen in de gevel.  
Tijdens de uitvoering van het werk zijn we met name op de zolder en op een aantal kamers asbest 
tegengekomen. Dit asbest is/wordt verwijderd volgens de geldende voorschriften. Er is overigens 
nooit sprake geweest van een onveilige situatie ten tijde van het in gebruik zijn van het Stadhuis. 
Daarnaast is geconstateerd dat een aantal problemen aan de balkkoppen veroorzaakt is door 
vochtproblemen vanuit de gevel. Deze vochtproblemen moeten nog nader onderzocht worden en 
zullen vervolgens ook opgelost worden. De kosten hiervan vallen overigens niet binnen het 
restauratieproject en zullen gedragen worden door de afdeling Vastgoed, de eigenaar van het 
gebouw. 



 

 
PAGINA 

2 van 3 
 
 
 
 
 

DATUM 

13 september 2016 

R
a

a
d

sin
fo

rm
a

tieb
rief 

 
 
Categorie 2:  
Nadat het project is afgerond dient de inrichting, waaronder de kunstvoorwerpen, weer terugverhuisd 
te worden. Daarnaast zal ook een deel van de inrichting van het gebouw worden vernieuwd, 
waaronder meubilair, stoffering, verlichting, geluidinstallaties en camerabeveiliging. Alle kosten van 
categorie 2 zullen worden gedragen door de afdeling Shared Service Center, de huurder van het 
gebouw. Deze kosten worden nog nader uitgewerkt, maar zullen niet ten laste van het 
restauratieproject worden gebracht. 
 
Categorie 3:  
Aangezien het gebouw helemaal is leeggeruimd en er sprake is van ruimte in het budget, is het 
verstandig een aantal werkzaamheden op dit moment tijdens de restauratie uit te laten voeren. 
Latere uitvoering zou extra kosten met zich meenemen omdat voor de werkzaamheden de ruimtes 
opnieuw leeggeruimd zouden moeten worden.  
 
Aanvankelijk zou Shared Service Center het binnenschilderwerk uit laten voeren in de periode 
tussen oplevering project en heropening. Deze periode, tussen 1 maart en 1 mei 2017, is relatief 
kort. Bovendien zouden er voor de uitvoering van dit binnenschilderwerk ook weer vloeren en andere 
onderdelen afgedekt moeten worden. Het voorstel is dan ook dat het binnenschilderwerk uitgevoerd 
gaat worden tijdens het project. De werkzaamheden kunnen dan door de aannemer uitgevoerd 
worden. Wat betreft planning levert dit geen problemen op voor de aannemer. De kosten van het 
binnenschilderwerk zullen overigens worden gedragen door Shared Service Center.  
 
Voor het binnenschilderwerk is het noodzakelijk om eerst de standaard, niet geornamenteerde 
stucwerkplafonds te herstellen. Dit valt niet binnen het project maar kan wel binnen het budget 
worden uitgevoerd. 
 
De vloeren op de tweede verdieping worden binnen het project allemaal verwijderd en later weer 
teruggebracht, inclusief  schilderwerk. De parketvloeren op de eerste verdieping zijn toe aan een 
opknapbeurt. Dit is niet opgenomen in het project, maar kan wel worden meegenomen.  
 
Omdat er ten behoeve van het wegwerken van de installaties diverse werkzaamheden moeten 
worden verricht aan de lambriseringen is het voorstel om de lambriseringen in algemene zin te laten 
herstellen. Daar waar de herstelwerkzaamheden worden verricht in het kader van het wegwerken 
van de installaties vallen de kosten binnen het project. Op de andere plaatsen is het herstellen niet 
meegenomen in het project.  
 
Inmiddels is al besloten door de afdeling Vastgoed, als eigenaar van het gebouw, dat het stadhuis 
aangesloten gaat worden op de stadsverwarming. Aangezien het vervangen van de cv-ketels in het 
jaar 2019 staat gepland kan dit uiteindelijk bijna kostenneutraal gebeuren. Aansluiting op dit moment 
heeft de minste overlast tot gevolg en levert planningstechnisch geen problemen op. 
 
De historische, geornamenteerde stucwerkplafonds zijn vervuild en er zitten op diverse plaatsen 
scheuren in dit stucwerk. Herstellen van deze plafonds is minimaal aan de orde. Voorstel is dan ook 
om dit onderdeel tijdens het project uit te laten voeren. De overlast ten gevolge van deze 
werkzaamheden blijft dan beperkt. 
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Categorie 4: 
Er is een aantal historische inrichtingsonderdelen die op termijn gerestaureerd dienen te worden. Met 
name het goudleer in de burgemeesterskamer kan geen uitstel dulden. Zonder restauratie is de 
verwachting dat dit goudleer binnen enkele jaren verloren gaat. Verder zijn er met name de 
plafondschilderingen in de centrale hal die gerestaureerd moeten worden en een aantal andere 
onderdelen zoals de schouwstukken en het gerechtigheidpaneel. 
 
De Provincie heeft aangegeven dat er mogelijk subsidie verleend kan worden voor deze restauraties. 
De subsidie bedraagt dan maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van € 500.000,-. 
De verlening van de subsidie vergt wel enige tijd en starten alvorens goedkeuring is gegeven door de 
Provincie is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit heeft in ieder geval tot gevolg dat deze werkzaamheden 
niet meer binnen het project uitgevoerd kunnen worden. Het later uitvoeren van de in deze categorie 
opgenomen werkzaamheden heeft echter geen grote gevolgen. Het Stadhuis kan gewoon 
functioneren en de overlast blijft beperkt. 
 
Gezien de omvang van deze categorie werkzaamheden is opdrachtverlening alleen mogelijk op 
basis van een Europese aanbesteding. Hiermee dient in de planning rekening gehouden te worden. 
De verwachting is dat pas eind 2016 uitsluitsel gegeven kan worden door de Provincie inzake de 
subsidietoekenning. Begin 2017 kan dan de aanbesteding opgestart worden en aansluitend daaraan 
de opdrachtverlening en uitvoering van de werkzaamheden.  
 
Van het goudleer zijn foto’s voorhanden die op ware grootte teruggeplaatst kunnen worden in de 
burgemeesterskamer. Zo lijkt het alsof het goudleer aanwezig is. Het terugplaatsen in de huidige 
staat is geen optie in verband met de kwetsbaarheid van het goudleer in de huidige staat.  
 
 
Conclusie. 
Uw Raad heeft verzocht zoveel mogelijk noodzakelijke werkzaamheden mee te nemen in de huidige 
restauratie. Er is sprake van een voorlopig overschot op het restauratiebudget van het Stadhuis. 
Om gehoor te geven aan uw vraag zouden wij deze middelen dan ook willen inzetten voor: 
 

1. Meer- en minderwerken zowel bouwkundig als installatietechnisch van aard, asbestsanering, 
legionellabeheersing, herstellen kroonluchters, het herstellen van binnendeuren en –
kozijnen, het herstellen van alle plafonds als voorbereiding van het binnenschilderwerk, het 
herstellen van de parketvloeren en de lambriseringen. 

 
2. Het restaureren van het goudleerbehang, de gewelfschilderingen, het Gerechtigheidspaneel 

en hiervoor tevens provinciaal subsidie aan te vragen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
John Aarts, 
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën 
 


