

Notitie proces nieuwe woonvisie

Afronding evaluatie huidige woonvisie

College 30 mei

Informatieve stadsronde 27 juni of 4 juli

Processtappen nieuwe woonvisie

1. Informatieve stadsronde 27 juni/4 juli tevens te beschouwen als startmoment nieuwe woonvisie.
2. Bijeenkomst raads werkgroep wonen juli. Hierin worden o.b.v. uitkomsten stadsronde inhoud en proces van de nieuwe woonvisie verder uitgewerkt.
3. Bijeenkomst met stakeholders eind augustus/begin september. Gezamenlijk deel en themasessies. Er ligt dan nog geen conceptvisie voor. Aan de hand van gestructureerde (thema-) discussies wordt concrete input hiervoor opgehaald.

Uit te nodigen stakeholders (niet uitputtend): marktpartijen (corporaties, beleggers, ontwikkelaars, VVWM, VEBM, makelaars), bewonersorganisaties (buurtnetwerken, huurdersbelangenverenigingen), geïnteresseerde, ongeorganiseerde bewoners, regiogemeenten, provincie. Raads werkgroep wonen en één of meer collegeleden wonen bijeenkomst bij.

4. Uitwerken opbrengst stakeholdersbijeenkomst in concept woonvisie. Doorlooptijd: september-oktober.
5. Bespreken concept visie in college en daarop volgend stadsronde. In november.
6. Raadsvoorstel in college in december.
7. Raadsbehandeling nieuwe woonvisie in raad in januari 2018.

Wonen en Leefkwaliteit,

17 mei 2017