


## Raadsvoorstel Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht

### Bijlage 4 - Projectstructuur

De raden van Meerssen en Maastricht hebben de beide colleges opdracht gegeven de regieorganisatie Meerssen-Maastricht nader uit te werken. Hiervoor is vanuit beide gemeentelijke organisaties een gezamenlijke projectorganisatie ingericht, aangevuld met de expertise van Berenschot. Aansturing vindt plaats door het gezamenlijk college-overleg en het ambtelijk opdrachtgeversoverleg. De raden worden bij de voortgang betrokken door onder meer periodieke raadsontmoetingen.



De projectorganisatie werkt onder leiding van de overall-projectleider Meerssen-Maastricht en kent zeven projectgroepen, namelijk:

1. Bestuurlijke zaken, die zich richt op het bestuurlijk convenant, centrumgemeenteregeling alsmede planning van het besluitvormingsproces en afstemming hierover met de griffies.
2. Personeel en organisatie, die zich richt op het organisatorisch detailontwerp, de personele plaatsing, implementatieplan en de medezeggenschap.
3. ICT/DIV, die zich richt op uitwerking van de ICT-operatie alsmede documentaire informatievoorziening (DIV), inclusief implementatieplan.
4. Huisvesting, die zich richt op uitwerking van de huisvestingsaspecten in zowel Meerssen als Maastricht, inclusief implementatieplan.
5. Financiën, die zich richt op het DVO, precisering van de frictie- en exploitatiekosten en begeleiding van het verificatieonderzoek.
6. Communicatie, die zorgt voor een communicatieplan (gericht op interne en externe informatie) en de uitvoering daarvan.
7. Harmonisatie, die zich richt op het verkennen van harmonisatiemogelijkheden ten behoeve van doelmatige uitvoering na de startdatum.