



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de fractie van SPM
de heer J.M.A.F. Steijns

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Vragen ex art. 47 RvO inzake aanpak Mijn
Groen Maastricht
BEHANDELD DOOR
E (Erik) Kaptein

DATUM
21 juni 2018
Verzonden: 21-06-2018
TELEFOONNUMMER
043 350 4590

BIJLAGEN

ONZE REFERENTIE
2018.17946

E-MAILADRES
erik.kaptein@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE

Geachte heer Steijns

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Vraag 1:

Wanneer worden de uitvoeringsplannen onder de noemer Mijn Groen Maastricht, zoals afgesproken met de wijk De Heeg, voltooid?

Antwoord 1:

Het was de intentie om deze zomer het plan Mijn Groen Maastricht – De Heeg uitgevoerd te hebben. Het nieuwe plantsoen (o.a. heesterbeplanting) is reeds aangebracht maar helaas zijn de gazons nog niet gerealiseerd; verder is geconstateerd dat het onderhoud van de nieuwe beplanting op diverse plekken achterstallig is. Wij streven er naar de gazons binnen afzienbare tijd te realiseren waarbij de factor weer (droogte) een rol speelt. Wij sturen er op het uitvoeringsplan De Heeg zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken te voltooien.

Vraag 2:

Kunt u aangeven waarom de omvorming van de geïnventariseerde plantsoenen in De Heeg tot gazon (nog) niet zijn uitgevoerd?

Antwoord 2:

De aannemer die het werk heeft opgedragen gekregen ondervindt momenteel ernstige capaciteitsproblemen. Daarbij dient vermeld te worden dat er momenteel sprake is van een totale personeelsschaarste binnen de groenbranche.

Vraag 3:

Welke maatregelen gaat u nemen om de ontstane situatie in de wijk De Heeg – met name de verloedering door het welig groeiend onkruid- op te lossen.

Antwoord 3:

Wij hebben de aannemer aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en aangegeven dat er versnelling moet plaatsvinden. Dat heeft er toe geleid dat de aannemer inmiddels heeft opgeschaald en met inzet van een andere hovenier doende is de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Wij



DATUM
21 juni 2018

verwachten dat dit proces er alsnog toe zal leiden dat de achterstand in de Heeg binnen 8 weken ingelopen kan zijn.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality,

John Aarts

Vragen ex art. 47 RvO