



# Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de dames en heren,  
leden van de gemeenteraad

BEZOEKADRES  
Mosae Forum 10  
6211 DW Maastricht

POSTADRES  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP  
kunstgras Geusselt stadion

DATUM

8 september 2015  
VERZONDEN 10 SEP. 2015

BIJLAGEN

--

BEHANDELD DOOR  
JLM (John) Vandenboorn

TELEFOONNUMMER  
043 350 5470

ONZE REFERENTIE  
2015-31145

E-MAILADRES  
john.vandenboorn@maastricht.nl

FAXNUMMER  
043-3504141

UW REFERENTIE  
--

Geachte raadsleden,

Middels mijn brief van 29 januari 2015 heb ik U geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van het vierde hockeyveld op Sportpark Geusselt en het feit dat er een sluitende businesscase was voor de aanleg van een kunstgrasveld in het Geusseltstadion.

Uit het haalbaarheidsonderzoek dat in januari 2015 werd afgerond bleek immers dat gelijktijdige aanbesteding van het 4<sup>e</sup> kunstgras hockeyveld op Sportpark Geusselt en het kunstgrasveld in het stadion moest leiden tot een haalbare businesscase. Een gelijktijdige aanbesteding zou leiden tot een scherpere prijsaanbieding.

Toen begin maart 2015 bleek dat de voorbereidingen van het 4<sup>e</sup> hockeyveld flink zouden vertragen en er geen sprake kon zijn van een gezamenlijke aanbesteding, is de aanbesteding van het kunstgrasveld in het stadion separaat opgepakt. Er heeft een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure plaatsgevonden.

De aanbesteding voor het kunstgrasveld excl. beregeningsinstallatie en trainingsverlichting was uiteindelijk € 89.500,00 hoger dan aanvankelijk (€ 273.000,00) geraamd. Door een fout in de procedure, is het werk gegund, zonder de noodzakelijke voorafgaande bespreking met het College. Toen deze omissie werd geconstateerd en gerapporteerd, was het werk (gezien de hele korte termijnen) reeds aangevangen en was een eventuele heroverweging niet meer mogelijk.

Het college betreft deze gang van zaken en heeft opdracht gegeven tot een controle op de processen en de naleving van deze processen. Met de uitkomsten van dat onderzoek, zal beoordeeld worden welke maatregelen genomen kunnen worden, om te voorkomen dat een soortgelijke situatie in de toekomst, zich opnieuw zal voordoen.

Het vervangen van de beregeningsinstallatie en het aanbrengen van de trainingsverlichting blijft binnen de ramingen. Het resultaat van de tegenvallende aanbesteding incl. meer/minderwerk kan worden opgevangen in de voorziening onderhoud stadion en heeft geen aanvullende financiële claim tot gevolg.

Raadsinformatiebrief






DATUM  
8 september 2015

MVV zal vanwege de gemeentelijke investering voor het kunstgras jaarlijks ingaande 1 augustus 2015 een extra huur betalen van € 40.000,00 per seizoen, bestaande uit besparingen afstoten Klein Geusselt en onderhoud natuurgrasveld stadion.

Met vriendelijke groet



André Willems,  
Wethouder Sociale Zaken, Ouderenbeleid, Stadsbeheer, Sport & Recreatie.

Raadsinformatiebrieven