



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Mededeling Tram Vlaanderen Maastricht

DATUM
9 februari 2017

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
G (Guid) Bartholomee

TELEFOONNUMMER
043 350 4601

ONZE REFERENTIE
2017-4624

E-MAILADRES
Guid.Bartholomee@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Bijgaand ter informatie een brief van Gedeputeerde Staten aan de commissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid inzake de Tram Vlaanderen Maastricht. De inhoud ervan spreekt voor zich.

Uiteraard blijven wij u informeren over de ontwikkelingen.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders,

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën

Raadsinformatiebrief



Statencommissie voor
Mobiliteit en Duurzaamheid

Cluster	SA	Behandeld	A.H.M. Thielen
Ons kenmerk	2017/9858	Telefoon	+31 43 389 78 79
Uw kenmerk	-	Maastricht	7 februari 2017
Bijlage(n)	-	Verzonden	7 februari 2017

Onderwerp

Mededeling portefeuillehouder inzake Tram Vlaanderen-Maastricht

Geachte commissie,

In maart 2010 heeft het ministerie van I&M een subsidie aan de Provincie Limburg toegekend voor het project Tramverbinding Hasselt Maastricht. Gedurende het proces zijn, in goed overleg met het ministerie, enkele aanpassingen van de afspraken van 2010 doorgevoerd. De meest recente is de wijziging van het eindstation van de tramverbinding aan Nederlandse zijde (Mosae Forum in plaats van Station Maastricht).

Onderdeel van de afspraken zijn een tweetal data waarover wij u graag willen informeren:

1. het project dient uiterlijk 1 januari 2016 gestart te zijn;
2. met de exploitatie van de tramlijn dient uiterlijk 2020 gestart te worden.

Met betrekking tot punt 2 hebben de Nederlandse partijen een planning die voldoet aan dit criterium. Deze planning dient nog met de planning van De Lijn te worden samengevoegd. Het ministerie is daar middels een schrijven in december 2016 op de hoogte gesteld.

Aangaande punt 1 willen wij u informeren dat wij 27 januari 2017 een schrijven van de staatssecretaris hebben ontvangen. Ondanks ons schrijven van 22 september 2015 en 22 december 2015 waarin wij hebben aangegeven met het project te zijn gestart, geeft de staatssecretaris aan van mening te zijn dat het project nog niet gestart is.

2017/9840



U kunt begrijpen dat wij dan ook met verbazing kennis hebben genomen van de inhoud van dit schrijven. Mede vanwege het feit dat deze mededeling pas 14 maanden na ons schrijven gedaan wordt.

Op basis van bovengenoemde zal de Provincie vol vertrouwen het gesprek met de staatssecretaris aangaan. Uiteraard blijven wij u informeren over de ontwikkelingen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

H.J.H. Mackus