



> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Voortgang uitrol glasvezel in Maastricht

DATUM
18 november 2022
Verz. 18 november 2022

BIJLAGEN
--

BEHANDELD DOOR
JIF (Jos) Kooijman

TELEFOONNUMMER
043 350 4524

ONZE REFERENTIE
2022.17638

E-MAILADRES
jos.kooijman@maastricht.nl

FAXNUMMER
043 - 350 4141

UW REFERENTIE
--

Geachte raadsleden,

Met deze raadsinformatiebrief wil ik u informeren over de ontwikkelingen van de aanleg van glasvezel in Maastricht.

Stand van zaken en aangepaste planning

Op [23 augustus 2022](#) heb ik u laten weten welke partijen momenteel actief zijn met de aanleg van glasvezel in de stad en hun globale planning voor uitrol. In augustus was het nog de verwachting dat de aanleg van glasvezel in de binnenstad in 2024 zou plaatsvinden. Die verwachting dient bijgesteld te worden. Beide bedrijven hebben onlangs hebben aangegeven al in 2023 te willen overgaan tot de aanleg van glasvezel in het centrum. Open Dutch Fiber (ODF) wil in de binnenstad starten ten westen van de Maas (inclusief Boschpoort) vanaf het tweede kwartaal van 2023. KPN Netwerk start vanaf de St. Bernardusstraat, ook aan de westzijde. Hiervoor is nog geen planning bekend.

ODF heeft aangegeven vanaf begin 2023 ook glasvezel te willen aanleggen aan de Tongerseweg. Bij de reconstructie van de weg hebben we met klem gevraagd aan KPN om daar meteen hun glasvezelnetwerk aan te leggen. KPN Netwerk is daar destijds niet in meegegaan. We verwachten dat KPN Netwerk daar dan mogelijk een jaar later (hun planning is nog niet bekend) ook haar glasvezelnetwerk wil aanleggen.

Afstemming en rol gemeente

We zijn blij zijn met de aanleg van glasvezel omdat dit goed past in onze ambities zoals die zijn verwoord in de omgevingsvisie 2040. Zo is er behoefte voor de verdere ontwikkeling van de (Eu)regionale netwerkfunctie van Maastricht aan goede en snelle digitale verbindingen die ondersteunend en voorwaardenscheppend zijn voor andere gemeentelijke ambities.

Dat laat onverlet dat versnelling ook betekent dat er meer overlast voor bewoners en bedrijven in een kortere periode kan optreden. De Telecommunicatiewet verplicht de gemeente haar medewerking te verlenen aan marktpartijen die glasvezelkabel willen aanleggen. De gemeente kan glasvezelbedrijven niet dwingen hun kabel tegelijk en samen in één sleuf aan te leggen. Wél bevat de wet de mogelijkheid coördinerend op te treden bij de aanleg vanuit een oogpunt van bereikbaarheid, veiligheid en het beperken van overlast. Er kan zelfs formeel "graafrust" worden opgelegd. Dat moet echter goed en specifiek gemotiveerd worden vanuit genoemde publieke belangen.



DATUM
18 november 2022

Tegen deze achtergrond is er -in goed overleg met beide bedrijven- vooralsnog voor gekozen om hen bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk uit elkaar te houden. Uitgangspunt daarbij is dat er in principe 6 maanden tussen de graafacties van beide bedrijven zit en dat de bedrijven hun plannings daarop aanpassen. Tot op heden verloopt dat goed. Wij proberen hier maximaal de hand aan te houden en we zullen zo nodig gebruik maken van de wettelijke middelen die de Telecommunicatiewet geeft.

Aanpak Tongerseweg en binnenstad

We vinden het belangrijk dat de bedrijven voldoende aandacht besteden aan de communicatie. Ik heb u hierover in augustus al aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt met de netwerkbedrijven over de communicatie naar inwoners. De netwerkbedrijven hebben de verplichting zelf te communiceren over de voorgenomen uitvoering op wijk-, buurt- en op straatniveau. Ook informeren de bedrijven inwoners en bedrijven over de eventuele aansluiting van de betreffende adressen op het glasvezelnet.

Zo zal ODF een bewonersavond organiseren voor bewoners van de Tongerseweg en een toelichting geven op de werkzaamheden. Dan kunnen er zo mogelijk maatwerkafspraken worden gemaakt om de overlast tot een minimum te beperken. In ieder geval zal de gemeente bij de Tongerseweg sturen op het behalen van de maximaal mogelijke technische kwaliteit om het huidige kwaliteitsbeeld van de nieuwe bestratingen te behouden.

Ook in de binnenstad volgt een soortgelijke aanpak waarbij de glasvezelbedrijven in contact willen treden met vertegenwoordigers van de bewoners, winkels en bedrijven om met elkaar te bespreken hoe aanleg mogelijk is met de minste overlast voor de omgeving. We kiezen er nadrukkelijk voor om mede sturing te geven aan de minst bezwarende uitrol van het glasvezelnetwerk en de wijze waarop de bedrijven informeren en communiceren. In dat kader sturen we er ook op dat de netwerkbedrijven maximaal gebruik gaan maken van de mantelbuizen die zijn aangebracht bij de aanleg van de nieuwe bestrating van het kernwinkelgebied. Ook hebben we de beide bedrijven al aangegeven dat niet alle perioden en tijdstippen in het jaar geschikt zijn om glasvezel aan te leggen in de binnenstad. Verder zullen wij extra aandacht besteden aan het verkrijgen van optimale resultaten wat straatwerk betreft. Onze inzet is er daarbij op gericht om de overlast voor burgers en bedrijven tot een minimum te beperken.

Tot slot verwijs ik u naar de gemeentelijke website <https://www.gemeentemaastricht.nl/glasvezel> waar de belangrijkste zaken rond de aanleg van glasvezel in Maastricht staan.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Duurzaamheid en Hospitality