

Bijlage 1: Procesplanning op hoofdlijnen leertraject dialoogproces vrijwilligerssubsidies.

	01-2015	02-2015	03-2015	04-2015	05-2015	06-2015	07-2015	08-2015	09-2015	10-2015	11-2015	12-2015	01-2016	02-1026	03-2016	04-2016	05-2016	06-2016
Procesplanning nieuwe verordening																		
collegenota startbesluit	27-01																	
startbesluit raad			17-03															
Kerngroep																		
voorbereiding en planning dialoog																		
dialoogperiode																		
voorbereiding collegebesluit																		
informatiebijeenkomst																		
collegebesluit																		
inspraakperiode																		
Informatiebijeenkomst nav uitkomsten inspraak																		
Collegebesluit																		
Raadsbesluit																		
Deelprocessen																		
Werkgroep Herijking convenant buurtplatforms																		
Werkgroep bewoners in besluitvormingsprocessen subsidieverlening																		
Werkgroep subsidieverlening vrijwilligersgroepen zonder rechtspersoonlijkheid																		
Werkgroep verhouding basissubsidies / flexibele subsidies																		

Op dit moment zijn vier werkgroepen benoemd. Het is aannemelijk dat gedurende het proces om te komen tot een nieuwe verordening, op diverse andere onderwerpen kortlopende deelprocessen en werkgroepen zullen worden gevormd om specifieke vragen / onderwerpen uit te voeren. De resultaten hiervan maken onderdeel uit van het totale proces en zullen onderdeel zijn van besluitvorming door college en raad.