



Gemeente Maastricht

> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Aan de fractie D66
t.a.v. dhr. R. Wijnands

BEZOEKADRES
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

POSTADRES
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP
Technische vragen D66 m.b.t. ambtelijke
samenwerking Meerssen-Maastricht
BEHANDELD DOOR
FTHA (Fedor) Coenen

DATUM
25 mei 2020
Verzonden: 25-05-2020
TELEFOONNUMMER
043 350 4940

BIJLAGEN
--
ONZE REFERENTIE
2020.11827

E-MAILADRES
Fedor.Coenen@maastricht.nl

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Geachte heer Wijnands,

Recent heeft u vragen gesteld met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht. Deze hebben betrekking op verlenging van de coronamaatregelen door het kabinet op 21 april 2020 tegen de achtergrond van de RIB van 16 april 2020 over aanpassing van de planning van genoemd traject. Deze brief bevat de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1:

Komen we door de verlengingen van de coronamaatregelen niet steeds verder in de richting van de GR 2022 en wat kan dat betekenen voor het besluitvormingsproces voor met name in Meerssen? Wordt de druk op tijdige besluitvorming niet groter en besluitvorming daardoor misschien ondoordachter?

Antwoord 1:

Wij zien in de verlenging van de coronamaatregelen, zoals bekend gemaakt op 21 april, geen aanleiding om de recent aangepaste planning Meerssen-Maastricht opnieuw te heroverwegen. Mocht, zoals daarin aangegeven, definitieve raadsbesluitvorming eind 2020 kunnen plaatsvinden en deze leidt tot een zogenaamd 'go-besluit', dan geldt 1 juli 2021 als datum voor de start van de implementatie. Dat is met circa 8,5 maanden nog ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Vraag 2:

In welke fase zitten de overleggen met de medezeggenschap en hoe staan zij ieder afzonderlijk dan wel gezamenlijk in het proces? Welke invloed hebben deze processen op de doorlooptijd van het gehele invoeringsproces en de eventuele invoeringsdatum?

Antwoord 2:

Voor het overleg met de medezeggenschap in zowel Meerssen als Maastricht is vanuit het projectteam een gezamenlijk overkoepelend proces opgesteld, dat als leidraad geldt voor de beide wethouders (als voorzitter van het lokaal overleg) en de beide gemeentesecretarissen (als WOR-bestuurder). Dit is inmiddels met de medezeggenschapsorganen afgestemd. Deze procesplanning koerst in grote lijnen op het bespreken van eerste concept-documenten (zoals het concept-



DATUM
25 mei 2020

organisatorisch ontwerp en het concept-sociaal plan) begin juni en het al indienen van een concept-adviesaanvraag vóór het zomerreces. Tegen de achtergrond van definitieve raadsbesluitvorming eind 2020 en, indien sprake is van een go-besluit, start van de daadwerkelijke implementatie (waaronder personele plaatsing) op 1 juli 2021, is hiermee op basis van huidige inzichten ons ziens sprake van een realistische doorlooptijd. Uiteraard kan op de inhoudelijke reactie vanuit de medezeggenschapsorganen op de voor hen relevante deelproducten niet vooruitgelopen worden.

Vraag 3:

Welke go/no go momenten blijven er gezien de huidige onvoorziene situatie nog bestaan voordat er definitief wordt besloten? Is er voor beide raden nog genoeg ruimte om go of no go te besluiten?

Antwoord 3:

De huidige onvoorziene situatie als gevolg van de coronamaatregelen heeft geen enkel effect op de positie van de gemeenteraden en daarmee op de ruimte om besluiten te nemen in dit proces. De aangepaste planning voorziet er nadrukkelijk in om voor het proces van raadsbesluitvorming voldoende ruimte te behouden. Voor beide raden zijn momenteel twee besluitmomenten voorzien, beide met een zogenaamd 'go / no go-karakter': over het bestuurlijk convenant (aanvankelijk gepland voor maart, maar uitgesteld) en, indien beide raden instemmen met het bestuurlijk convenant, over de centrumgemeenteregeling Meerssen-Maastricht, met als onderleggers onder meer de dienstverleningsovereenkomst, het organisatorisch ontwerp en het verificatieonderzoek naar financiële risico's (waarvoor gekoerst wordt op eind 2020). Daarnaast wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang: schriftelijk of door middel van hernieuwde Ankerkadeberaden.

Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester