Samenvatting

Tijdens Tefaf, en met name gedurende het openingsweekend, is er een tekort aan parkeerplaatsen
in de omgeving van het MECC,

Tefaf vindt dit steeds minder acceptabel en heeft in het kader van de recente
contractonderhandelingen parkeren als majeur knelpunt aangevoerd en aangedrongen op een
adequate en meer structurele oplossing die op korte termijn beschikbaar moet zijn.

Het MECC en de Gemeente hebben toegezegd zich hier maximaal voor in te spannen en nog dit jaar
met een oplossing te komen. Het gaat daarbij om ca. 800 plaatsen.

Deze oplossing kan mogelijk gevonden worden aan de Demertstraat, door inzet van dat deel van
het sportterrein dat niet meer in gebruik is als voetbalveld. Hier bestaat de mogelijkheid tot het
maken van 370+60=430 parkeerplaatsen. Naar de toekomst zou mogelijk het hele terrein gebruikt
kunnen worden.

Aanleg op een dergelijk korte termijn heeft een aantal (afbreuk)risico’s en vraagt om de kortst
mogelijke procedures. De nota gaat daar verder op in. Commitment van Tefaf en draagvlak van de

buurt zijn de eerste twee bepalende stappen die snel verkend moeten worden.

Beslispunten

1.1In te stemmen met maximaal inzetten op het realiseren van meerjarig tijdelijk parkeren op het
westelijk voetbalveld aan de Demertstraat in Heer als extra capaciteit tijdens evenementen in het
Mecc, met name tijdens Tefaf, Inter-clasic en JIM (ca, 430 plaatsen).

1.2Aanvullend voor 400 plaatsen andere tijdelijke oplossingen te zoeken met parkeren op de
Habitatsingel als terugvaloptie.

1.3Als de dekking voor het verharden van het terrein gebruik te maken van het daartoe bestemde
deel van het gereserveerde investeringsvolume MECC, zoals opgenomen in het recent door het
college vastgestelde Investeringsplan, onder maatregelen Tefaf.

1.4Dit voorstel te bespreken met Tefaf en na commitment door Tefaf met de omwonenden.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 8 december 2015:

Conform.
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1. Aanleiding

Tijdens Tefaf, en met name gedurende het openingsweekend, is er een tekort aan parkeerplaatsen
in de omgeving van het MECC, Een acceptabele oplossing die jaren ingezet is, parkeren op
bouwterreinen van UM/AZM, is sinds twee jaar niet meer voorhanden. De laatste jaren zijn ad hoc
oplossingen gezocht dat geleid heeft tot parkeren op relatief grote afstand.

Tefaf vindt dit steeds minder acceptabel en heeft in het kader van de recente
contractonderhandelingen parkeren als majeur knelpunt aangevoerd en aangedrongen op een
adequate en meer structurele oplossing die op korte termijn beschikbaar moet zijn.

Het MECC en de Gemeente hebben toegezegd zich hier maximaal voor in te spannen en nog dit jaar
met een oplossing te komen. Het gaat daarbij om ca. 800 plaatsen.

In deze nota wordt een mogelijk alternatief voor komend jaar, met een doorkijk naar later

beschreven.

2. Context

Afgelopen jaren is de behoefte aan extra parkeercapaciteit bij grote evenementen in het MECC,
met name tijdens Tefaf, Inter clasic en JIM, opgelost door terreinen van UM/AZM in te zetten, zoals
het Calatrava-terrein en de plek van de voormalige sporthal. Door intensiever gebruik van UM/Azm
is dit sinds 2014 geen optie meer.

Sindsdien is gezocht naar alternatieven. Na een lange verkenning kwam medio 2014 aanvankelijk
de zogenaamde Schapenwei, een terrein in eigendom van UM, aan de Graanmolen als meest
haalbaar alternatief naar voren.

Echter de Schapenwei nu als parkeerterrein inrichten doorkruist de onderhandelingen met AZM en
UM over een lange termijn parkeeroplossing voor Brightlands Maastricht Health Campus (BMHC)
als geheel. Door het verder invullen van de gebiedsontwikkeling worden AZM en UM, die nu gratis
op bouwkavels parkeren, gedwongen mee te denken en te betalen aan structurele oplossingen. Die
druk zou wegvallen als we deze locatie vooruitlopend op de afronding van die integrale
parkeeroplossing in BMHC eerder zouden aanleggen.

Daarom is uiteindelijk voor de editie 2015 deze oplossing niet gekozen en, is in overleg met MECC
gekozen voor parkeren op de openbare weg in het bedrijventerrein Maastricht-Eijsden, de
Habitatsingel. Vanaf deze parkeerplaats werden de bezoekers van Tefaf met busjes naar het MECC
gebracht. Deze oplossing was in de ogen van de Tefaf-directie niet goed (afstand, wachttijden

bezoekers en rijden langs deels lege parkeerplekken). Daarom moest voor de editie 2016 een
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andere oplossing gezocht worden.

Begin 2015 is in dit verband het overleg met UM en Azm inzake de parkeerproblematiek op BMHC,
over de parkeerdruk/oplossingen op gebiedsniveau verder vorm gegeven. Aanvankelijk leek er
beweging bij de partners te zijn. Dit verliep trager dan gedacht. Uiteindelijk, toen rond de zomer
bleek dat dit voor Tefaf 2016 geen oplossing bood , kwam , tegen onze zin, het enig overgebleven
alternatief uit 2014 terug in beeld: De schapenwei. Korte tijd geleden deed zich de mogelijkheid
voor om een andere eerder afgevallen oplossing te gebruiken. Aan de Demertstraat in Heer ligt een
voetbalveld dat,pas recent, door de afdeling sport deels aan het gebruik is onttrokken en daardoor
braak ligt. Dit alternatief ligt op redelijk korte afstand van het MECC, doorkruist niet de lange
termijn oplossing en onderhandelingen met UM en AZM en is bovendien onze eigendom waardoor
de investeringen niet op terreinen van derden plaatsvinden. Dit terrein pas tevens goed in de
parkeerontsluitingsroute grote evenementen MECC.

Reden om alsnog deze variant te onderzoeken. Een quickscan, omdat de tijd tot Tefaf 2016 dringt.

3. Gewenste situatie

Het voetbalveld aan de Demertstraat heeft een totaal oppervlak van ongeveer 25.000 m2.
Momenteel is een veld daarvan beschikbaar (het westelijk deel) met een grootte van ongeveer
1.000 m2. De mogelijkheid is dan een parkeeroplossing te maken van 370+60=430 parkeerplaatsen.
Naar de toekomst zou mogelijk het hele terrein gebruikt kunnen worden.

Om het terrein geschikt te maken moeten in fysieke zin een aantal voorzieningen getroffen worden.
Het terrein moet verhard worden. Dit kan op verschillende manier. Asfalteren, stelconplaten of
alleen grindafdeking. Daarnaast zou een trap naar de Joseph Bechlaan ook nodig zijn.

Dit alternatief moet uiteraard nog met Tefaf besproken worden. Daarbij zal Tefaf op voorhand
committent moeten afgeven dat dit de oplossing voor de komende jaren is. Er is immers een
aanzienlijke investering mee gemoeid. Ook de vorm van verharden zal met de Tefaforganisatie

besproken moeten worden, waarbij het totale budget voor fase 1 (circa € 270.000,-) leidend is.

Bij het realiseren van de parkeeroplossing op het voetbalveld zijn een aantal aandachtspunten aan
de orde, die mogelijk een (afbreuk)risico kunnen zijn mede als gevolg van de tijdsdruk en de korte
voorbereidingsterrein.:

- Er moet een korte RO-procedure gevolgd worden waarbij bewoners bezwaren kunnen

inbrengen.
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- er moet met de aanwonenden gesproken worden, draagvlak gecreéerd worden. Immers tijdens
Tefaf kan van enige overlast sprake zijn.

- Met Veolia zal overleg moeten plaatsvinden over openstellen van een busbaan.

- De doorlooptijd tot Tefaf 2016 is uitzonderlijk kort en vraagt het maximaal opzoeken van de
kortst mogelijke doorlooptijden in procedures en kan er desondanks toe leiden dat het terrein

uiteindelijk niet tijdig beschikbaar is.

Overigens zal voor 2016 (en wellicht de jaren erna) naast dit terrein nog een aanvullend terrein
nodig zijn om aan de totale parkeervraag van 800 te voldoen. Verkenningen hiernaar vinden de
komende weken parallel plaats samen met het MECC. Als ultieme terugvaloptie zou de eerdere
suboptimale parkeeroplossing aan de Habitatsingel wellicht nog onvermijdelijk kunnen zijn..
Tenslotte, als om welke reden dan ook tijdige aanleg van de Demertstraat niet mogelijk blijkt te zijn,

zullen de 800 plaatsen gevonden worden binnen suboptimale mogelijkheden.

4, Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte.
Door het verharden van dit terrein ontstaat een iets ander beeld als hetgeen met de buurt besproken
is . Hier zal nader met de buurt over gecommuniceerd dienen te worden. Zie ook onder

communicatie.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financién
In het door het college recent goedgekeurde Investeringsplan op hoofdlijnen voor het MECC (€ 27,2
min) is een post Tefaf-eisen (1) opgenomen. In deze post ) is een bedrag opgenomen om de

tijdelijke parkeeroplossing Tefaf te dekken. Hoewel uiteindelijk goedkeuring pas eind 2016 aan de
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raad voorgelegd kan worden is aan de raad expliciet gemeld dat de Tefaf-eisen eerder uitgevoerd
worden als onderdeel van de onderhandelingen en contactverlenging. Aanwending voor dit
onderdeel past in afspraken.

Uitgangspunt voor de uitvoering is sober en doelmatig. Immers iedere euro uitgegeven aan een
tijdelijke parkeeroplossing is eigenlijk een minder goede investering. Voordeel is wel dat dit

voetbalterrein circa 10 jaar gebruikt kan worden.

9. Aanbestedingen

Het kiezen van dit terrein vraagt nu een meervoudige onderhandse aanbesteding voor het realiseren
van een verharding. Als later gekozen wordt de rest ook aan te leggen dient hier een uitgebreide
Europese aanbesteding plaats te vinden. Het voeren van deze meervoudige onderhandse

aanbestedingsprocedure kan in de resterende tijd net gehaald worden.

10. Participatie tot heden

Overleg met MECC heeft plaatsgevonden, zij ondersteunen de voorgestelde oplossing volledig. Met

Tefaf is de inspanning die wij leveren gedeeld, uiteraard is nog niet de oplossing met hen besproken.

Dit kan pas na het collegebesluit.

11. Voorstel

1. Inte stemmen met maximaal inzetten op het realiseren van meerjarig tijdelijk parkeren op het
westelijk voetbalveld aan de Demertstraat in Heer als extra capaciteit tijdens evenementen in het
Mecc, met name tijdens Tefaf, inter-clasic en JIM (ca, 430 plaatsen)

2. Aanvullend voor 400 plaatsen andere tijdelijke oplossingen te zoeken met parkeren op de
Habitatsingel als terugvaloptie .

3. Als de dekking voor het verharden van het terrein gebruik te maken van het daartoe bestemde
deel van het gereserveerde investeringsvolume MECC, zoals opgenomen in het recent door het
college vastgestelde Investeringsplan, onder maatregelen Tefaf.

4. Dit voorstel te bespreken met Tefaf en na commitment door Tefaf met de omwonenden.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg
Na instemming door uw college zal op korte termijn, voor 18 december, onder regie van MECC een

gesprek met Tefaf plaats moeten vinden waarin committment ten aanzien van deze oplossing
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verkregen moet worden. Als zij die niet voor 1 januari kunnen leveren wordt uitvoering 2016 zo goed
als onmogelijk.

De ruimtelijke procedure moet uiterlijk] zo spoedig mogelijk opgestart worden

Vooraf daaraan zal, in nauw overleg met de projectleider Heer, het overleg met de aanwonende
plaats vinden

De aanbestedingsprocedure en de daarop volgende uitvoering zullen zo snel mogelijk na
commitment en afgeronde procedures plaatsvinden.

Op een later moment zal besproken moet worden of dit terrein ook voor andere zaken gebruikt kan
gaan worden. Te denken valt dan aan overloop voor andere MECC-evenementen,

studentenparkeren, bouwplaats voor bouwinitiatieven in de buurt enz.
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