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Aan de raadsleden van Maastricht, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem
i.a.a. de raadsleden van Vaals

Eijsden-Margraten: 17 december 2019
Onderwerp: - Informatiebrief Trambaanfietsroute
Geachte heer/mevrouw,

In mei 2019 hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand van zaken inzake het dossier
trambaanfietsroute. Er zijn aanpassingen in het tracé gedaan ten opzichte van het in november 2018
gepresenteerde tracé. Zo is de Achterweg in Cadier en Keer niet meer in de route opgenomen, maar
is een alternatieve route gepresenteerd door de kern Cadier en Keer. Voor het overige is het in
november 2018 gepresenteerde tracé in stand gebleven.

Concreet hield dit in dat in Gulpen-Wittem de halfverharde Molenweg ( Reijmerstok) en de Euveremse
Veldweg in de route bleef en via de ook bestaande en verharde Landsraderweg- Oude Akerweg —
Oude Heirbaan, de route via de halfverharde Gulkoelersweg-Ruitersweg richting Vijlen liep. Voor
Vaals is in november 2018 voorgesteld om het zuidelijk tracé, zoals aangedragen door de
Klankbordgroep, te volgen.

De voorgestelde route van november 2018, die nog gedeeltelijk aangepast is in mei 2019, doet
nieuwe kernen aan. Wij hebben daarom in juni een tweetal inloopmiddagen gehouden in Gulpen-
Wittem en Eijsden-Margraten voor belangstellenden, zodat zij kennis konden nemen van de
voorgestane route.

In Gulpen-Wittem waren plm. 50 tot 75 personen aanwezig. De algemene indruk was negatief, er
waren veel opmerkingen zoals:

e Door de nieuwe route zijn mensen niet in de gelegenheid geweest om mee te praten in de
werkgroepen. Er wordt overlast verwacht ( scooters/fietsstromen);

e Scooters/brommers weren op de veldwegen;

o Het wordt agrariérs moeilijk/onmogelijk gemaakt om hun werk te kunnen uitoefenen;

e Slechts 6% van Gulpen-Wittem heeft baat bij toerisme;

e Gulpen-Wittem is vol. Er zijn al genoeg fietsroutes. Gulpenaren hebben geen behoefte aan
extra toeristen;

e Geen noodzaak om deze route aan te leggen.

In Eijsden-Margraten waren plm. 25-35 personen aanwezig. De algemene indruk was positief. De
meeste aanwezigen waren blij met de gekozen route. Er zijn niet veel opmerkingen gemaakt.
Er zijn opmerkingen gemaakt zoals:

- scooters kunnen de route gaan rijden en (zeker op veldwegen) overlast gaan veroorzaken;
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- zorgen agrariérs: bij oogsten en bewerking land komt er modder op de veldwegen, dit is
onvermijdelijk. Wie is verantwoordelijk?
- Men wil graag meedenken over de toeristische bebording.

Na afloop van de informatieavonden zijn veel schriftelijke (negatieve) reacties ontvangen.
In bijlage 1 is een overzicht van de ingekomen reacties opgenomen. Deze reacties richten zich met
name op de tracés in Gulpen-Wittem en Vaals.

Op 5juni 2019 is in Vaals een informatieavond gehouden om het ingebrachte alternatief te
presenteren. Naar aanleiding van de ontvangen reacties, heeft het college van Vaals geconcludeerd
dat er te weinig maatschappelijk draagvlak is voor een alternatieve route voor de Trambaanfietsroute
en er geen politiek bestuurlijk draagvlak is, gezien de genomen raadsbesluiten en de route financieel
niet uitvoerbaar is . Een raadsvoorstel hierover is voorbereid voor de raadsvergadering van 23
september 2019. Het voorstel is vervolgens ingetrokken omdat Vaals in het voorstel de financiéle
consequenties nader zou willen duiden.

De stuurgroep concludeert daarom dat vanaf de eerste keuze voor een tracé er weerstand van
burgers tegen (gedeelten van) het tracé is geweest. Vanaf 2015 tot heden is het niet gelukt om deze
maatschappelijke weerstand weg te nemen, ondanks diverse aanpassingen in de ligging van het
tracé, de wijze van aanleggen, zoals geen extra verharding en het gebruik van bestaande wegen en
het vermijden van bestaande natuurzones zoals de Vossegrubbe. Ook heeft het in 2018 doorlopen
burgerparticipatietraject deze weerstand niet kunnen wegnemen.

De stuurgroep Trambaanfietsroute heeft alles overwegende, daarom besloten om de colleges te
adviseren om wegens het ontbreken van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, het project
gezamenlijk te stoppen middels het beéindigen van de op 17 januari 2018 afgesloten
Realisatieovereenkomst en over te gaan tot afrekening van de reeds gemaakte kosten, conform de
hiervoor overeengekomen verdeelsleutel.

De Stuurgroep overweegt daarbij wel dat de betrokken gemeenten en de provincie zich ook in de
toekomst gezamenlijk willen inzetten voor het oplossen van knelpunten en het realiseren van een
goede en veilige fietsinfrastructuur.

Alle colleges hebben besloten om dit advies van de Stuurgroep Trambaanfietsroute over te nemen en
het project trambaanfietsroute gezamenlijk te stoppen middels het beéindigen van de op 17 januari
2018 gesloten Realisatieovereenkomst. De reeds gemaakte kosten worden afgerekend middels de
overeengekomen verdeelsleutel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester en wethouders
van Maastricht

Bijlage 1: Overzicht ingekomen reacties
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