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Inleiding 
 
Het voorliggende Onderbouwd perspectief is het basisdocument, dat via een intern 
Raadsvoorstel het benodigde budget voor het KernKindcentrum aan de Groene Loper 
moet genereren. In het voorliggende Onderbouwd perspectief zoomen we in op een 
aantal aspecten, dat in samenhang van belang is, om de realisatie van het nieuwe 
KernKindcentrum aan de Groene Loper mogelijk te maken.  
Dit Onderbouwd perspectief moet de gemeenteraadsleden voldoende informatie 
verschaffen om een gewogen besluit te kunnen nemen ten aanzien van de financiële 
haalbaarheid en geeft inzicht in de inhoudelijke, ruimtelijke en financiële vertaling van 
de visie, die de realisatie van dit nieuwe Kernkindcentrum vraagt.  
We staan in dit Onderbouwd perspectief daarom ook uitgebreid stil bij hoe in de 
afgelopen jaren het denken over het KernKindcentrum aan de Groene Loper vorm 
heeft gekregen en hoe de locatiekeuze tot stand is gekomen. Dit is van belang om de 
verankering en inbedding van het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene Loper te 
kunnen begrijpen.  
Op deze plek verdient het in ieder geval aandacht, nadrukkelijk stil te staan bij het 
vertrekpunt, dat alle partijen hebben ingenomen bij de locatiekeuze: het 
oorspronkelijke monument aan de langszijde van de President Rooseveltlaan (de 
voormalige openluchtschool St. Theresia uit de jaren dertig) blijft behouden en wordt 
geïntegreerd in het nieuw te realiseren KernKindcentrum aan de Groene Loper. De in 
de jaren vijftig aangebouwde zijvleugel wordt gesloopt.1 “In 1954 is deze school met 
een vleugel aan de achterzijde uitgebreid door vermoedelijk de architect Theo 
Boosten. Dit deel is uitgesloten van bescherming van het Rijksmonument.”2 Ook in de 
schetsontwerpen van DAT-architecten is zichtbaar dat deze aanbouw is verwijderd. 3 
We staan tevens stil bij alle stakeholders, die vanuit hun achtergrond in samenhang 
bijdragen leveren aan niet alleen het nieuw te bouwen KernKindcentrum, maar vooral 
ook de verankering van dat nieuwe KernKindcentrum in het gebied, dat als scharnier 
wordt gezien tussen de wijken Wittevrouwenveld en Wijckerpoort en dat met de 
omringende voorzieningen het nieuwe kloppende hart moet gaan vormen voor de 
gemeenschap. De gezamenlijke stakeholders investeren gezamenlijk in de vormgeving 
van inclusieve kinderopvang en onderwijs in een doorgaande en samenhangende 
ontwikkelingslijn voor kinderen.  
Uiteindelijk zal het Onderbouwd perspectief inzichten verschaffen over de 
noodzakelijke financiële haalbaarheid om het nieuwe KernKindcentrum aan de 
Groene Loper te realiseren. Het Onderbouwd perspectief vormt een belangrijk 
vertrekpunt voor de grotere gebiedsontwikkeling. De uitkomsten uit het nu 
voorliggende Onderbouwd perspectief geven randvoorwaarden en uitgangspunten 
mee voor de inrichting van het te her ontwikkelen gebied. Dit nieuwe 
KernKindcentrum aan de Groene Loper wil ook voldoen aan de uitgangspunten, zoals 
die geformuleerd zijn in het ambitiedocument Kindcentra Maastricht 2021-2029 

                                                      
1 De Theresiaschool, met een gedeeltelijke sloop en nieuwbouw voor een KKC, is voor de gebiedsontwikkeling, 
inhoudelijk en financieel gesproken, veruit de beste keuze. Ontwikkeling Kernkindcentrum Groene Loper. 
Procesbeschrijving m.b.t. het meest kansrijke scenario. Pagina 30 
2 Zelfde verslag als voetnoot 1. Pagina 34 
3 Zelfde verslag als voetnoot 1. Pagina 39-43 
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De ambitie met het KernKindcentrum aan de Groene Loper  is om met het KKC de 

Groene Loper een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige 

onderwijsvoorziening te realiseren voor Maastricht-Oost, welke zowel 

onderwijskundig als in gebouwelijke functionaliteit aansluit bij de gewenste 

uitgangspunten van de onderwijspartners in het kindcentrum. Het KKC wordt een 

vind- en werkplaats voor professionele dienstverlening op het gebied van onderwijs-

jeugd-zorg voor het spreidingsgebied Scharn, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort 

inclusief de nieuwbouw aan de Groene Loper zoals beschreven in de ambitie 

‘Educatieve Agenda Maastricht’ onderwijsvisie en uitwerking Kindcentra Maastricht 

2021-2029. De startpositie van kinderen en gezinnen in onze maatschappij is niet 

gelijk. We willen samen investeren in kinderen en hun gezin om hun ontwikkeling en 

hun kansen te vergroten. We richten ons op de belangrijkste determinanten die 

bijdragen aan kansenongelijkheid. Uitstekend onderwijs, een breed dagprogramma 

en buurtaanbod kunnen effecten van een instabiele / niet stimulerende 

opvoedsituatie deels compenseren. Met de ontwikkeling van dit KKC faciliteert de 

gemeente de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en tal van 

maatschappelijke, jeugd- en of buurtvoorzieningen. In samenwerking zetten deze 

partijen een integraal, buurt- en opgavegericht programma op voor het hele gezin met 

het KKC als veilige en vertrouwde vindplaats. Om kinderen de beste ontwikkelkansen 

te geven richt het KKC zich naast onderwijs en een breed dag arrangement voor 

kinderen op het ondersteunen van gezinnen om een stabiele en stimulerende 

thuissituatie te creëren. Het gaat hierin om inzet van zoals schoolmaatschappelijk 

werk, jeugdgezondheidszorg en onze gemeentelijke toegang/jeugd. Maar ook met 

gemeentelijke uitvoeringsorganisaties als Kumulus, Maastricht Sport, Trajekt en 

CNME. Voor deze professionals zijn, in lijn met het IHP, extra werkruimten in het 

ontwerp opgenomen, zodat deze locatie ook als uitvalsbasis kan dienen voor de 

andere (satelliet)kindcentra in het spreidingsgebied. Eén zorgpartner is bereid zijn 

zorgaanbod vanuit het KKC aan te bieden. Deze zorgpartner biedt kinderfysiotherapie, 

kinderergotherapie, schrijftherapie, logopedie en mogelijk in de toekomst ook 

kinderpsychologie aan. Een op kinderen gericht aanbod, dat past bij de visie die 

onderwijs en kinderopvang hebben geformuleerd en waarin deze zorgpartner zich kan 

vinden.  
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Achtergrond om te komen tot een KernKindcentrum aan de Groene 
Loper 
 
“Een Integraal Kindcentrum. De naam is al gevallen. Is het iets anders dan een gewone 
basisschool? Is het iets anders dan een Brede School, een Breed Maatschappelijke 
Voorziening of een Multifunctionele Accommodatie? Ja dat is het. De eerdere 
concepten zijn veelal ontwikkeld om samenwerken te gieten in een vorm van 
samenwonen om de exploitatiemogelijkheden van een gebouw te vergroten. Vaak nog 
met externe partners als bibliotheek of buurtcentrum als mede-exploitanten. Het 
Integraal Kindcentrum (IKC) is een doorontwikkeling van die concepten. Bedoeld om 
minder vrijblijvend de samenwerking tussen vooral kinderopvang en primair onderwijs 
vorm te geven in doorgaande speel-, ontwikkel-, leer- en zorglijnen, in één organisatie, 
onder één leiding en met één plan. Vooral vanuit het belang voor het jonge kind, zoals 
zojuist geschetst, maar zeer zeker ook vanuit het belang van continuïteit in de 
pedagogische aanpak tot en met 12 jaar. Ontwikkeling van kinderen stopt namelijk 
niet bij 6 jaar en de risico’s op ontwikkelingsachterstanden ook niet.” 4 
Het uitwerken van een KernKindcentrum gaat niet alleen over onderwijs. De ontwik-
keling van een KernKindcentrum heeft te maken met een brede koersontwikkeling van 
de stad Maastricht gebaseerd op een trendbreuk, zoals beschreven in Onderwijsvisie. 
Samen leren in Maastricht, de beschreven visie op samenwerking en het realiseren 
van een inclusief aanbod van opvang en onderwijs in een samenhangende door-
gaande ontwikkelingslijn.  
 
Al in de looptijd van IHP 2015-2019 was voorzien in een fusie tussen OBS De Regen-
boog en de Nutsschool. Een fusie tussen beide scholen, die ook qua gebouwen 
consequenties zou gaan krijgen. Beide scholen, samen met de kinderopvang,  hebben 
in de afgelopen 7 jaren intensief met elkaar gesproken en gewerkt aan het realiseren 
van een nieuw opvang- en onderwijsconcept. Daarvoor is actief de samenwerking met 
de kinderopvangorganisatie MIK-PIW GROEP-groep gezocht. Op basis van het door de 
gemeenteraad in december 2019 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Primair 
Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020-2036 worden OBS De Regenboog en 
de Algemeen Bijzondere Nutsschool én MIK-PIW GROEP, samengevoegd tot het 
KernKind-centrum aan de Groene Loper. Beide scholen vallen onder de scholenkoepel 
Stichting kom Leren. De beide scholen zouden in de toekomst waarschijnlijk niet groot 
genoeg zijn om toekomstbestendig onderwijs te blijven verzorgen.  
Op basis van het omgevingsonderzoek voor het gebied Maastricht Zuid-Oost heeft de 
gemeente, samen met Stichting kom Leren, besloten dat (ver)nieuwbouw op de 
huidige locatie van de voormalige Theresiaschool, aan het Leeuwenparkje, de beste 
locatie biedt, na een intensief zoekproces met diverse stakeholders en partijen.  
Verbouw én nieuwbouw van/aan de Theresiaschool geeft een sterke impuls aan de 
centrumontwikkeling in Maastricht-Oost, waardoor de wijken Scharn, Wijckerpoort 
én Wittevrouwenveld verbonden worden.  
De locatie Theresiaschool betekent eveneens het in ere herstellen van het gebouw 
Theresiaschool als onderwijsvoorziening. De Theresiaschool is een monument 

                                                      
4 Onderwijsvisie. Samen leren in Maastricht, pagina 17 
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(openluchtschool) uit 1930, met een aangebouwde zijvleugel uit de jaren zestig. Deze 
monumentale status zal in de ontwikkeling van het nieuwe KernKindcentrum een 
belangrijke rol spelen. De verbouwing zal moeten leiden tot een toekomstbestendig 
KernKindcentrum, dat als spil gaat dienen voor het integreren van verschillende 
maatschappelijke, opvoedkundige en onderwijskundige voorzieningen. Primair is daar 
de intensieve integrale samenwerking met de kinderopvang (MIK-PIW GROEP), 
waarmee in gezamenlijkheid een visie en missie is uitgewerkt, die past bij onderwijs 
in transitie naar een toekomstbestendige voorziening. Een visie-missie, die ook past 
bij de ontwikkeling van het gebied.  
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Het betrekken van partners, gericht op de opvoedkundige en onderwijskundige zorg 
is een belangrijke opdracht van het KernKindcentrum. Opvoedkundige en onderwijs-
kundige zorg, die het gebied Wijckerpoort, Wittevrouwenveld én een deel van Scharn-
West moet bestrijken. Het nieuw te bouwen KernKindcentrum aan de Groene Loper 
is van belang voor de stedelijke centrumontwikkeling Oost, omdat het te bouwen 
KernKindcentrum gelegen is aan een gebied met daarin het KernKindcentrum, een 
sportvoorziening, een gemeenschapshuis (Trefcentrum 2.0), de kerk en het 
Leeuwenparkje, gericht op ontmoeten en verbinden voor bewoners van de 
omliggende wijken Wijckerpoort, Wittevrouwenveld en een deel van Scharn. Hierdoor 
ontstaat een krachtige stedelijke en gebiedsontwikkeling, die mensen gaat trekken 
naar dit nieuwe centrum, met al haar voorzieningen, die in hun functioneren goed op 
elkaar aansluiten en afgestemd zijn.  
In de realisatie van het nieuwe KernKindcentrum betrekken we de visie van de 
gemeente Maastricht vanuit de nota Beweegvriendelijk Maastricht5, natuurinclusief 
bouwen6 en de geformuleerde gebiedsvisie voor het gebied Leeuwenparkje7 
We zien ook de overheidsdoelstellingen als lonkend perspectief voor het realiseren 
van toekomstbestendige gebouwen. Daarvoor formuleert de Rijksoverheid de 
volgende nastrevenswaardige beleidsdoelen, die aan de start van dit document een 
plek verdienen.8 
 

Centrumontwikkeling 
 
Rondom het Leeuwenparkje achter de huidige Theresiaschool ligt, na realisatie,  een 
aantal nieuwe voorzieningen, dat de bewoners aan de Groene Loper, in Wijckerpoort 
en in het Wittenvrouwenveld gaan gebruiken voor diverse activiteiten. Door de bouw 
van een nieuw Kernkindcentrum, een nieuwe sportvoorziening, de herinrichting van 
het Leeuwenparkje en het vernieuwen van het Trefcentrum ontstaat er een 
ontmoetingscentrum van voorzieningen die inhoudelijk met elkaar verbonden zijn en 
samenwerken. Gezondheid en bewegen is een aantal centrale thema’s in dit gebied. 
Sport, spel en spelen in een groene omgeving van het Leeuwenparkje, waarbij de 
nieuwe sportvoorziening, gesitueerd naast het huidige Trefcentrum mogelijkheden 
biedt om te sporten en te ontspannen. Verenigingen uit de buurt en de omgeving 
kunnen naast school en kinderopvang gebruik maken van de nieuwe sportvoorziening. 
Beweegfaciliteiten en elementen worden doorgetrokken in het Leeuwenparkje en het 
nieuw te bouwen KernKindcentrum. Verenigingen kunnen voor grote en kleinere 
verenigingsactiviteiten niet meer alleen terecht in het Trefcentrum maar ook in het 
nieuwe KernKindcentrum, de nieuwe sportvoorziening en het Leeuwenparkje. Zo 
wordt dit gebied een nieuw kloppend hart. Het nieuwe Kernkindcentrum met haar 
nieuwe voorzieningen, als taalklassen, zorgpartners, maatschappelijk werk, Team 
Jeugd hebben een directe binding met de omliggende wijken. Zowel het Trefcentrum, 

                                                      
5 Collegebesluit 19-2021 Beweegvriendelijk Maastricht 
6 Motie D66 Natuurinclusief bouwen, waarbij we onderzoeken of en hoe dit realiseerbaar is in het gebied, waarin het 
KernKindcentrum gepland is 
7 Ontwikkeling Kindcentrum Groene Loper. Procesbeschrijving m.b.t. “het meest kansrijke scenario”, Studio B N L en 
MaA2stricht 
8 IBO onderwijshuisvesting funderend onderwijs. Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel. 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Den Haag, maart 2021, pagina 21 e.v 
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als het nieuw te bouwen KernKindcentrum heeft een aantal faciliteiten voor groepen, 
overleggen, die frequent gebruikt kunnen worden. De gedachte is de nieuwe 
sportvoorziening direct aan het bestaande Trefcentrum te bouwen en zodanig te 
ontwerpen, dat het toekomstig niet alleen voor sport en bewegen bruikbaar is, maar 
ook als nieuwe ruimtelijke voorziening voor grootschalige activiteiten in de buurt 
gebruikt kan worden, denk hier aan het grote buurtevenement Manus van Alles. Door 
het opwaarderen van het Trefcentrum en het toevoegen van een mogelijke 
horecafunctie, wordt ook het Trefcentrum een ontmoetingsplaats binnen deze 
centrumontwikkeling. Binnen het KernKindcentrum kunnen zorgpartners gaan 
functioneren voor kinderen (logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie voor 
kinderen, schrijftherapie enz.) waar kinderen behandeld kunnen worden, terwijl je op 
het terras een kopje koffie drinkt.  
Er wordt intensief overleg gevoerd over het verbinden en realiseren van al deze 
voorzieningen, om op die manier een volwaardige nieuwe centrumfunctie voor de 
Groene Loper, Wijckerpoort, Scharn-Oost en het Wittevrouwenveld te realiseren.  
 

Beleidsdoelen en opgaven voor onderwijshuisvesting 
 
Met de onderwijshuisvesting worden op dit moment verschillende beleidsdoelen 
nagestreefd, die voldoen aan het kwaliteitskader Huisvesting 2021. Deze hebben 
betrekking op zowel het schoolgebouw als op de rol die een schoolgebouw speelt in 
de wijk of samenleving. Hieronder schetsen we vier beleidsdoelen van de 
Rijksoverheid. De beleidsdoelen van de overheid richten zich op schoolgebouwen. In 
de context van dit Onderbouwd perspectief richten wij deze beleidsdoelen integraal 
op het realiseren van een gebouw in de vorm van een kindcentrum. Dus waar de 
overheid schoolgebouw als begrip hanteert, bedoelen wij kindcentrum. 

1. Het eerste beleidsdoel is dat een schoolgebouw een veilige, gezonde plek is 
voor leerlingen en (onderwijs)personeel. Een plek die het geven en krijgen 
van goed onderwijs mogelijk maakt. 9 
Dit doel wordt nagestreefd door - via wet- en regelgeving, afspraken en richt-
lijnen - eisen te stellen aan het gebouw10. Denk hierbij aan bouwvoorschriften 
voor de veiligheid11.  De kwaliteit van het gebouw heeft invloed op de leer-
prestaties van leerlingen. Onderzoek wijst uit dat naarmate de ventilatie 
afneemt - waardoor de CO2-concentratie toeneemt – de leerprestaties aan-
zienlijk afnemen. Wargocki (2016) stelt dat gecombineerde effecten in het 
binnenklimaat de leerprestatie van leerlingen met 30% verminderen. We zien 
dat het binnenklimaat in schoolgebouwen effect heeft op de leerprestaties van 
leerlingen. Vooral fijnstof en CO2 hebben nadelige effecten op de leercurve 
van kinderen. 

                                                      
9 Noot van de samensteller: Omdat het hier een letterlijk citaat uit de overheidsnota betreft, is het van belang dit te 

lezen als een gebouw voor kinderen in opvang en onderwijs en alle medewerkers, omdat wij toewerken naar een 
KernKindcentrum 
10 Deze verplichting komt voort uit de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (herschikking) (PbEU 2018, L 382)) 
11 Richtlijnen van RIVM (2020) en GGD voor de gezondheid en voorschriften uit de onderwijswet- en regelgeving 
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2. Een tweede beleidsdoel is dat een schoolgebouw inclusief onderwijs mo-
gelijk moet maken. 12 
Dat betekent dat een gebouw fysiek toegankelijk is voor bijvoorbeeld leer-
lingen met een lichamelijke beperking, maar ook dat er voldoende flexibele 
ruimte in het gebouw is voor het verlenen van zorg en ondersteuning. Denk 
hierbij aan een prikkelarme ruimte of een plek voor de zorgcoördinator om 
gesprekken te voeren met ouders en leerlingen. De Wet gelijke behandeling 
op grond van handicap of chronische ziekte (Wet gelijke behandeling HCZ) 
verbiedt onderscheid te maken tussen mensen met en zonder handicap of 
chronische ziekte bij de toegang tot diensten en goederen, waaronder het 
onderwijs. Schoolbesturen zijn verplicht doeltreffende aanpassingen (ook aan 
het gebouw) door te voeren, tenzij dat een onevenredige belasting vormt. De 
Wet gelijke behandeling HCZ heeft een vertaling gekregen in de onderwijs-
wetten met de Wet passend onderwijs. Deze wet introduceerde voor school-
besturen een zorgplicht ten aanzien van leerlingen met een beperking. Artikel 
24 van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-
verdrag handicap, 2006) bepaalt dat de aangesloten staten het recht van 
personen met een beperking op kwalitatief goed onderwijs zonder discri-
minatie en op basis van gelijke kansen erkennen. Daarvoor moeten ze een 
inclusief onderwijssysteem op alle niveaus nastreven. Weigering van redelijke 
aanpassingen geldt als discriminatie. Een inclusief systeem biedt de voorzie-
ningen (ook een gebouw) die leerlingen met een beperking nodig hebben om 
samen met leerlingen zonder een beperking onderwijs te volgen. Het verdrag 
schrijft voor dat leerlingen met een beperking zo min mogelijk gescheiden 
worden van overige leeftijdgenoten (Onderwijsraad, 2020). 13  
 

3. Een derde beleidsdoel is dat een schoolgebouw duurzaam moet zijn.14 
Hiervoor bestaan al diverse verplichtingen zoals de energiebesparingsplicht en 
de informatieplicht15. In het Klimaatakkoord16 is afgesproken dat al het maat- 
schappelijk vastgoed, waaronder schoolgebouwen, een bijdrage moet leveren 
om de doelstellingen voor CO2-reductie te halen. In 2030 gaat het om een 
reductie van 49% ten opzichte van 1990. Dat percentage lijkt nog niet gehaald 
te worden (PBL, 2020). Inmiddels heeft de Europese Commissie (2020) 
besloten het doel te verhogen tot 55%. De studiegroep Invulling 
klimaatopgave Green Deal heeft in haar eindrapportage geconstateerd dat 

                                                      
12 Noot van de samensteller: omdat het hier een letterlijk citaat uit een nota van de Rijksoverheid gaat, is van belang 

hier te melden, dat extra vierkante meters voor inclusief aanbod voor Maastricht nog steeds een ambitie is, waar 
bestuurlijk overleg over wordt gevoerd 
13 Noot van de samensteller: omdat het hier een letterlijk citaat uit een nota van de Rijksoverheid gaat is het van 

belang hier te melden, dat voor ons inclusief onderwijs een doorontwikkeling van het onderwijsconcept betekent. Dit 
vraagt om andere fysieke ruimten, zoals meer ruimten voor gedifferentieerde instructie en meer creatieve ruimten met 
verschillende gebruiksmogelijkheden. Kortom: de vraag naar flexibiliteit in ruimten wordt groter, zodat je voortdurend 
kunt inspelen op het maatwerk dat wordt gevraagd in opvang en onderwijs. Daar waar de overheid telkens de 
invalshoek onderwijs beschrijft, gaan wij uit van een integrale intentionele samenwerking tussen opvang en onderwijs 
van 0-12 jaar in een doorgaande onderling afgestemde pedagogisch-didactisch-programmatische lijn, gedragen door alle 
medewerkers  
14 Noot van de samensteller: binnen de stad Maastricht streven we minimaal BENG en Frisse scholen B na 
15 Artikel 2.15, Activiteitenbesluit milieubeheer 
16 Kamerstukken II, 2018/19, 32 813, nr. 342 
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nieuwe stappen nodig zijn (Studiegroep Green Deal, 2021). In 2050 moet de 
reductie 100% zijn. De sectoren hebben zelf een sectorale routekaart geschre-
ven hoe hieraan te voldoen (PO-Raad et. al., 2020; VNG, 2020b). Voor het jaar 
2030 geldt vooralsnog een streefdoel. Voor het jaar 2050 komt een wettelijke 
eindnorm. Naast energieprestatie is voor verduurzaming ook duurzaam bou-
wen, bouwen met een lage milieu-impact, van belang. 
 

4. Tot slot een vierde beleidsdoel is dat een schoolgebouw een bredere rol 
speelt in de buurt of wijk waar deze staat.  
Met deze bredere rol kan een schoolgebouw een bijdrage leveren aan 
kansengelijkheid en het tegengaan van segregatie17. Mogelijkheden zijn dat 
een school onderdeel is van een multifunctionele accommodatie waarin ook 
kinderopvang, bibliotheek en buurthuis zijn samengebracht, of dat het 
schoolgebouw of schoolplein na sluitingstijd ook gebruikt kan worden door 
buurtgenoten en verenigingen. 18 

 

Het begrip KernKindcentrum 
 
Het begrip KernKindcentrum wordt gebruikt in het IHP 2020-2036 en is in juli 2021 
verder geconcretiseerd en gedefinieerd door de werkgroep kindcentra (opvang en 
onderwijs) als: 
Een kindcentrum in Maastricht is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar 
zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en anderen te 
ontmoeten. Het kindcentrum biedt een totaal en geïntegreerd aanbod op het gebied 
van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.  Ketenpartners zijn zorg- 
of ondersteunende partners.19 Een kernkindcentrum in Maastricht is een hoofd-
kindcentrum met een breed dienstenaanbod ten dienste van een gebied en de 
omliggende satellietkindcentra. 
Naast de kindvoorzieningen biedt een KKC ook gebiedsvoorzieningen om passend 
onderwijs en passende kinderopvang mogelijk te maken. Een satelliet kindcentrum is 
een kindcentrum met voorzieningen voor onderwijs en opvang en werkt nauw samen 
met de kernkindcentra.20 
MIK-PIW GROEP en stichting kom Leren werken vanaf het eerste moment samen om 
het Kernkindcentrum vanuit de visie van dit ambitiedocument te realiseren.  

 

                                                      
17 (CPB, 2017; Gilsing & Tierolf, 2010; Wienke, 2014). 
18 Noot van de samensteller: Het betreft hier een letterlijk citaat uit de nota van de Rijksoverheid. Omdat we met een 

KernKindcentrum meer nastreven dan slechts een multifunctioneel verzamelgebouw streven we in Maastricht een 
hoger ambitieniveau na: een inclusief Kernkindcentrum waar kern- en ketenpartners nauw met elkaar samenwerken 
een doorgaande lijn in opvang en onderwijs te realiseren met de passende zorginstellingen 
19 Kindcentra Maastricht 2021-2029, juli 2021 
20 Kindcentra Maastricht 2021-2029, juli 2021 
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Deelnemende partners en relatiemanagement 
 
In het kader van het ontwikkelen van het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene 
Loper vindt regelmatig overleg plaats in het zogenaamde Trekkersoverleg. Dit 
Trekkersoverleg is een voorbeeld van de bestuurskracht, die samen ontwikkeld wordt 
vanuit een gezamenlijke opdracht: we willen een stadsbrede aanpak op kansrijk 
opgroeien. De gemeente is hierbij een belangrijke partner, samen met de besturen 
van kinderopvang en onderwijs. In het Trekkersoverleg participeren de volgende 
partners, die in het gebied van het nieuwe KernKindcentrum een rol spelen, gericht 
op de samenhang en afstemming van voorzieningen in het gebied. Zoals we eerder 
beschreven in het onderdeel Centrumontwikkeling, is samenhang gezocht door de 
partijen om vooral gezamenlijk het gebied op te waarderen, tot een volwaardige 
centrale voorziening waar het fijn toeven is. Partijen die een actieve rol spelen zijn: 

 Projectbureau A2 

 Maastricht Sport 

 Het Trefcentrum 

 MIK-PIW GROEP-kinderopvang 

 Gemeente Maastricht (diverse functionarissen) 

 Stichting kom Leren 
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 Praktijk voor kinderfysiotherapie Bronzwaer 

 Lourdeskerk 

 Essent 
 

Onder aansturing van een verbindende en coördinerende procesbegeleider vanuit de 
Gemeente Maastricht (Domein Sociaal) wordt afstemming gezocht in de 
ontwikkelingen binnen het gebied om het KernKindcentrum en het Leeuwenparkje 
heen. De gebouwelijke ontwikkeling van het KernKindcentrum wordt voor alle 
uiteindelijke samenhangende ontwikkelingen als het dominante proces gezien, waar 
de andere processen gebouwelijk en inhoudelijk21 en in tijd op aansluiten. Stichting 
kom Leren vormt daarom met de procesbegeleider van de Gemeente Maastricht de 
spil in de afstemming. In diverse overleggen met alle trekkers en in de daaruit 
voortvloeiende bilaterale overleggen schuiven diverse vertegenwoordigers regel-
matig aan om de afstemming te realiseren.  
Het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene Loper heeft in ieder geval de ambitie om 
de interprofessionele samenwerking tussen de verschillende betrokken kindpartners 
te bestendigen en fundamenteel te verdiepen. Om maximaal van deze interpro-
fessionele samenwerking te kunnen profiteren, is het van belang om grip te krijgen op 
het perspectief, de belangen en mogelijke kritische factoren die van invloed zijn op de 
samenwerking22. De Innovatiewerkplaats van MIK-PIW GROEP heeft een aantal 
betrokken organisaties en disciplines ontvangen en geïnterviewd. 
 

De gezamenlijke ambities 
 
In Onderwijsvisie. Samen leren in Maastricht willen we een fundamentele inclusie 
realiseren voor kinderen in de opvang en het onderwijs, waar alle betrokken 
medewerkers (ook die uit de zorg) vorm aan geven. Dat is het gezamenlijke 
uitgangspunt. Niet voor niets formuleren MIK-PIW GROEP en stichting kom Leren 
gezamenlijk de volgende purpose voor dit KernKindcentrum: We zien het ontwikkelen, 
opvangen, opvoeden én opgroeien van kinderen als een belangrijke opdracht voor de 
samenleving. We laten ons leiden door het besef dat we hiermee een basis leggen voor 
de toekomst van onze kinderen en de kwaliteit van de samenleving van morgen.  
Hiermee leggen we nadrukkelijk de basis voor het realiseren van de Onderwijsvisie 
van de stad Maastricht.  
In het gebied rondom het Leeuwenparkje werken  alle kinderopvang, onderwijs en 
gemeente aan een toekomstbestendige huisvesting in de vorm van een KernKind-
centrum, waarin opvang en onderwijs integraal samenwerken en vorm geven als de 
zogenaamde kernpartners  én waarin andere opvoed- en onderwijs gerelateerde 
zorgpartners (de zogenaamde ketenpartners) (denk aan JGZ (jeugdarts), 
schoolmaatschappelijk werk (Trajekt), consulent Toegang/Jeugd, kinderfysiotherapie, 

                                                      
21 Noot van de samensteller: met inhoudelijk en gebouwenlijk afstemmen bedoelen we de synergie in mogelijkheden 

tussen de nieuw te realiseren beweegruimte en het Trefcentrum, zodat er een verbinding plaatsvindt in de 
functionaliteit van gebouwen 
22 Een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden die interprofessionele samenwerking op het KindCentrum aan de 
Groene Loper biedt vanuit het perspectief van de betrokken kindpartners. Onderzoeksrapport. De Innovatiewerkplaats, 
08-04-2021 
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logopedie, ergotherapie, schrijftherapie enz.) betrokken zijn en samenwerken, vanuit 
de centraal uitgewerkte visie-missie van het nieuwe KernKindcentrum: We 
ontwikkelen kinderen tot wereldburgers, die verbonden zijn met de aarde. In het 
KernKindcentrum wordt een grondhouding gehanteerd, die gebaseerd is op de 3 
kernwaarden: zelfverantwoordelijkheid, duurzame ontwikkeling én democratie. Alle 
samenwerkende partners conformeren zich aan deze uitgangspunten. Beide 
basisscholen en MIK-PIW GROEP zijn actief betrokken geweest in het formuleren van 
de visie-missie en de 3 kernwaarden. Stichting kom Leren en MIK-PIW GROEP vormen 
samen een projectteam, waarin vertegenwoordigers van onderwijs en kinderopvang 
de vormgeving van het onderwijsconcept, op basis van de visie-missie, ter hand 
nemen. De projectleider van Stichting kom Leren geeft leiding aan dit projectteam. 
Doordat de projectleider op diverse plekken Stichting kom Leren in de overleggen 
vertegenwoordigt, vindt er synergie tussen inhoudelijke ontwikkeling, bouwen en 
fuseren (van beide scholen) plaats.  
Het nieuwe KernKindcentrum biedt straks één integraal dagarrangement (7 tot 19 
uur), waarin de partners, die in het gebied gehuisvest zijn samenwerken in 
programma-ontwikkeling en –afstemming om kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar 
goed te kunnen bedienen op hun ontwikkelbehoeften.  
De visie op inhoud en ontwikkeling, structuur en huisvesting vraagt een stevige 
investering in de komende 2 schooljaren van de teams van MIK-PIW GROEP en beide 
scholen. De ambitie is, dat de we bij het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw 
funderend werken vanuit een grondhouding die past bij de visie en missie en tastbaar 
en zichtbaar is voor iedereen in het gebouw en het dagelijkse reilen en zeilen. 
Inpassing op locatie- en in de ruimtelijke situatie, het verkeer en parkeren en het 
juridisch planologisch kader vormen een opgave, die voor alle bij het gebied rondom 
het KernKindcentrum en het Leeuwenparkje betrokken partijen (kinderopvang, 
onderwijs en gemeente) afstemming vragen. Zoals reeds eerder aangegeven is de 
ontwikkeling van het nieuwe KernKindcentrum in dit hele proces in tijd een dominant 
gegeven. Met de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente koersen we daarvoor 
op afstemming in inhoud en tijd. De geformuleerde ambitie in visie en missie, maar 
ook in het Programma van Eisen (PVE) is uitgangspunt voor alle te nemen stappen en 
besluiten. In het nieuwe KernKindcentrum moet het kind centraal staan. 
Samenwerkingspartners kijken holistisch, omdat we de landelijke opdracht hebben 
om te komen tot een inclusieve manier van werken met kinderen. MIK-PIW GROEP en 
stichting kom Leren willen daarom vanuit hun eigen intentionele behoefte komen tot 
een doorgaande leer- en ontwikkellijn, een volledig dagarrangement. Zorg en 
ontwikkeling moeten laagdrempelig toegankelijk voor alle kinderen (zie ook de visie 
van MIK-PIW GROEP en stichting kom Leren op het concept van werken) en in de 
nabijheid van het kind worden georganiseerd. Dit maakt vroeg-signalering mogelijk. 
Dit om de kans kracht en ontwikkeling van kinderen optimaal te ondersteunen23  
 
 
 

                                                      
23 Een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden die interprofessionele samenwerking op het KindCentrum aan de 
Groene Loper biedt vanuit het perspectief van de betrokken kindpartners. Onderzoeksrapport. De Innovatiewerkplaats, 
08-04-2021 
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Gezamenlijke ontwikkelingsvisie van de kernpartners in het KernKind-
centrum aan de Groene Loper 
 
Het KernKindcentrum aan de Groene Loper wil een onderscheidende, maar vooral ook 
toekomstbestendige voorziening zijn, die past bij het gedachtengoed van de Groene 
Loper en daarbij een transitie doormaakt naar een voorziening voor kinderopvang en 
onderwijs, die toekomstgericht is en daarmee past in de Maastrichtse Onderwijsvisie, 
waarin het realiseren van inclusief werken met en voor kinderen de opdracht is. De 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke en gedragen visie door de medewerkers in 
opvang en onderwijs is daarmee een belangrijke ontwikkelopdracht, die in de 
komende 2 jaren uitgewerkt wordt. Het te ontwikkelen nieuw te realiseren 
KernKindcentrum aan de Groene Loper, moet een uiting zijn van een gebouw dat past 
bij die flexibele, open, transparante manier van werken, die de aanpak van  inclusief 
ontwikkelen van het opvang- en onderwijsconcept vraagt.  In de afgelopen periode 
hebben de kernpartners (team van MIK-PIW GROEP en de onderwijsteams van de 
Nutsschool en OBS De Regenboog) gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van de 
visie-missie, die de komende jaren verder ontwikkeld wordt.  
 

Waarom een Kernkindcentrum De Groene Loper? 

Het KernKindCentrum is een plek voor iedereen waar we geen onderscheid maken 
tussen mensen. We zien het opvangen, opvoeden en opgroeien van kinderen als een 
belangrijke opdracht voor de samenleving. We laten ons leiden door het besef dat we 
hiermee een basis leggen voor de toekomst van onze kinderen en de kwaliteit van de 
samenleving van morgen. Deze opdracht voeren we uit met bekwame en bevoegde 
medewerkers te midden van en met de samenleving. Het KKC zal hierin een 
voorbeeldfunctie vervullen als opvang- en onderwijsinstelling. 

Het KKC huist in een nieuw gebouw aan De Groene Loper dat als een uitnodiging 
openstaat naar en voor de omgeving. We bieden kinderen een doorlopende 
ononderbroken ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar en kijken tegelijkertijd verder. Deze 
ontwikkellijn krijgt vorm in afstemming tussen de medewerker en de ouders samen 
met het kind en sluit aan bij wat ieder kind in elke fase van zijn ontwikkeling nodig 
heeft. In het KKC draait alles om mensen, om het plezier in leren bij kinderen, om het 
plezier er te mogen werken bij onze medewerkers.  De organisatie van het KKC staat 
in dienst van de kinderen die er leren en de medewerkers die er werken. Hiermee 
creëert het KKC een nieuwe keuzemogelijkheid in Maastricht voor opvang en 
onderwijs dat het beste bij het kind past. 

BASIS VOOR DE TOEKOMST 

We zien het opvangen, opvoeden en opgroeien van kinderen als een belangrijke gezamenlijke 

opdracht. Wij beseffen dat we hiermee een basis leggen voor de toekomst van onze kinderen en de 

kwaliteit van de samenleving van morgen. Deze opdracht voeren we uit met bekwame en bevoegde 

medewerkers, middenin en met de samenleving. Het KKC zal hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor 

[toekomstige] opvang- en onderwijsinstellingen.  
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ALLES DRAAIT OM MENSEN 

In ons KKC bieden we kinderen een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 12 jaar en we kijken 

tegelijkertijd verder. De ontwikkellijn krijgt vorm door afstemming tussen onze medewerker(s), de 

ouders en het kind. De lijn sluit aan bij wat ieder kind in elke fase van zijn ontwikkeling nodig heeft. In 

ons KKC draait alles om mensen: kinderen moet plezier hebben in leren; medewerkers in hun werk.  

EEN WARM WELKOM VOOR IEDER KIND 

Ieder kind wil verder komen in het leven en zich ontwikkelen. Ieder kind wil en kán leren. Het is een 

natuurlijke aanleg, aangewakkerd door aangeboren nieuwsgierigheid en de drang om zich te willen 

ontwikkelen. Het KKC is een plek voor iedereen, ieder kind is welkom.  Daarbij hebben we oog voor 

twee belangrijke aspecten:  

1. We hechten aan diversiteit. De kinderen in ons KKC vormen met elkaar een afspiegeling van 

de maatschappij. We willen bijdragen aan het terugdringen van segregatie in de samenleving. 

2. Met ons team kunnen we voorzien in een grote ondersteuningsbehoefte. Is de gewenste 

ondersteuning groter dan we aankunnen, dan zoeken we met de ouders en het kind naar een 

andere best passende leerplek. 

In ons KKC geven kinderen met elkaar, met hun omgeving en met medewerkers vorm, inhoud en 

betekenis aan hun ontwikkel- en leerproces. Kinderen krijgen alle ruimte en kans om ergens beter in te 

worden. Onze medewerkers zien bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen als hun grootste passie.  

Onze kernbegrippen: veiligheid, vertrouwen en huiselijkheid 

 
 Onze medewerkers kennen ieder kind. Ze heten hen elke ochtend welkom.  

 Medewerkers zijn zichtbaar voor ieder kind. 

 Kinderen kunnen elkaar zien en mogen bij elkaar zijn. 

 Er is een ontspannen en plezierige sfeer. 

SAMENLEVEN IN HET KKC, IN DE WIJK EN IN DE STAD 

De opvang en het onderwijs in ons KKC is de basis voor alles wat kinderen nu en in de toekomst doen. 

Daar zijn we ons uiterst van bewust. Daarom maken we een uitnodigend gebaar naar de buitenwereld. 

Dat is te zien in ons gebouw: het is open en transparant, met een diversiteit aan ruimten, kleuren en 

functies. Alles draait om het mogelijk maken van ontwikkeling door te bewegen, spelen, leren en elkaar 

te ontmoeten. Kinderen zien elkaar en kunnen elkaar opzoeken. Ze zien ook wat zich buiten het gebouw 

afspeelt. Zo blijven ze in verbinding met een steeds groter wordende wereld.  
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Onze kernbegrippen: samen en vrijheid 
 

 Samen leren, samen spelen, samen oefenen, samen naar elkaar luisteren en met elkaar 

praten in de vele talen die er zijn. We nodigen ouders en onze omgeving van harte uit om 

daaraan mee te doen. Het KKC is het kloppend hart voor de kinderen en de wijk. 

 

 We helpen ieder kind om z'n persoonlijke vrijheid te ontdekken door zichzelf steeds beter 

te leren kennen.  

 

 We leren het kind ook dat er grenzen zijn aan persoonlijke vrijheid. Dat oefenen we door in 

de schoenen van anderen te gaan staan en ons dan voor te stellen wat persoonlijke vrijheid 

voor die ander betekent.  

 

 We bieden de vrijheid om te ontdekken dat de talenten en mogelijkheden van ieder kind in 

hun specifieke leeftijdsfase onbegrensd zijn. En dat ze die onder begeleiding van bekwame 

en gepassioneerde medewerkers zelf mogen ontdekken en ontwikkelen.  

 

DE PEDAGOGIEK STIMULEERT GROEI 

In onze pedagogische benadering draait alles om het kind. Het kind als wordende mens.  

Alle medewerkers spelen hierin een cruciale rol: 

 Onze medewerkers nodigen het kind uit om zich te laten zien. 

 Zij openen de wereld voor het kind. 

 Zij laten het kind perspectieven zien die het tot dan niet kende. 

 Ze moedigen kinderen aan om te ontdekken, te experimenteren en te spelen. 

 Zij dagen uit tot situaties om te groeien en om kennis op te doen.  

De medewerker zorgt ook voor voldoende kansen en momenten die bij kinderen weerstand kunnen 

oproepen. Niet om onnodig te plagen of dwars te zitten, maar om kinderen te leren omgaan met 

wrijving en zo een rijker mens te worden. De medewerker leert het kind om na te denken en rekening 

te houden met de ander. Zo voorkomen we dat het een op zichzelf gericht individu wordt.  

Met onze pedagogische benadering creëren we de omgeving waarin kinderen vrijheid,  

autonomie, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en concentratie verwerven.  

In hun ontwikkeling vergelijken we kinderen niet met elkaar.  

We helpen hen om vandaag te herkennen en te ervaren, wat zij vergeleken met gisteren  

hebben geleerd. 

Onze pedagogische benadering vindt een structuur in: 

 De dagelijkse dagstart, 

 Het werken in kleine groepen, 

 Een rustmoment midden op de dag.  

We bieden een diversiteit aan thema- of instructiegerichte momenten, die aansluiten bij wat kinderen 

al kennen en kunnen. Ze krijgen alle tijd om hieraan mee te doen. 
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DE DIDACTIEK SLUIT AAN BIJ IEDER KIND 

De didactiek is de gereedschapskist van onze medewerkers. Naast pedagogische vaardigheden beschik-

ken zij over uitstekende didactische vaardigheden.  

De drie principes van onze didactische benadering: 
 

1. Kinderen hebben een stem in wat ze willen leren.  

 

2. De medewerker ziet het leer- en ontwikkelproces van ieder kind als een belangrijker 

aandachtspunt dan de resultaten.  

 

3. Wat kinderen doen en leren, sluit aan bij wat ze inmiddels kennen en kunnen.  

 

De medewerker neemt hierin zijn rol als deskundige en is leidend. Vanuit pedagogische expertise kan 

hij/zij het beste bepalen wat op welk moment goed is voor een kind.  

GROEI EN ONTWIKKELING ZICHTBAAR MAKEN 

Kinderen groeien op en ontwikkelen zich in het KKC in hun eígen tempo. Niet in het ritme van 

schooljaren. Het curriculum is daarin faciliterend en ondersteunend, niet leidend. Uiteraard zijn de 

wettelijke einddoelen voor ieder kind hetzelfde. Daarnaast leren ze nog zoveel meer. We maken de 

ontwikkeling van kinderen zichtbaar in een digitaal groei- en ontwikkelportfolio. Hierbij brengen we 

focus aan in alle kennis en expertise die kinderen nodig hebben.  

We onderscheiden vier groei- en ontwikkelpijlers: 
 

1. Basisvaardigheden, taal en rekenen 

 

2. Kritische en denkende wereldburgers 

 

3. Gezondheid, sport, bewegen en eten 

 

4. Denken, creëren, maken en doen 

 

OUDERS ZIJN ACTIEF IN HET KKC 

Ouders zijn onze belangrijkste partners bij het opgroeien en in de opvoeding van kinderen. Zij kennen 

hun kind het beste. Wij stellen in het gesprek met ouders daarom veel vragen. Zo leren wij ieder kind 

beter kennen. De samenwerking tussen ouders en medewerkers verloopt op een natuurlijke manier. 

Naast deze vorm van partnerschap nodigen we ouders van harte uit om een bijdrage te leveren aan de 

leefgemeenschap van ons KKC. Dat kan gaan om activiteiten samen met ouders, om ondersteuning 

tijdens activiteiten, om het verzorgen van inspiratiesessies en workshops voor kinderen over 

betekenisvolle onderwerpen. We willen ouders zien en horen.  

ONS TEAM 

De opvang en het onderwijs in ons KCC geven wij vorm vanuit universele pedagogische waarden. En 

vanuit wetenschappelijke inzichten waarvan we weten dat we daarmee het beste doen voor ieder kind. 
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Deze waarden zijn van alle tijden, hun betekenis is inmiddels bewezen. Waar is link met specifieke 

pedagogische benadering zoals eerder benoemd? 

Wij zijn een team dat vol trots, vanuit passie en plezier, een voorbeeld wil zijn voor de kinderen in het 

KKC. Dat lukt ons doordat we zélf vertrouwen, autonomie, vrijheid en ruimte krijgen om ons 

vakmanschap in te zetten voor ieder kind. Dat doen we samen. We laten ons niet hinderen door 

organisatiestructuren of dwingende processen. Wij praten met elkaar en doen wat goed is voor ieder 

kind op dat moment. Wij zijn de verbindende schakel naar ouders en naar de omgeving. 

 

Kinderen zijn het grootste goed in KKC De Groene Loper. 

Het is onze opdracht goed te zorgen voor hen, voor hun toekomst en voor de kwaliteit van de 
samenleving van morgen.  

 
 

MIK-PIW GROEP en stichting kom Leren zien deze geformuleerde visie als een 
startpunt voor de verdere uitwerkingen van het daadwerkelijke opvang- en 
onderwijsconcept in de komende 2 schooljaren. Hoe dit in de praktijk concreet gaat 
uitzien, moet dus door alle medewerkers nog vormgegeven worden. We gunnen ons 
2 jaar de tijd hiervoor. In ons programma van eisen (PVE) hebben we wel al heel 
nadrukkelijk beschreven, wat dit betekent voor het te ontwikkelen gebouw. Waar 
moet het gebouw aan voldoen, welke ruimte indeling is noodzakelijk en welke 
(ruimtelijke) voorzieningen. Het PVE is voor de architect de basis waarop hij het 
gebouw gaat ontwerpen, rekening houdend met het monumentale voorgedeelte. Het 
PVE is als bijlage bij dit Onderbouwd perspectief opgenomen, zodat iedereen integraal 
kan lezen hoe wij de ontwikkeling van dit KernKindcentrum zien.  

Doorkijk op het werken vanuit de visie: zo kan het voelen 

“Ik loop over de Groene Loper met mijn 2 peuters naar het KKC. Een peuter van 2 en 
een van 3,5 jaar. Ik ben erg benieuwd, want het wordt mijn eerste kennismaking als 
ouder met dit kindcentrum. Ik heb een plek nodig voor mijn jongste en ben op zoek 
naar een school voor mijn oudste. Het ziet er wel erg mooi uit. Erg mooi die grote 
ramen in dat oude pand. Er ligt een erg leuke speelvoorziening aan de voorkant. Leuk 
die natuurlijke elementen. Ik zie er ook kinderen spelen in de leeftijd van mijn 
kinderen. Er wordt al gezwaaid en een paar gezichtjes kijken onze kant uit en rennen 
naar ons toe. Meteen zijn de kinderen met elkaar aan het praten. Hoe heet jij? Kom jij 
hier ook? Is dat jouw mama”? Ben benieuwd naar de binnenruimte. Als ik aanbel doet 
een leerling open. “Wie bent u?” zegt ze heel vriendelijk. “Ik heb een afspraak met de 
directeur”, zeg ik. “Kom maar mee!”. Wat ziet dit mooi uit als ik binnen ben. Mooi 
kleurgebruik valt me op. Ik sta in de centrale hal en kan van daaruit eigenlijk alle delen 
van het gebouw zien. Dat voelt wel heel mooi. Ik zie rechts een leerkracht met 10 
kinderen in een halve cirkel voor een touchscreen. Ze legt iets uit. Daarnaast zijn 2 
groepjes kinderen aan het werk in een klas vol planten. “Dat is onze natuurklas”, zegt 
het kind dat me heeft opengedaan. Ze pakt me bij de hand en loopt met me mee naar 
de keuken. “Dat is onze keuken. Hier koken we met elkaar. En daar heb je de 
techniekruimte. Daar doen we heel veel dingen met techniek. Hartstikke spannend 
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soms.” “Hoe vind je onze bibliotheek? Die is elke dag open. We doen hartstikke veel 
aan leesbevordering en kinderen doen de uitleen.” Inderdaad een prachtige 
bibliotheek, waarin kinderen heerlijk zitten te lezen in speciale leeshoeken. Ik zie een 
groep van zeker 40 kinderen op de trap in de centrale hal. Hier staat een kind een 
presentatie te verzorgen met een PowerPoint over ruimtevaart. Dan komt de 
directeur naar me toe. “Welkom. Wij hadden een afspraak”, zegt ze met een glimlach. 
Wat voelt dat goed deze openheid en die transparantie. Zullen we beginnen bij de 
allerkleinsten? We lopen naar de ruimtes voor de kinderopvang. Wat uitnodigend! De 
directeur stelt me voor aan een van de pedagogisch medewerkers van de 
kinderopvang. “zullen we uw kinderen even mee laten spelen met de rest? Dat kan 
wel even hoor!” Mijn kinderen willen maar val te graag en zijn al weg. De directeur 
kijkt me glimlachend aan en zegt “Ja zo gaat dat hier. We den echt alles samen. 
Gewoon één team!” We kijken even bij de kinderopvang rond. De pedagogisch 
medewerker legt het een en ander uit en vooral hoe de samenwerking met de school 
verloopt. Daar is men erg blij mee. Daarna neemt de directeur me mee naar haar 
werkkamer. Hier word ik voorgesteld aan de manager kinderopvang. Ze delen samen 
dezelfde werkkamer. Ik krijg een kop koffie en dan hebben we een gesprek over waar 
het kindcentrum voor staat. Ik word er heel blij van. Kinderen echt zien. Dus ook die 
kleintjes van mij. “Zullen we een rondje door het gebouw maken?”, vraagt de 
directeur. “Ja graag!”. Dan komt een echte verrassing. Een groepje van 4 kinderen 
komt bij de directeur en zij draagt mij over aan deze 4 kinderen. “De rondleiding doen 
deze 4 kanjers. Wie kan nu beter iets vertellen hoe het voelt om hier te mogen zijn, 
dan zij!” Zo leiden deze kinderen mij rond. De sfeer voelt erg goed. Ik zie volwassenen 
werken met kinderen in grote en in kleine groepen. Ik zie groepjes kinderen samen 
werken op wat de kinderen leerpleinen noemen. Er liggen kinderen op hun buik op 
een tapijtje op de grond hun werk te doen. Ik zie een meisje in een rolstoel naar een 
groepje kinderen rijden om daar mee te doen met een activiteit. Echt wel anders dan 
toen ik op school zat.  “Kijk, deze ruimtes kunnen groter gemaakt.” Inderdaad ik zie 
dat er tussen de ruimtes beweegbare elementen zijn. De meeste staan open en 
daardoor is de werkruimte erg groot. Het geeft ook een mooi overzicht over wat er 
waar gebeurt. “Kijk. Hier kun je klimmen!” We staan voor een bolderwand en de 
kinderen laten me zien hoe ze dat doen. “We vinden het niet fijn om altijd lang te 
zitten. Dan mag je ook wel eens effe klimmen. Dat hoef je dan niet te vragen. Daarna 
ben je weer lekker fit om je werk te doen”. Zo zie ik ook op de vloer een soort 
atletiekbaantje en een hinkelpot. Dit heb ik toch nog nooit ergens gezien. Leuk om ook 
kinderen dat te zien doen. Dan brengen ze me naar de kleuters. Wat leuk is het hier. 
Van baby’s tot kleuters. Ik was er net natuurlijk geweest, maar nu zie ik hoe ze in 
dezelfde afdeling werken. Kinderen kunnen in de klas en op het leerplein, waar een 
prachtige speelhoek is gecreëerd. Ik zie zelfs grotere kinderen, die voorlezen aan een 
groepje peuters en een groepje kleuters. Ik word hier wel erg blij van. Dat gun ik mijn 
kinderen echt wel. Ik kan hier ook niet echt zien wat opvang en wat onderwijs is. Dat 
vind ik wel mooi, dat die samenwerking zo vloeiend is. Iedereen is vriendelijk en trots. 
Ze laten me ook de behandelkamertjes zien. “Kijk hier zit de logopediste! Daar moet 
ik soms naar toe”, zegt een van de kinderen, die mij rondleiden. “En bij die meneer ga 
je, wanneer je wat meer moeite hebt met bewegen!” Ik zie op de deur het bordje 
kinderfysio. Interessant, dat dat hier in dit kindcentrum zit. Ze vertellen me, dat er ook 
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stilteruimtes zijn, waar kinderen individueel of in groepjes kunnen werken. “Soms is 
het een beetje druk. Dan kun je kiezen om in een van de stiltekamertjes te werken. 
Dat vind ik soms ook wel fijn.” Dan brengen ze me terug naar de directeur. “En? 
Hebben ze het goed gedaan? Goed beeld gekregen?” Dat kan ik alleen maar 
bevestigen. Hier wil ik mijn kind naar school laten gaan. De directeur brengt me weer 
naar de afdeling, waar de kinderopvang bij hoort. “Ik kom mijn kleintjes weer ophalen” 
zeg ik tegen de pedagogisch medewerkster. Maar mijn kleintjes willen niet. Ze hebben 
het naar mijn zin. Uiteindelijk gaan ze toch mee. We nemen afscheid en ik ga blij naar 
huis. Ik verheug me op de eerste opvang- en schooldag van mijn kind. 

Het KernKindcentrum en de raakvlakken met de omgeving 

Het KernKindcentrum wordt gerealiseerd in een gebied, dat stedenbouwkundig een 
centrumfunctie moet krijgen voor de aanpalende wijken (Wijckerpoort, Scharn-Oost 
en Het Wittevrouwenveld) en het voedingsgebied van het nieuwe KernKindcentrum. 
Dit gebied heeft een scharnierfunctie voor beide wijken. Vanuit IHP 2020-2036 is het 
KernKindcentrum aan de Groene Loper de uitvalsbasis van zorg naar de zogenaamde 
Satellietkindcentra voor Wijckerpoort, het Wittevrouwenveld en Scharn.  
De centrumfunctie die we toekennen aan het gebied waarin het nieuwe 
KernKindcentrum wordt gehuisvest, moet een nieuwe ontmoetingsplek worden, waar 
mensen voor diverse activiteiten gebruik van willen maken. De faciliteiten van het 
gebied dragen bij aan de realisatie van de ambitie van het KernKindcentrum. Het 
succes van het nieuwe KernKindcentrum, met de verbindingen tussen de beweeg-
voorziening sport en het Trefcentrum,  is ook afhankelijk van de gebiedsontwikkeling. 
De ambitie voor het gebied is, dat het een beweegvriendelijke omgeving wordt. Een 
afgestemde oase van rust, waar je kunt ontmoeten en  onthaasten (horecafunctie 
Trefcentrum), waar je kunt werken (kantoorfunctie Trefcentrum), waar je kunt 
sporten en bewegen (sportzaal) , waar een beweegvriendelijke buitenruimte wordt 
gerealiseerd met aandacht en zorg voor beweegmogelijkheden (toegankelijke 
openbare speelplek) en de juiste landschapsarchitectuur, die uitdaagt tot bewegen in 
een autovrije omgeving met herkenbare voet- en fietspaden, waar je voor informatie 
en zorgvoorzieningen terecht kunt. Het geheel moet uiteindelijk passen in de 
kwaliteitseisen voor de omgeving van de Groene Loper. Hierdoor wordt het gebied 
een interessant gebied voor de toekomstige bewoners van de ongeveer 1000 te 
realiseren woningen. Het creëren van samenhang tussen de voorzieningen 
Trefcentrum, sportzaal, Leeuwenparkje, Lourdeskerk en Essentterrein is daarmee 
essentieel en leidt alleen door de te vinden synergie (inclusief investeringen) tot een 
volwaardig, sociaal en verkeersveilig en levendig Leeuwenpark waarin park, speel-
plaat(sen) en parkeren vloeiend en groen in elkaar overgaan. Inmiddels heeft er een 
flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden, dat geen belemmeringen laat zien om het 
vastgoed te transformeren in het nieuwe KernKindcentrum.  
 

 Ter plekke van de onderzoekslocatie komen geen broedvogels voor met 
jaarrond beschermde nesten. Vanwege het ontbreken van een goed 
ontwikkeld broedbiotoop rondom is het aanwezig zijn van andere soorten 
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broedvogels (die alleen beschermde nesten hebben tijdens het broedseizoen) 
heel beperkt te noemen.  

 Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig aan en 
om de woningen. Er is geen sprake van essentieel foerageergebied of 
essentiële vliegroutes op het terrein. Effecten op vleermuizen zijn op voorhand 
geheel uit te sluiten. Nader onderzoek is dan ook niet benodigd.  

 De ontmanteling van de zolderruimte bij de ingang van de school dient onder 
begeleiding uitgevoerd te worden, waarbij gekeken moet worden of 
vleermuizen gebruik maken van deze ruimte. Ondanks dat deze ruimte voor 
vleermuizen niet toegankelijk is (naar het zo lijkt) is dit wel noodzakelijk om 
100% uitsluitsel te geven hierover.  

 Ter plekke van de ingreeplocatie is het voorkomen van andere beschermde 
soorten zoals, planten, libellen, dagvlinders, vissen, reptielen, amfibieën, 
grondgebonden zoogdieren en overige ongewervelden geheel uit te sluiten. 
Effecten treden daarmee niet op.  

 Effecten op een vaste verblijfplaats van steenmarter treden niet op, omdat de 
soort hier geen frequente activiteit vertoont, getuige de oude uitwerpselen en 
het ontbreken van verse uitwerpselen.  

 In het kader van de Wet natuurbescherming kan gesteld worden dat er geen 
effecten op beschermde soorten optreden en dat daarmee geen knelpunten 
optreden in het kader van de Wet natuurbescherming.  

 De werkzaamheden kunnen dan ook uitgevoerd worden zoals beoogd. 24 
 

Ontwikkeling kindaantallen 
 
De Nutsschool en OBS De Regenboog werken binnen de Stichting kom Leren al een 
aantal jaren samen om te komen tot een juridische fusie met de ambitie een nieuw 
onderwijskundig concept te realiseren, dat toekomstgericht is. In de afgelopen jaren 
zijn hierin de teams, de ouders en MIK-PIW GROEP, als kernpartners betrokken. 
Ouders weten dat we nieuwbouw gaan realiseren aan de Groene Loper. Hierover is al 
een aantal jaren met de ouders van MIK-PIW GROEP en de beide basisscholen 
gecommuniceerd. Op dit moment kunnen we ouders nog geen concrete datum 
aangeven, waarop nieuwbouw  gerealiseerd zou zijn. Dat heeft in de afgelopen jaren 
invloed gehad op het aantal inschrijvingen (zeker bij OBS De Regenboog). Ouders van 
jonge kinderen zoeken naar een zekerheid voor 8 schooljaren. Nu die zekerheid er is, 
is het perspectief voor ouders ook helder. Je schrijft nu in voor de huidige locatie en 
weet dat je met beide scholen en de kinderopvang samen verhuist naar het nieuwe 
KernKindcentrum. 

 

                                                      
24 Rapportage Quickscan Ecologische Waarden gedeeltelijke sloop President Rooseveltlaan 213, te Maastricht, kenmerk 
21-896, Ecolybrium, 16 april 2021, pagina 4 
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In IHP 2020-203625 is de prognose opgenomen voor het nieuwe KernKindcentrum aan 
de Groene Loper 
 
 
Overzicht leerlingenprognose      

naam 2019 2020 2025 2030 2035 
Toekomstige KKC De Groene 

Loper 
317 306 298 302 301 

ruimtebehoefte 1.795 1.739 1.699 1.719 1.714 
ruimtebehoefte opvang (enkel) 367 367 367 367 367 
ruimtebehoefte overig (enkel)      

inpandige gymzaal      

saldo (in m² bvo) 2.162 2.106 2.066 2.086 2.081 
ruimtebehoefte extra m² 159 153 149 151 151 
ruimtebehoefte kern-kindcentrum 250 250 250 250 250 
saldo (in m² bvo) 2.570 2.509 2.465 2.487 2.482 

Op basis van deze prognose is in het IHP besloten een nieuw KernKindcentrum te 
bouwen, gebaseerd op 300 leerlingen, voor de ruimtebehoefte van MIK-PIW GROEP 
en de ruimtebehoefte KernKindcentrum. Hiervoor heeft Stichting kom Leren in haar 
investeringsaanvraag 2021-202226 reeds geopteerd voor een BVO van 2248m2. In 
deze investeringsaanvraag wijst het bestuur van Stichting kom Leren in haar aanvraag 
reeds op het herijken van de prognoses voor dit gebied, rekening houdend met: 

 De bouw van ongeveer 1100 woningen langs de Groene Loper en inbreidend 
in de wijken Wijkerpoort en Het Wittevrouwenveld. Dit vraagt een 
heroverweging van de impact van deze bouw op het potentieel aantal 

                                                      
25 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020-2036, Onno Damen e.a., 1 
november 2019, pagina 29 
26 Investeringsaanvraag 2021-2022, pagina 2, paragraaf “een kostenbegroting” 
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toekomstige kinderen in dit gebied. Vooral inschatting van het type bewoners 
van deze 1100 woningen verdient een heroverweging. We schatten in dat de 
huidige woningmarkt betekent, dat er meer gezinnen komen te wonen, dan 
waar de makers van de prognoses vanuit zijn gegaan.   

 De toekomstige sluiting van basisschool De Letterdoes in Wijckerpoort. De 
besturen van MosaLira en stichting kom Leren zijn samen actief aan het 
verkennen hoe de samenwerking gericht op het nieuwe KKC moet gaan 
verlopen, zodat voor de leerlingen van De Letterdoes een reëel perspectief 
voor opgaan in een andere school, waaronder het nieuwe KKC, gewaarborgd 
is en een sluiting van de Letterdoes een volgende bestuurlijke stap betekent. 
Gezien het feit dat een oplevering van het nieuwe KKC voorzien wordt (ergens) 
in 2024, kiezen de besturen voor een zorgvuldige route om een besluit over 
samenwerking met en sluiting van De Letterdoes met elkaar te lopen. Er is een 
aantal verschillende scenario’s mogelijk dat door de besturen onderzocht 
wordt.  De leerlingprognose voor basisschool De Letterdoes27: 
 

Overzicht leerlingenprognose 
naam 2019 2020 2025 2030 2035 
De Letterdoes 113 114 127 129 127 

Als deze sluiting plaats gaat vinden moet gerekend worden met een uitstroom van een 
deel van deze leerlingen naar het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene Loper. 
Sluiting van de Letterdoes heeft ook gevolgen voor de huisvesting van MIK-PIW GROEP 
in De Letterdoes. In het PVE heeft MIK-PIW GROEP al een voorschot genomen op een 
mogelijke verhuizing van de peuteropvang Poesjenel (ongeveer 24 peuters) van De 
Letterdoes naar het nieuwe KernKindcentrum. Voor MIK-PIW GROEP betekent dit een 
verhoging van het aantal m2 van 367 naar 540m2 (173m2 meer). 28 

 Daarnaast zijn de schoolbesturen met elkaar en met de gemeente bezig een 
gecentraliseerde opvang te realiseren van leerlingen, die de Nederlandse taal 
niet eigen zijn, niet zijnde kinderen uit het AZC, maar kinderen van 
statushouders en expats, met een grote achterstand op de Nederlandse taal. 
Hiervoor willen de besturen op 2 plekken in de stad Maastricht en 1 plek in het 
Heuvelland taalklassen centraliseren. Voor het KernKindcentrum aan de 
Groene Loper is het huisvesten van 2 van die taalklassen (groep 3-5 en groep 
6-8 ieder in een aparte klas) een wezenlijke optie. De bedoeling is 2 taalklassen 
te realiseren binnen de 250m2 extra voorzieningen, zoals deze voor de nieuw 
te bouwen Kernkindcentra zijn gedacht. De taalklassen vormen een centrale 
voorziening voor Maastricht-Oost en richt zich op alle leerlingen die een NT2-
aanbod nodig hebben, door een gericht “taalbad”, waardoor ze in staat zijn 
het Nederlandstalige onderwijs succesvol kunnen doorlopen .  

                                                      
27 Noot van de samensteller: In de totstandkoming van IHP 2020-2036 is dit onderwerp van gesprek geweest. De 

betreffende schoolbesturen moeten hierover nog verdergaande afspraken maken. Uiteraard is er vrijheid van keuze 
voor ouders. Desalniettemin is het van belang in de prognoses een dergelijke ontwikkeling mee te nemen. Ditzelfde 
geldt voor een mogelijke sluiting van MBS De Poort in het Heugemerveld.  
28 Noot van de samensteller: Besturen zijn met de gemeente in gesprek over mogelijke eigen investeringen ten 

behoeve van het ruimtebeslag.  
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We kunnen derhalve concluderen, dat het KernKindcentrum aan de Groene Loper een 
grote stroom aan leerlingen in de leeftijd van 0-13 jaar te verwerken krijgt. Uiteraard 
vraagt het een herbezinning op de mogelijke consequenties in de noodzakelijk te 
realiseren vierkante meters. Om toekomstgericht te bouwen, moeten we deze 
ontwikkelingen in het realiseren van de (ver)nieuwbouw bewust incalculeren. 
Uitgangspunt voor de gemeente is, dat men niet wil bouwen voor leegstand. Betekent 
slim kijken naar het gebruik van ruimten, maar ook accepteren, dat er een 
noodzakelijkheid kan zijn in het realiseren van meer vierkante meters.  
Een aanvullende prognose, uitgevoerd door Pronexus, maar nu met de hiervoor 
genoemde actuele ontwikkelingen, levert een ander beeld van toekomstige aantallen 
op29: 
 
 
Nutsschool Oost + Regenboog 
Kindcentrum de Groene Loper 
 
Scenario aantrekken nieuwbouw 
Scenario effect sluiten scholen  
  
 

De nieuwe locatie specifieke prognose van Pronexus (zie bijlage 2) laat zien, dat het 
oorspronkelijke uitgangspunt van het IHP (300 leerlingen voor het bouwvolume) niet 
voldoende zal zijn, om de mogelijke toekomstige leerlingenstroom adequaat te 
kunnen opvangen. Aansluitend bij het effect van sluiting in de toekomst van scholen 
in de omliggende regio, is een noodzaak ontstaan om te bouwen voor 350 leerlingen. 
In de stuurgroepvergadering van 20-9-2021 is deze nieuwe prognose van Pronexus 
besproken. Het bestuur van stichting kom Leren opteert niet voor een uitbreiding naar 
400 leerlingen in m2, maar vindt een tussenoplossing van 350 leerlingen realistisch.  
Doordat er andere onderwijsinhoudelijke keuzes worden gemaakt, die ook leiden tot 
andere bouwkundige uitwerkingen, is na realisatie sprake van een gebouw met een 
flexibel vermogen, dat in staat is ook 400 leerlingen op te vangen, mits er voor 350 
leerlingen gebouwd kan worden. In het nieuw te realiseren KernKindcentrum bouwen 
we geen klassikaal georiënteerde school, waarin klaslokalen en gangen het dominante 
beeld vormen. We bouwen een flexibele school met ruimtes die met wanden en 
meubelelementen te vergroten en te verkleinen zijn. We bouwen een school zonder 
gangen, waardoor m2 effectief als werkruimte gaan dienen. Alle betrokkenen 
realiseren zich, dat hierdoor sprake is van een financieel ander uitgangspunt, dan in 
het Integraal Huisvestingsplan is aangenomen. Uitgaande van € 2500,00 per m2 voor 
het realiseren van dit Kernkindcentrum betekent dit minimaal een verhoging van het 
budget met 50 x 5,03 m2 per leerling x € 2500,00 per m2  in de basis. Dit betekent, dat 
er voor 350 leerlingen (350 x 5,03 m2 per leerling) = 1761 m2 + vaste voet 200 m2 
=1961 m2 gebouwd moet gaan worden. Dit betekent 350 x 5,03 m2 per leerling x € 
2500,00 per m2 en dat voor het onderwijsdeel.   
 
 

 

                                                      
29 Leerlingprognose basisonderwijs 2021. Ontwikkeling de Groene Loper. Pronexus 2021, pagina 1 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2035 2040 

317 

281 285 290 290 292 295 292 291 291 295 

317 

281 285 293 299 306 317 320 320 319 325 

317 

281 285 300 311 326 344 347 348 346 352 

317 

281 285 293 334 379 430 473 472 468 476 
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Onderbouwd perspectief kinderopvang MIK-PIW GROEP-groep 
 
Bij nieuwbouwprojecten wordt voor de kinderopvang de hoeveelheid ruimte 
gerealiseerd die op basis van een Onderbouwd perspectief/marktonderzoek naar 
kinderaantallen benodigd is. Deze ruimte wordt conform de wet- en regelgeving en 
richtlijnen voor opvangvoorzieningen gerealiseerd. De benodigde ruimte wordt 
gerealiseerd door bij nieuwbouw ook ‘klaslokalen’ (het benodigde aantal) te 
realiseren op basis van de genoemde investering voor nieuwbouw (€ 2.500,- per bruto 
vierkante meter) tegen de stadsbrede huurprijs conform stadsbrede afspraken. Om 
een gevoel te krijgen waar dit over gaat, nemen we hier de indexatie-ontwikkeling op, 
zoals deze in IHP230 is opgenomen: 
 

jaar huur onderhoud-binnen onderhoud - buiten totaalprijs exploitatievergoeding procentuele stijging 
2015 € 60,00 € 16,00 € 17,00 € 93,00 € 50,00 0,00% 
2016 € 60,18 € 16,05 € 17,05 € 93,28 € 50,15 0,30% 
2017 € 61,02 € 16,27 € 17,29 € 94,58 € 50,85 1,40% 
2018 € 62,06 € 16,55 € 17,58 € 96,19 € 51,72 1,70% 
2019 € 63,24 € 16,86 € 17,92 € 98,02 € 52,70 1,90% 

De kosten vanaf 2021 moeten nog berekend worden door de Gemeente Maastricht 
en komen naar verwachting eind juli beschikbaar. De kinderopvangorganisatie gaat 
een lange termijn verplichting aan die onderbouwd wordt met een Onderbouwd 
perspectief die voorgelegd wordt aan de gemeente. Voor de huurovereenkomst 
wordt uitgegaan van een periode van 5 tot 10 jaar. 31 
Per locatie wordt de samenwerking tussen onderwijs en opvang geborgd in een 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin heeft ‘preferred supplier’ de betekenis dat 
wanneer behoefte bestaat aan een andere dienstverlening binnen een locatie van een 
kindcentrum dit eerst aan de ‘preferred supplier’ partner wordt voorgelegd. Kortom, 
er kan niet zomaar zonder voorafgaand overleg geshopt worden bij een andere 
aanbieder.32  
Voor MIK-PIW GROEP en stichting kom Leren is duidelijk, dat onze intentie gericht is 
op een duurzame samenwerkingsrelatie, waarin we op basis van een diepgevoelde 
intentie tot samenwerken verder gaan, zoals in het IHP is aangegeven.  
Dat betekent, dat onderwijs en kinderopvang een integrale organisatie willen 
uitwerken, waarbij synergie is in het afstemmen van gebruik van ruimtes vanuit 
multifunctionele kaders. Dit zal met name gelden voor de ruimtes voor de BSO, 
gebruik van extra ruimtes/voorzieningen (keuken, bibliotheek, technieklokaal, 
natuurlokaal, speelvoorzieningen enz.) kantoorfaciliteiten en speellokaal. Maar ook 
het gezamenlijk gebruik van onderwijs-gerelateerde ruimten (voor het gemak noemen 
we deze even “klaslokalen”) wordt optimaal uitgewerkt in dit KernKindcentrum. De 
integraliteit van het programma, gebaseerd op de eerder geformuleerde gezamenlijke 

                                                      
30 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020-2036, Onno Damen e.a., 1 
november 2019, pagina 15 
31 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020-2036, Onno Damen e.a., 1 
november 2019, pagina 14 
32 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020-2036, Onno Damen e.a., 1 
november 2019, pagina 15 
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visie op opvangen, opvoeden en ontwikkelen van kinderen is het uitgangspunt, waarin 
ruimtes en m2 moeten volgen. Een personele organisatie werkt binnen deze ruimtes 
als integraal team. Voor 0-4 jarigen zullen de uitgangspunten van de GGD centraal 
staan. Om te komen tot haar ruimtebehoefte in het nieuw te realiseren 
KernKindcentrum aan de Groene Loper heeft MIK-PIW-GROEP een prognose 
opgesteld, waarmee ze in beeld brengen hoe de ontwikkeling van kindaantallen gaat 
plaatsvinden voor de regio Wijckerpoort, Wittevrouwenveld, Groene Loper en Scharn-
oost. Uiteraard volgen we een aantal wensen vanuit de kinderopvang, waardoor de 
basiskwaliteit van het werken in de kinderopvang voldoet aan de wettelijke kaders.  
 
Vierkante meters  
▪ Dagopvang:  
─ Het aantal vierkante meters binnen is minimaal 3,5 netto vierkante meter per kind 
(inclusief gezamenlijke ruimten zoals bijvoorbeeld een speelhal);  
─ Het aantal vierkante meters buiten is minimaal 3 vierkante meter per kind. De 
buitenruimte moet direct grenzen aan het kindcentrum.  
▪ Buitenschoolse opvang:  
de eisen per vierkante meter zijn hetzelfde als bij de dagopvang. Met als toevoeging 
dat de buitenruimte niet perse aangrenzend hoeft te zijn, maar wel in de directe 
nabijheid moet liggen en veilig en goed bereikbaar moet zijn.  
 
Klimaat  
Vanaf 1 april 2017 gelden strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie in de 
kinderopvang. Dit geldt sindsdien ook voor bestaande locaties, voor nieuwbouw gold 
dit al vanaf 2012. De belangrijkste punten:  
▪ Er moet voorzien worden in een goed systeem van toe- en afvoer van lucht in 
verblijfsruimten (ten minste 3,44 liter verse lucht per persoon per seconde);  
▪ Het verlagen van de CO2-waarden door betere ventilatie. De grens ligt bij een 
concentratie van 800 parts per million (ppm).  
We gaan ervan uit dat we door het PVE Frisse Scholen B hieraan voldoen.  
 
Personenregister kinderopvang  
Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen 
worden opgevangen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. 33 
 
MIK-PIW GROEP heeft de navolgende ruimtelijke eisen voor het KernKindcentrum aan 
de Groene Loper geformuleerd.  

MIK-PIW GROEP verzorgt in het KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER 

peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang, die als integrale voorziening 

gerealiseerd wordt binnen het domein het jonge kind 0-6 jaar. De faciliteiten voor de 

kinderopvang hebben een (fysieke) relatie met het leerdomein voor de jongste 

kinderen (onderbouw). De koppeling is vanwege visie en voorschoolse educatie (VVE 

programma) van wezenlijk belang. Jongste kinderen moeten vertrouwd raken met de 

                                                      
33 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra, Onno Damen e.a., 1 november 2019, 
pagina 18 
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ruimten van de onderbouw en ze leren van deze kinderen. Het eerder kunnen 

participeren in het onderwijs aan het jonge kind (3+) maakt een koppeling op een 

natuurlijke wijze van de werkdomeinen van opvang en onderwijs noodzakelijk. Op 

deze manier kan het best een geïntegreerde werkwijze en doorgaande lijn 

gerealiseerd worden. Zeker als we hier ook dwarsverbanden vanuit zorgarrangemen-

ten vanuit Xonar/Radar aan koppelen. Daarnaast is met name vanuit de groepsruim-

ten van de buitenschoolse opvang een koppeling gewenst met de multifunctionele 

ruimte. De peuter- en dagopvang is gericht op de  allerkleinsten 0-4 jaar. Deze 

groepsruimten zijn gelegen op de begane grond en moeten goed toegankelijk zijn. De 

entree dient bij voorkeur een ruimte te zijn waar kinderen niet direct de straat op 

kunnen en waar ouders veilig kunnen wachten. Voor de nieuwe situatie zijn er 

verschillende opties denkbaar:  

1. 1 verticale groep KDV, 1 Peuteropvanggroep (kan eventueel uitgroeien tot 

een 2e groep KDV), 1 Peuteropvanggroep delen met BSO en 2 eigen 

groepsruimten BSO.  Totaal: 5 groepsruimten  

2. 1 babygroep, 1 Peuteropvanggroep, 3 BSO groepen (Gedeeld met 2 

Peuteropvanggroepen)  Totaal: 5 groepsruimten  

3. 1 babygroep, 1 Peuteropvanggroep, 1 Peuteropvanggroep (2e in BSO 

ruimte) en 2 BSO groepen (3e BSO groep: ruimte delen met school)   

Totaal: 5 groepsruimten  

 

Bij alle opties gaan we uit van 5 eigen ruimtes kinderopvang. Vooralsnog heeft optie 

1 voor MIK-PIW GROEP (zoals aangegeven in het PVE) de voorkeur:  

IKC  DE GROENE LOPER     

  gang en entree met kapstokken  20 m2 

1 verticale groep KDV 16 kindplaatsen groepsruimte 16 kindplaatsen 56  

2 groepsruimte Peuteropvang (Met 

uitgroeimogelijkheid 2e groep KDV) 16 

kindplaatsen  groepsruimte 16 kindplaatsen 56  + 42 

   2 slaapkamers per groep a 8 m2 per slaapkamer  32  

   bergruimte binnen  8  

   buitenberging  18  

   verschoonruimte tussen de 2 groepen  14  

   toiletruimte achter de verschoontafel  0  
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algemeen  kantoorruimte locatiemanager/planner (eventueel gezamenlijk 

met school) 

0 

   pauzeruimte gezamenlijk met school  0  

1 groepsruimte Peuteropvang 16 kindplaatsen 

gedeeld met BSO 20 kindplaatsen   groepsruimte 20 kindplaatsen  70  

1 groepsruimte BSO 20 kindplaatsen groepsruimte 20 kindplaatsen 70  

1 groepsruimte BSO 24 kp   groepsruimte 24 kindplaatsen 84  

toiletgroep 2 BSO groepen     15  

toiletgroep KDV Peuteropvang    15  

bergruimte binnen 2 stuks    16  

buitenberging     18  

berging BSO-bus     6  

gang/entree BSO/Peuteropvang gezamenlijk met school  0  

totaal     540 

buitenterrein  2 groepen KDV (incl. babytuin)[1]  112  

   Peuteropvang gezamenlijk met school  0  

   BSO gezamenlijk met school  0  

 

 Overige opmerkingen:  

 De ruimte PO gecombineerd met BSO moet ook een verschoningsmogelijk-

heid hebben.  

 Voor de BSO moet groei mogelijk zijn door medegebruik van BSO in school.  

 Ruimte voor stallen kinderwagens  

 I.v.m. combineren Peuteropvang/BSO alle ruimtes kinderopvang en 

Peuteropvang bij elkaar in de buurt. Dit ruimtegebruik vraagt ook een aantal 

vormgevings- en inrichtingswensen  

                                                      
[1] Zie bijlage  
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De beschrijving van de benodigde ruimtes is al opgenomen in het PVE34. Dit is integraal 

onderdeel van dit Onderbouwd perspectief. Door slim verbinden van medegebruik van 

ruimtes van school met name voor de BSO-functies, kan in de toekomst uitbreiding 

van de BSO-capaciteit plaatsvinden.  

De eigen bijdrage van MIK-PIW-GROEP zal in een investeringsbijdrage worden 

vastgelegd.   

Inclusief werken 

Als we goed kennis nemen van de visie-missie van het KernKindcentrum aan de 

Groene Loper, dan lezen we nadrukkelijk, dat het belangrijkste uitgangspunt van dit 

KernKindcentrum is, dat iedereen welkom is. Dat betekent, dat het schoolondersteu-

ningsprofiel van het nieuwe Kernkindcentrum aan de Groene Loper in de komende 2 

jaren expliciet zal gaan aangeven hoe men de opdracht tot inclusief onderwijs ziet. In 

de basis willen we breed toegankelijk zijn voor kinderen, die het lichamelijk of qua 

leren en gedrag moeilijk hebben. Dat wil niet zeggen, dat we alles zullen kunnen. In 

het schoolondersteuningsprofiel zal expliciet uitgewerkt moeten worden, wat we wel 

kunnen en wat niet. We gunnen ons de komende 2 schooljaren de tijd om dit nader 

uit te werken. Hierin is de samenwerking met zorgpartijen en zorgnabijheid van 

belang. In hoeverre zijn partijen als Xonar en Radar van plan met doelgroepkinderen 

te werken in ons KernKindcentrum? Daar waar we dat echt waar kunnen maken, 

willen we dat kinderen hun schoolloopbaan afronden in het KernKindcentrum en 

vanuit dit KernKindcentrum de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. In de 

praktijk zullen er altijd kinderen zijn, die een dergelijke complexe achtergrond hebben, 

dat het voor het betreffende kind, maar ook de omringende kinderen, niet verstandig 

is in deze locatie het onderwijs óf de opvang te blijven vervolgen. De uitwerking van 

de uitvalsbasis en de daarin participerende deskundigen maken het een en ander 

meer mogelijk. Door het integreren van fysio- en ergotherapie kunnen kinderen met 

een bepaalde beperking makkelijker in het KernKindcentrum worden opgevangen 

omdat er sprake is van zorgnabijheid en deskundigheid. In de visie van het 

KernKindcentrum (zoals deze is opgesteld door de teams van MIK-PIW-GROEP, OBS 

De Regenboog en de Nutsschool wordt nadrukkelijk gesteld, dat elk kind in dit 

KernKindcentrum welkom is. Dat is de meest veelbelovende richtinggever voor 

inclusief onderwijs. Het Ondersteuningsprofiel dat voor het KernKindcentrum wordt 

opgesteld, zal in ieder geval een beschrijving geven van wat we kunnen en wat we niet 

kunnen. Daarmee ben je vooraf duidelijk in je mogelijkheden. Daarnaast zullen we in 

het gebouw nadrukkelijk aandacht hebben voor een gebouw dat optimaal 

toegankelijk is voor kinderen met een lichamelijke beperking. In de toekomst sluiten 

we niet uit, dat we met zorgpartners als Radar en Xonar verdere samenwerking 

                                                      
34 PVE nieuwbouw van het KernKindcentrum aan de Groene Loper versie 1 juni 2020, pagina 18 e.v.  
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nastreven om kinderen met een bepaalde ontwikkelingsachterstand in ons 

KernKindcentrum fysiek te integreren.  

Vierkante meters in de kern: Uitvalsbasis 

Er bestaat een duidelijke ambitie om een KernKindcentrum het ‘bruisend centrum’ in 
de wijk te laten zijn, waar zoveel mogelijk kinderen ‘lopend’ naar het KernKindcentrum 
kunnen in hun eigen omgeving en desgewenst de eventuele nodige extra ondersteu-
ning kunnen ontvangen om dit mogelijk te maken. 
Daarbij komen zorgpartners als Xonar, Radar, Adelante en de GGD in beeld. Om 
kinderen te begeleiden, hetzij individueel hetzij in (kleine) groepen, dienen er 
voldoende extra ruimtes in het KernKindcentrum aanwezig te zijn. Zo zijn er ideeën 
voor een startklas, passende opvang, begaafdenonderwijs, taalklas, etc. 
Daarnaast zijn er spreek- en behandelruimtes nodig voor het KernKindcentrum 
(interne begeleiding, kindbegeleiding), ruimtes voor logopedie, kinderfysiotherapie, 
gesprekken met ouders, knooppuntgesprekken met alle zorgverleners, mogelijkheden 
voor kinderen met speficieke – medische – behoeften, etc. 
Doordat dit nog in ontwikkeling is en doordat er ook geanticipeerd moet kunnen 
worden op toekomstige ondersteuningsvragen van kinderen, dient er sprake te zijn 
van een zo flexibel mogelijke inrichting. Waarbij bijvoorbeeld ook ruimtes samenge- 
voegd kunnen worden. 
In het Integraal Huisvestingplan van de Gemeente Maastricht, opgesteld in 
samenspraak met de diverse schoolbesturen en in december 2019 vastgesteld door 
de gemeenteraad, is ten behoeve van deze ambitie  250 m2 extra ruimte opgenomen. 
Tijdens een overleg tussen gemeente (o.a. wethouder) en schoolbesturen in 
december 2020 is afgesproken dat deze extra vierkante meters – UITVALSBASIS 
genoemd - in ieder geval door de gemeente zullen worden ingebracht. 
Voor het KernKindcentrum aan de Groene Loper is al één belangrijke zorgpartner 
bereid gevonden zijn zorgaanbod vanuit het KernKindcentrum aan te bieden. Deze 
zorgpartner biedt kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, schrijftherapie, logopedie 
en mogelijk in de toekomst ook kinderpsychologie aan. Een op kinderen gericht 
aanbod, dat helemaal past bij de visie die onderwijs en kinderopvang hebben 
geformuleerd en waarin deze zorgpartner zich helemaal in kan vinden. Dit aanbod in 
dit KernKindcentrum kunnen aanbieden betekent, dat kinderen niet meer de regio in 
hoeven om elders een behandeling te kunnen ondergaan. Behandelingen kunnen in 
het KernKindcentrum plaatsvinden en blijft natuurlijk op basis van vrijheid van keuze 
van ouders. Vanuit het KernKindcentrum wordt inhoudelijk synergie gezocht met de 
verschillende disciplines, die deze praktijk aanbiedt. Deze zorgpartner onderschrijft 
voor 100% de visie-missie en uitgangspunten van dit Kernkindcentrum. Dit is de 
manier waarop deze zorgpartner aankijkt tegen de samenwerking in het 
KernKindcentrum aan de Groene Loper en hoe het zorgaanbod ten dienste staat van 
kinderen en hun ouders:  

“…In het kader van deze visie en manier van werken zou het in onze ogen daarom 

een waanzinnige kans zijn dit alles onder 1 dak te krijgen bij het KKC. Op deze manier 

kunnen wij met z’n allen de kwaliteit en efficiëntie van hulpverlening naar een (veel) 
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hoger niveau brengen dan men nu ziet. Hierbij spreek ik dan niet alleen vanuit onze 

kant, maar ook alle andere partners welke plaats zullen nemen in het KKC kunnen 

veel completere en efficiëntere begeleiding aanbieden. Ook kijkende naar de 

hulpvragen en wensen die de moderne tijd met zich mee brengen, zorgt dit ook voor 

een ontlasting van de ouders daar zij niet steeds naar een andere plek in de stad 

hoeven te reizen.  

Er is in onze ogen zó veel meer mogelijk als wij de koppen bij elkaar kunnen steken, 

zowel qua huisvesting als qua zorgaanbod. Om die reden zou het mij ontzettend 

trots maken als wij de mogelijkheid krijgen om plaats te nemen in het KKC en met z’n 

allen een totaalplaatje kunnen aanbieden dat op weinig andere plaatsen geëvenaard 

kan worden.” (zie bijlage 3 voor de volledige motivatietekst van de praktijk voor 

fysiotherapie van Bronzwaer)35 

Voor deze zorgpartner wordt een ruimtelijke voorziening binnen de uitvalsbasis 
gevraagd van 150 m2 BVO: 

 5 behandelkamers voor exclusief gebruik (hoge bezettingsgraad en niet 
deelbaar met anderen): 
- 2 grote behandelkamers van 25 m2 
- 3 kleinere behandelkamers van 18 m2 (minimumeis vanuit zorgverzekering 

 Berging van 6 m2 voor exclusief gebruik 

 Wachtkamer (5 volwassenen en 5 kinderen) te integreren in de 
circulatieruimte van het KKC 

 Geen afzonderlijke balie voor receptiefunctie 

 Gemeenschappelijk gebruik van de speelzaal, als beweegzaal op vastgelegde 
tijdstippen 

 Mogelijkheid tot handenwassen in combinatie met het KKC 

 Gemeenschappelijk gebruik van koffiefaciliteiten 

 Gebruik van de openbare toiletten voor personeel en kinderen in het gebouw 

 Ligging op de begane grond 

 Aparte, zichtbare ingang ook na schooltijden bruikbaar 

 Compartimentering van de ruimten als geheel 
Ook voor deze zorgpartner, zal net als bij de MIK-PIW-GROEP een samenwerkings-
overeenkomst worden opgesteld. 
 
Daarnaast blijft dan in de uitvalsbasis nog 100 m2 over voor taalklassen.  
 

Taalklassen 
 
De schoolbesturen in de stad Maastricht zien een sterker wordende problematiek met 
NT2 ontstaan doordat er zich meer statushouders en expats aanmelden bij reguliere 
basisscholen, die onvoldoende voorzien in een adequaat en passend aanbod voor de 
leerlingen die het betreft. Het beheersen van Nederlands als Tweede Taal (NT2) is van 

                                                      
35 Bijlage 3 bevat de complete tekst  
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wezenlijk belang voor het succesvol kunnen volgen van het Nederlandstalige 
onderwijs. Naast een aantal ontwikkelingen die elke individuele school moet 
doorlopen, is een centrale opvang van deze kinderen in de leeftijd vanaf 6 jaar van 
groot belang. Daar waar kinderen van statushouders en expats in de kleuterleeftijd 
ons onderwijs volgen, zien we ook de door de mogelijkheden van de taalontwikkeling 
in die leeftijd tot 6 jaar, dat veel kinderen op een behoorlijk Nederlandstalig niveau 
groep 3 instromen. Het voorzien van een passend aanbod aan kleuters is gangbaarder 
in het onderwijs. Vanaf groep 3, als het leren vanuit methodes gangbaarder wordt, is 
het adequaat kunnen ontwikkelen van NT2 moeilijker. De aantallen kinderen in de 
diverse scholen varieert sterk. Derhalve hebben de besturen in overleg met de 
gemeente de optie om aan beide zijden van de Maas (in west en oost) in de nieuw te 
bouwen KernKindcentra Belfort en Groene Loper een voorziening taalklassen te 
realiseren, die als centraal opvangpunt van die kant van de Maas gaan fungeren. 
Bedoeling is dat kinderen gedurende ongeveer 1 schooljaar centraal opgevangen 
worden in een van de taalklassen en daar met een stevig taalbad zodanig 
Nederlandstalig zijn ontwikkeld, dat ze het reguliere onderwijs in de oorspronkelijke 
school waar ze ingeschreven waren weer kunnen volgen. Voor die voorziening wordt 
in Belfort en aan de Groene Loper voorzien in elk 2 taalklassen: 1 voor de 6-9 jarigen 
en 1 voor de 10-12 jarigen. De kinderen die deze taalklassen gaan bezoeken, zullen 
deels ook mee participeren in die onderdelen van het onderwijsaanbod binnen het 
KernKindcentrum waarbij dat mogelijk is. Het ruimtebeslag zal een 100 m2 bedragen 
als onderdeel van de uitvalsbasis. Deze ruimten moeten een functionele en 
geïntegreerde verbinding krijgen in de te ontwerpen gebouwen en toch ook deels 
apart kunnen functioneren. In het kader van de verkeersstromen zal hiermee ook 
rekening gehouden moeten worden. De besturen werken onderling de bekostiging 
van deze taalklassen verder uit.  De kinderen uit de taalklassen leiden vervolgens geen 
geïsoleerd bestaan in het KernKindcentrum. Daar waar mogelijk en nodig zullen 
kinderen actief participeren in delen van het dagprogramma, zoals dit aangeboden 
wordt. Samen sporten, samen spelen, samen ontwerpen, knutselen, verzorgen van 
groen enz. Kinderen uit de taalklassen leren onze taal ook het allersnelste in contact 
met leeftijdgenoten die NT1 volwaardig beheersen. Dit vraagt goed nadenken over de 
plek van de ruimtes voor de taalklassen in het gebouw om de synergie in de dagelijkse 
omgang zo optimaal mogelijk te realiseren. Contacten en uitwisseling in het gebouw 
moeten snel mogelijk zijn. Dat vraagt goed nadenken over de locatie van beide 
taalklassen in het gebouw. De besturen zijn in goed overleg met elkaar afstemming 
aan het realiseren over de kosten, die gemoeid zijn bij het aanstellen van personeel, 
het participeren van leerlingen uit de verschillende scholen van de verschillende 
besturen en natuurlijk de huisvestingslasten, die gemoeid zijn met de fysieke plek van 
de taalklassen. Daarmee realiseren we in het KernKindcentrum aan de Groene Loper 
een voorziening, die onderwijskundig insteekt op kansengelijkheid van kinderen. 
Kansengelijkheid, die bestaat uit het creëren van een gelijkwaardige start in de 
onderwijsloopbaan. De taalklassen vormen daardoor dan ook een logisch fysiek 
onderdeel van de uitvalsbasis van 250m2. De taak en opdracht van het 
KernKindcentrum komt hiermee duidelijk zichtbaar en voelbaar tot uiting: een 
voorziening met uitstraling naar het verzorgingsgebied van het KernKindcentrum, dat 
hier heel Maastricht-Oost zal bestrijken.  
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Zorgpartners in het KernKindcentrum aan de Groene Loper 
 
Binnen het KernKindcentrum aan de Groene Loper komen ook behandel en 
overlegruimten/spreekkamers, waarmee andere (dan eerder genoemde) 
zorgpartners in de uitvalsbasis aan de slag kunnen. Hiermee zouden een 2-3 ruimtes 
gerealiseerd kunnen worden. Hierbij gaan we uit van een een aantal spreekkamers. 
Deze spreekkamers zijn vooral bedoeld om de zorgschil rondom opvang en onderwijs 
te laten functioneren, ten behoeve van knooppunt overleggen, (school) 
maatschappelijk werk, Team Jeugd, GGD, consultatiebureau. Deze zijn gericht op de 
directe inhoudelijke samenwerking en ondersteuning van het KernKindcentrum aan 
de Groene loper, maar ook op het ondersteunen van de omringende 
satellietkindcentra, zoals Basisschool Scharn. Hierdoor wordt een plek gecreëerd, die 
voor ouders uit het geografische gebied Wijckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn 
goed bereikbaar is en dat als basis voor zorgpartijen ook leidt tot een snelle en korte 
route naar de satellietkindcentra. Hierdoor ontstaat een actief functionerend 
zorgaanbod gericht op het kind in de leeftijd van 0-13 jaar. Alles onder één dak voor 
ouders en kinderen. Doorgaande lijnen met kinderopvang en onderwijs zijn daarbij in 
werkprocedures en inhoudelijke verbindingen essentieel. Deze moeten in de 
komende 2 jaren met de diverse partijen verder uitgelijnd en uitgewerkt worden.  
 
 

Ambities huisvesting KernKindcentrum aan de Groene Loper 
 
In het te realiseren KernKindcentrum aan de Groene Loper willen we een kindcentrum 
realiseren, dat vanaf het eerste potloodstreepje is ontwikkeld door opvang en 
onderwijs. We zijn ons bewust van de kansen, die de samenwerking biedt om integraal 
te gaan werken. Integraal werken betekent een gezamenlijke visie over het 
ontwikkelen en opvoeden van kinderen, die in het dagelijkse werken in het 
KernKindcentrum zichtbaar en voelbaar is. Niet alleen een doorgaande lijn op inhoud, 
maar ook een doorgaande lijn in inzet en uitwisselbaarheid van personeel. Heldere en 
herkenbare leiding aan de ontwikkeling van kinderen op weg naar het voortgezet 
onderwijs. De eerder gepresenteerde visie-missie is volledig samen geformuleerd. In 
deze visie-missie herkennen opvang en onderwijs elkaar volledig. Samenwerken van 
derden heeft als uitgangspunt, dat deze geformuleerde visie-missie wordt 
onderschreven en geadopteerd. Dat maakt uiteindelijk, dat alle processen in het 
KernKindcentrum, ongeacht welke partners er aansluiten, herkenbaar zijn als één 
organisatie. Integratie van gebruik van ruimtes is hier een logisch gevolg van. De 
gezamenlijkheid en multifunctionaliteit  van het gebruik van ruimtes zorgt ervoor, dat 
met hetzelfde aantal vierkante meters meer mogelijk wordt. Geen aparte 
personeelskamers, maar één gezamenlijke ontmoetingsruimte. Datzelfde geldt voor 
de inrichting en het gebruik van de buitenvoorziening. We dragen dezelfde gedachte 
uit over gezondheid, waarbij bewegen een belangrijk element is. Bewegings-
elementen, in de letterlijke betekenis, zijn herkenbaar als voorzieningen in en  rondom 
het gebouw. De beweegvoorziening naast het Trefcentrum vormt een uitgangspunt 
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voor de opvattingen over bewegen. We zijn ons gezamenlijk bewust van de duurzame 
wereldburgers, die we in dit KernKindcentrum willen ontwikkelen, die we opleiden en 
de weg in de maatschappij bereiden. Het gebruik van vierkante meters in het gebouw 
willen we daarom zo effectief mogelijk vormgeven. De situering van ruimtes ten 
opzichte van elkaar zo logisch mogelijk gepland, waardoor de multifunctionaliteit zo 
effectief toepasbaar wordt en is.  
Alle betrokkenen, waaronder de ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor de 
realisering van het gemeenschapshuis 2.0, de beweegvoorziening, de ontwikkeling 
van het Leeuwenparkje stemmen samen af hoe de omgeving zal worden ingericht 
passend bij het toekomstige kwaliteitsbeeld dat we voor de openbare ruimte rond het 
Leeuwenparkje hebben. Een plek die moet uitnodigen tot verblijven en spelen en 
bewegen. Een plek, die ook door meerdere partijen in het dagelijks gebruik actief 
gebruikt wordt. De kinderen uit het KernKindcentrum zullen het totale 
dagarranhgement actief gebruik wensen te maken van sport-, spel- en 
beweegmogelijkheden in het Leeuwenparkje. De onderlinge afstemming van het 
terrein is dus van wezenlijk belang en wordt in het trekkersoverleg met elkaar 
besproken.  
 

Benodigde vierkante meters 
 
Voor het bouwvolume van dit KernKindcentrum komen we dan vervolgens op de 
volgende m2 BVO in 4 variabelen afhankelijk van een aantal definitieve gegevens: 
 

Uitgangspunt 300 leerlingen MIK  Uitvalsbasis Totaal 

1709 m2 367 m2 250 m2 2326 m2 

1709 m2 540 m2  250 m2 2499 m2 

Uitgangspunt 350 leerlingen MIK  Uitvalsbasis Totaal 

1960,5 m2 367 m2 250 m2 2577,5m2 

1960,5 m2 540 m2  250 m2 2750,5 m2 

Omdat de monumentale status van het hele ensemble betekent, dat de 
(ver)nieuwbouw in combinatie met het totale ensemble moet worden gerealiseerd, 
betekent dat in te realiseren m2 nieuwbouw het volgende:  

1. Totaal bvo KernKindCentrum 2.750 m2  
2. Bestaande bouw/ensemble volledig handhaven  

- Oppervlakte bestaande gebouw [totaal] 1.658 m2  
- [indelingsverlies 300 m2]  
- bij te bouwen [2 verdiepingen]: 1.392 m2 

Dit alles leidt tot eerste schetsontwerpen, die in afstemming met de welstands-
commissie zijn vormgegeven en waarbij ontworpen is met respect voor het 
monument én met respect voor de vernieuwende onderwijsopdracht, die het 
KernKindcentrum zichzelf stelt. Dat levert de navolgende schetsontwerpen op voor de 
begane grond en de verdieping. 
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Een gespecialiseerd bureau voor kostencalculatie is ingeschakeld om op basis van deze 
schetsontwerpen een onderbouwde kostencalculatie te maken voor de (ver)nieuw  
bouw van het KernKindcentrum. Hierin zijn ook inzichtelijk gemaakt de kosten voor 
restauratie van de unieke elementen in het bestaande monument, de kosten voor de 
algehele renovatie van het bestaande monument én de kosten voor het aan te 
bouwen nieuwbouwdeel. Hierbinnen is een aparte calculatie opgenomen voor de 
installatievoorzieningen, die moeten realiseren, dat het totale complex voldoet aan 
BENG.  

 
Integrale kosten realiseren KernKindcentrum aan de Groene Loper 
 
De kosten, die gemaakt worden ten behoeve van het realiseren van het KernKind-
centrum aan de Groene Loper richten zich op: 

- Grondkosten 
- Bouwkosten, waaronder sloopkosten, asbestsanering, terreinkosten, 

verduurzamingsmaatregelen 
- Inrichtingskosten 
- Voorbereidings- en begeleidingskosten 
- Heffingen  
- Onderzoekskosten 
- Carverzekering 
- Rentekosten 
- Onvoorziene kosten 
- Aanloopkosten 
- Enz. 
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Investeringsraming 
 
De investeringsraming financieel is geen onderdeel van het Onderbouwd Perspectief 
en wordt in een apart onderdeel uitgewerkt. 
In de financiële paragraaf worden de volgende kosten inzichtelijk gemaakt: 

- kosten adviseur bouw- en procesbegeleiding 
- kosten architect 
- kosten asbestsanering 
- kosten bodemonderzoek en grondsanering 
- kosten onderzoek constructieve gegevens 
- kosten flora- en fauna 
- kosten bouwhistorisch onderzoek 
- kosten verkeerskundig onderzoek 
- kosten calculatie bouwkosten 
- bouwkosten, met aandacht voor restauratie-, renovatie- en nieuwbouwkosten 
- kosten infrastructuur 
- kosten inrichting speelterrein (verharding, omheining en zandbak) 
- eigen bijdrage aan duurzaamheid door het bestuur van stichting kom Leren 
- eigen bijdrage van MIK-PIW-GROEP 
- eigen bijdrage praktijk voor fysiotherapie Bronzwaer 

 
Tevens brengen we in beeld de budgetten, zoals ze in het IHP zijn berekend door ICS 
en de kosten die er daadwerkelijk gemoeid zijn met het realiseren van dit nieuwe 
KernKindcentrum aan de Groene Loper. Hiermee maken we de budgetoverschrijding 
inzichtelijk en onderbouwen we die.   
 

Demarcatie KKC-terrein ten opzichte van de omgeving 
 
De Theresiaschool is onderdeel van het gebied rondom het Leeuwenparkje. Het 
kadastrale kavel van de Theresiaschool omvat het gebouw en aan voor- en achterzijde 
een speelterrein. De huidige kadastrale grenzen zullen in overleg met de Gemeente 
Maastricht en de partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van het terrein 
op de foto opnieuw bepaald gaan worden. Dit is nodig om een betere integratie van 
het schoolterrein te realiseren met de omgeving en de kansen voor het door- 
ontwikkelen van de directe omgeving, uitgaande van de kwaliteitsambitie voor de 
Groene Loper, waar te maken. Het ontwerp voor de (ver)nieuwbouw van het nieuwe 
KernKindcentrum zal daarbij een belangrijke rol spelen. Het behoud van het 
monumentale gedeelte aan de voorkant, langs de President Rooseveltlaan, is daarbij 
dominant voor de positionering en lokalisering van de aan te bouwen nieuwbouw. 
Voorzieningen, die te treffen zijn voor het aanpalende Essentterrein met haar 
transformatoren, die geluidsoverlast en straling veroorzaken, zullen hier eveneens 
een rol in spelen. 
Het voornaamste uitgangspunt zal zijn, dat de kadastrale contouren van het huidige 
schoolterrein voor een groot deel gevolgd zullen blijven worden. Kadastrale nummer 
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G4393 met een terreinoppervlakte van 3007 m2 met coördinaten 177851 – 318009. 

 
Een optie is aan de voorzijde het deel groenvoorziening te betrekken bij het 
schoolterrein. De overgang en de verbinding aan de achterzijde met het 
Leeuwenparkje is in onderzoek. Aangezien het feit, dat het realiseren van de 
(ver)nieuwbouw een groot deel van het kadastrale kavel bestrijkt, komt een effectieve 
speelomgeving op eigen terrein in het gedrang. We mogen in een verstedelijkte 
omgeving uitgaan van 600 m2 speelterrein (betegeld, met hekken en een zandbak). 
De kosten hiervoor worden inzichtelijk gemaakt in het kostenoverzicht. Aangezien het 
feit, dat het gebouw met name aan de randen ruimte tot spelen overlaat, is het 
medegebruik van het Leeuwenparkje als speelgebied essentieel voor het 
KernKindcentrum.  Hierin speelt de landschapsarchitect van de Gemeente Maastricht 
een belangrijke rol, evenals de afdeling Maastricht Sport, wat betreft de inrichting van 
bewegen in het Leeuwenparkje. Hiervoor is de gemeentelijke nota Speulentere. 
Beweegvriendelijk Maastricht, waarin een aantal elementen meespelen in de 
ontwikkeling van de ruimte rondom het nieuwe KernKindcentrum en van daaruit al 
dan niet van invloed zijn op de nieuwe kadastrale grenzen: 

• In Maastricht zijn eigenlijk te weinig aantrekkelijke speelplekken aanwezig, die 
voldoende variatie en uitdaging bieden. 
• Maastricht beschikt over relatief weinig schoolpleinen die ook na schooltijd 
toegankelijk zijn voor bewegen36 en spelen. 

De behoefte van de Gemeente Maastricht is het realiseren van “beweegpleinen 
nieuwe stijl”, zoals ook voorzien rondom het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene 
Loper. Het inrichten van een dergelijk beweegplein “nieuwe stijl”kan van invloed zijn 
op de kadastrale grenzen. 
Gegeven de planning van het Integraal Huisvestingsplan zullen in dat geval de 
‘beweegpleinen nieuwe stijl’ als volgt worden gerealiseerd: 
• IKC Ziezo (in ontwikkeling, oplevering 2021) 
• IKC JFK/EW, 2021-2022 

                                                      
36 Speulentere. Beweegvriendelijk Maastricht, januari 2021, pagina 8 
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• IKC De Groene Loper, 2022-2023 
• IKC Mozaïek/Oda, 2024 
De inrichting van de ‘beweegpleinen nieuwe stijl’ en de beweegvriendelijke omgeving 
brengt investeringen met zich mee. Die ramen wij op dit moment op minimaal € 
300.000,– per locatie, wat het totaal op € 1,2 miljoen brengt. De jaarlijkse exploita-
tiekosten bedragen circa € 15.000,–. De financiering hiervan willen we gezamenlijk op- 
pakken met alle betrokken partijen. In de raadsvoorstellen van de IKC’s komen men 
daarop terug.37 Zonder deze extra investeringen in het Leeuwenpark en het 
omliggende gebied, zal de doelstelling van gezond bewegen niet uitvoerbaar zijn. Niet 
voor niets realiseren we in de bouw beweegelementen, die integraal onderdeel zijn 
van het te realiseren ontwerp. Op die manier eggen we een cruciale verbinding tussen 
bewegen in de sportvoorziening, bewegen in het Leeuwenparkje en bewegen in het 
KernKindcentrum. Daarmee maken we een holistische beweegbenadering zichtbaar.  
 

Verkeerssituatie  
 
Door het realiseren van een KernKindcentrum aan de Groene Loper, een 
opwaardering van het Trefcentrum (gemeenschapshuis 2.0) en het realiseren van een 
nieuwe beweegvoorziening naast het Trefcentrum, ontstaat er een veranderende 
verkeerssituatie. Om deze verkeerssituatie op de effecten goed te kunne  inschatten, 
hebben we bureau Goudappel gevraagd een verkeerskundig onderzoek te doen. Dit 
onderzoek moet de verkeersbewegingen in kaart brengen, knelpunten en oplossingen 
zichtbaar maken. Hierbij zijn we ons bewust van een intensivering van het aantal 
fietsers en automobilisten, dat het gebied rondom het Leeuwenparkje zal gaan 
bezoeken. Dat betekent, dat de parkeerplaatsen naast het Trefcentrum verdwijnen. 
Parkeerbehoefte zal op een andere manier worden opgelost. De uitwerkingen worden 
in nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht, afdeling verkeer, gerealiseerd. 
Onderliggend aan de oplossingen is de gedachte om vooral te voet of fietsend naar 
het nieuwe centrumgebied te verplaatsen en daarmee ook een voorbeeld te zijn in 
duurzame oplossingen, gezondheid en bewegen. Dat betekent dat we verschillende 
aspecten met betrekking tot verkeer aan het uitwerken zijn: 

- Fietsparkeren  
Voor een basisschool tussen de 250-500 leerlingen geldt een fietsparkeernorm 
van 3,5 parkeerplek per 10 leerlingen. Voor 350 leerlingen betekent dit dat er 
123 fietsparkeerplaatsen nodig zijn volgens deze norm. Voor 400 leerlingen 
zijn er 140 fietsparkeerplaatsen nodig. De benodigde oppervlakte is afhankelijk 
van de wijze waarop de stalling wordt vormgegeven. Uitgaande van een 
‘standaard’ stallingsprincipe waarbij om en om een fiets hoog en laag geplaatst 
kan worden, dient er rekening te worden gehouden met ca. 0,8 m2 (0,4 * 2,0 
meter) per fiets. Voorbeeld: 140 fietsparkeerplaatsen verdeeld over 2 rijen 
met in het midden een doorgang (manoeuvreerruimte) van 2,0 meter, levert 
een (minimale) benodigde oppervlakte op van 6,0 bij 28,0 meter = 168 m2 
We wensen deze fietsenstalling te realiseren aan de voorkant van de zijvleugel.  

- Halen en brengen  

                                                      
37 Speulentere. Beweegvriendelijk Maastricht, januari 2021, pagina 21 
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Voor de school, kinderopvang en BSO geldt dat naast parkeren, ten behoeve 
van personeel, ook rekening moet worden gehouden met parkeren ten 
behoeve van het halen en brengen van kinderen. Deze zones worden 
‘Kiss&Ride’-zones genoemd. Ze zijn bedoeld om even met de auto te stoppen, 
een inzittende te laten uitstappen en na het afscheid direct weg te rijden. In 
de praktijk worden kinderen (vooral van de onderbouw) door de ouders naar 
binnen gebracht, waardoor de auto’s wat langer blijven staan. Hier houdt het 
onderzoek rekening mee, we noemen dit kort parkeren. Met behulp van 
kencijfers is het mogelijk om een berekening te maken van het aantal 
noodzakelijke ‘Kiss&Ride’-plaatsen. De kencijfers houden rekening met de 
stedelijkheidsgraad van de stad waarin de ontwikkeling plaatsvindt en de zone 
waarin de ontwikkeling concreet wordt gerealiseerd. Maastricht is een stad 
met stedelijkheidsgraad 1 ‘zeer sterk stedelijk’ en het Kernkindcentrum komt 
te liggen in zone 2 ‘rest bebouwde kom’. Voor de school zijn in totaal 14,9 en 
voor het kinderdagverblijf 4,3 haal- en brengplaatsen nodig. In totaal 
resulteert dit in 19,2, afgerond 20 haal en brengplaatsen. 

- Parkeerberekening  
Voor de basisschool en de twee taalklassen zijn er 9 parkeerplaatsen nodig 
voor de medewerkers (18 x 0,5 parkeerplaats). Voor de medewerkers van het 
kinderdagverblijf en BSO zijn er, uitgaande van het maximaal aantal 
medewerkers (370 m2 / 100 x 0,9) 4 parkeerplaatsen nodig. Voor de 
fysiotherapie zijn er (5 x 0,9) 5 parkeerplaatsen nodig. Bij elkaar opgeteld levert 
dit een totale parkeerbehoefte op van 18 parkeerplaatsen. Dit is exclusief haal- 
en brengplaatsen voor zowel de basisschool als kinderdagverblijf/BSO.  

Voor de hierboven genoemde voorzieningen zal in het kostenoverzicht voor het 
KernKindcentrum aan de Groene Loper een post worden opgenomen. Voor het 
parkeren van personeel worden 2 opties onderzocht, die ertoe moeten lijden dat de 
parkeerdruk vanuit het Kernkindcentrum niet wordt verhoogd: parkeren met een 
aantal parkeerplaatsen op het Essentterrein en parkeren in de parkeergarage onder 
het winkelcentrum, waarover met de eigenaar nog afspraken moeten worden 
gemaakt.  
 

Frisse scholen B en BENG: Kwaliteitsnormen 

 
Een zowel door technici, architecten als de schoolleiding veel gebruikte handleiding 
voor de kwaliteit van het binnenmilieu is de publicatie Binnenklimaat scholen, uitge-
bracht door het kennisinstituut in de installatiebranche ISSO.22 De publicatie 
benoemt drie kwaliteitsklassen A, B en C. Bij klasse C is uitgegaan van de wettelijke 
minimumeisen en bij de klassen A en B wordt uitgegaan van hogere eisen (bijvoor-
beeld maximaal 1000 ppm CO2 in plaats van 1200 ppm CO2). Binnen deze klassen 
worden keuzemogelijkheden voor de uitvoering van de installaties gegeven. Op basis 
van die publicatie heeft SenterNovem in 2008 de leidraad Programma van Eisen Frisse 
Scholen uitgebracht. Hierin worden drie ambitieprofielen geformuleerd waarbij 
energiegebruik, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch 
comfort integraal in beschouwing (moeten) worden genomen. Wat betreft het 
ruimtevolume is bijvoorbeeld de hoogte in groepsruimtes van vloer tot plafond: 2,8 
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meter in klasse C, 3,2 bij klasse B, en 3,5 bij klasse A. Diverse gemeentes werken 
hiermee, zoals de gemeente Utrecht en ook Maastricht, die zowel voor bestaande als 
nieuwe scholen streven naar niveau B. Ook voor het nieuwe KernKindcentrum aan de 
Groene Loper gaan we uit van klasse B. In algemene zin is de opdracht het nieuwe 
KernKindcentrum te bouwen conform de uitgangspunten van BENG (Bijna Energie 
Neutraal Gebouw). Frisse Scholen klasse A is een norm om van te dromen. Deze heeft 
echter als nadeel, dat het energieverbruik toeneemt. Daarmee vallen de 
energiekosten ook hoger uit.38 De planvorming moet voldoen aan BENG en frisse 
scholen Klasse B.  
Voor het ontwerpen van het KernKindcentrum is het van belang, dat het bestaande 
schoolgebouw meebeweegt in de ontwikkelde visie. In afstemming met Monumen-
tenzorg (waarderend bouwhistorisch onderzoek is uitgangspunt) moet goed 
nagedacht worden over de ruimte die de architect gaat krijgen om het PVE in zijn 
totaliteit te realiseren. Het PVE dat zich moet bewegen in het monumentale deel en 
het gedeelte nieuwbouw. Synergie moet gezocht en mogelijk gemaakt worden tussen 
beide bouwstijlen. Het monument mag geen beperkingen opleggen, die de uitrol van 
het PVE onmogelijk maakt, waarbij de gemiddelde ambitie tussen monument en 
nieuwbouw als uitgangspunt Frisse Scholen B en BENG heeft. De kosten om deze 
normen te halen brengen we hieronder in beeld (waarin we BENG en ENG-
voorzieningen naast elkaar zetten): 
 
Doordat de (ver)nieuwbouw gerealiseerd moet worden in/aan een monumentaal 
pand, is het realiseren van BENG/ENG een behoorlijke uitdaging. 
Het monumentale bouwdeel zal met zeer veel inspanning moeilijk voldoen aan BENG. 
Door het nieuwbouwdeel toe te rusten tot ENG, kan een gemiddelde BENG-norm 
haalbaar worden. Over de realisatie van BENG kunnen pas in een later stadium 
berekeningen worden gemaakt. In de calculatie voor kosten van het gebouw is een 
globale kostenberekening opgenomen, die een eerste indicatie van de investeringen 
moet geven. Vooraf is in ieder geval duidelijk dat het realiseren van ENG voor het 
complete complex niet haalbaar zal zijn.  
 

PR- en communicatie 
 
In het kader van het proces om te komen tot een nieuw KernKindcentrum aan de 
Groene Loper investeert stichting kom Leren nadrukkelijk in een aanpak, waarin goed 
is nagedacht over een aantal PR- en communicatieactiviteiten, die de communicatie 
met de ouders van de 3 organisaties en de buurtbewoners meenemen in de 
ontwikkelingen van het KernKindcentrum. Hiervoor werken we intensief samen met 2 
communicatiebureaus: Pepperminta en Facet&. De kosten voor dit traject worden 
door stichting kom Leren gedragen. Aan het einde van het afgelopen kalenderjaar 
heeft het Projectbureau A2 het bureau Flycatcher ingezet om een breed onderzoek te 
doen bij buurtbewoners in Wijckerpoort, Wittevrouwenveld en Scharn. De informatie 
die hierin is opgehaald, zal in de communicatieactiviteiten en –uitingen meegenomen 

                                                      
38 Noot van de samensteller: de onderbouwing zal op een later tijdstip gemaakt worden door de installateur 



 
 

ONDERBOUWD PERSPECTIEF  KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER              40 

worden. Voor de periode waarin het nieuwe KernKindcentrum concreet wordt 
ontwikkeld en gebouwd, zetten we de volgende PR- en communicatieactiviteiten uit: 

 Naam + logo [proces vindt plaats in januari]   

 Brandbook ontwikkelen ten behoeve van huisstijl  

 Website ontwerpen voor het nieuwe KernKindcentrum  

 Foto’s voor website, facebook en andere activiteiten  

 Q&A [voor op de webpagina] korte quotes  

 Facebookpagina voor het nieuwe KernKindcentrum  

 Behind the scenes video’s gemaakt door kinderen uit bovenbouw  

 Posters, flyers, banners  

 Spanddoeken huidige locaties waarmee we aanduiden KKC te zijn   

 Brochure   

 Bouwflitsen 

 Dronebeelden 

 

 Kinderraad van beide scholen samen  

 Persbenadering   

 Vast contactpersoon voor buurt   

 Bijeenkomsten   

 Droomwolk, Foam element in beide locaties om ouders zichtbaar 
mee te nemen in de ontwikkelingen 

 

 Visualisatie ontwerpen   

 Bewonersbrieven   

 Bouwborden/doeken   

 Advertenties in verschillende media  

 Kijkmomenten voor kinderen, ouders en buurtbewoners rondom 
mijlpalen  

 

 Preview digitaal voor toekomstige ouders  

 Openingsfestival   

 Regelmatige gemeenschappelijke MR-bijeenkomsten van de organisaties 
samen 

 Gemeenschappelijke activiteiten van beide ouderraden voor de kinderen 

 Cultuurweek in mei 2022 op de Groene Loper 
 

De eigen bijdrage van Stichting kom Leren 
 
De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van duurzaamheidsambities via een 
financiële bijdrage binnen wettelijke kaders. Deze bijdrage bestaat enerzijds uit een 
voorlopig indicatief bedrag van € 100,- per bruto vierkante meter.39 Deze bijdrage kan 
bijvoorbeeld ingezet worden voor het behalen van een duurzaamheidsambitie die 
bovenwettelijk is, zoals onderdelen van de Frisse Scholen (binnenklimaat) of het 
realiseren van ENG in plaats van BENG. Anderzijds bestaat de bijdrage uit inbreng van 
uitgespaarde onderhoudsmiddelen. Voor beide bijdragen geldt dat deze mogelijk zijn 

                                                      
39 Noot van de samensteller: De berekening van extra kwaliteit duurzaamheidsambitie en  de besparing 

exploitatielasten moet nog gemaakt worden.  
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mits deze bestaan uit een exploitatiegerichte investering met een redelijke 
terugverdientijd van vijftien jaar. Daarnaast geldt dat de bijdrage zich redelijkerwijs 
verhoudt tot de vermogenspositie van het schoolbestuur en de kaders van het 
Onderwijsaccountantsprotocol. De bijdrage wordt bezien binnen de context van een 
eventuele verrekening met het verlaten van een bestaand gebouw.  

▪ Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een levensduur van 40 jaar. Voor de installaties 
wordt een afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd inclusief een vervangings-
investering in jaar 16. De gemeente pleegt de initiële investering. De vervan-
gingsinvestering komt voor rekening van het schoolbestuur. Het is aan het 
schoolbestuur om een eigenstandig afschrijvings- en uitvoeringsbeleid te bepalen.  

▪ Voor nieuwbouw wordt uitgegaan van een stichtingskostenbedrag van € 2.500,- per 
bruto vierkante meter (inclusief een jaarlijkse indexering van 3%)voor niveau BENG 
plus Frisse Scholen klasse B. Dit is voor rekening van de gemeente (zorgplicht). 40 
In het kader van de eigen bijdrage van stichting kom Leren betekent dit het aantal 
definitief vastgestelde m2 voor het hele KernKindcentrum, met de kanttekening, dat 
dat voor de vierkante meters onderwijsbestemming x € 100,00 betekent. Daarnaast 
staat er dan nog de eigen bijdrage van € 100,00 voor MIK-PIW-GROEP en voor de 
uitvalsbasis 250 m2 open. Wie hier de eigen bijdrage realiseert is nog onderwerp van 
overleg.  

Risicoparagraaf 
 
Er is een aantal risico’s te onderscheiden bij het realiseren van het KernKindcentrum 
aan de Groene Loper: 

1. Mogelijkheden om het gebouw (monumentale deel in combinatie met het 
nieuwbouw deel) (B)ENG te maken is een extreem dure opgave.  

2. Het gebouw (B)ENG maken is technisch onhaalbaar, met als mogelijk 
eindresultaat dat het hele complex BENG gaat zijn 

3. De monumentale status van het gebouw verhindert het toekomstgericht 
energiebewust duurzaam functioneel maken van het KernKindcentrum en 
voldoet niet aan de 4 beleidsdoelstellingen van de overheid41 

4. Het noodzakelijke investeringsbedrag om het PVE te halen is vanuit het IHP 
niet toereikend om dit KernKindcentrum te realiseren in de breedte die 
bedoeld wordt en die daarmee aansluit bij de 4 beleidsdoelstellingen van de 
overheid 

5. De integrale benadering van de ontwikkeling van het gebied rondom het 
Leeuwenparkje kan niet gerealiseerd worden, betekent, dat het Kern-
Kindcentrum een op zichzelf staand element in het gebied kan vormen, waarbij 
het ontbreken van een adequate buitenspeelvoorziening op eigen terrein niet 
gerealiseerd kan worden.  

                                                      
40 Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra, Onno Damen e.a., 1 november 2019, 

pagina 11 
41 Bouwhistorische verkenning St. Therisiaschool Maastricht, Buro4 Monument en Ruimte, drs. B.J.A.T. Dukers, mei 

2021 
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6. Het aantal in het PVE noodzakelijk geachte m2, waarin ook in dit beleidsstuk 
op wordt geopteerd, worden niet gehonoreerd, leiden tot mogelijke 
problemen met de op gang komende leerlingstromen, indien de gebiedsont-
wikkeling binnen de wijken, zo plaatsvindt als eerder beschreven 

7. De magneetveldzones van het aanpalende Enexis zorgen voor een 
elektromagnetische straling, die we niet onder controle kunnen krijgen tussen 
het terrein van Enexis en het gebouw van de Theresiaschool 

8. Het feit dat het totale ensemble monument is, stelt de architect voor een 
aantal uitdagingen om binnen de opdracht het KKC vanuit het PVE te 
realiseren. Het meenemen van het monument in de realisering van 
(ver)nieuwbouw leidt tot een indelingsverlies van ongeveer 300 m2 

9. De monumentale status van het gebouw leidt tot een aantal op restauratie 
gerichte investeringen, waardoor het gebouw voldoet aan de noemen die RVE, 
monumentenzorg en de welstandscommissie hieraan stellen.  

10. Indien een aantal ingrepen aan het bestaande monument niet mogelijk zijn, is 
uiteindelijk de aangewezen locatie niet de juiste locatie om dit 
KernKindcentrum te realiseren.  

 

De tijdsplanning 
 
Voor het realiseren van het KernKindcentrum aan de Groene Loper ligt er een 
tijdsplanning tot januari 2022, die erin moet voorzien, dat er samenhang ontstaat 
tussen alle onderdelen die rondom het Leeuwenparkje met elkaar verbonden zijn en 
invloed op de totale realisatie hebben. Dit moet uiteindelijk leiden tot het verkrijgen 
van het beschikbare budget voor het realiseren van het nieuwe KernKindcentrum. 
Vanaf 1 januari 2022 kunnen we starten met de grondige en totale asbestsanering, 
gedeeltelijke sloop (rekening houdend met het monumentale gedeelte) en het 
bouwrijp maken van het terrein. In het voorjaar van 2022 kan op enig moment, nadat 
de aannemer is aanbesteed, gestart worden met de bouw, die voorziet in een 
oplevering van het nieuwe KernKindcentrum in 2024. 
Om die oplevering te realiseren is er een planning (zie bijlage 4) uitgezet, die er toe 
moet leiden dat een oplevering in 2024 mogelijk wordt.  
Op 7 december 2021 heeft in de domeinvergadering van de gemeenteraad Maastricht 
een presentatie plaatsgevonden van het te ontwikkelen KKC. Dit is ingepast ter 
voorbereiding op de raadsvergadering eind februari 2022. Hier zou dan definitief het 
benodigde budget gevoteerd moeten worden, waardoor het bouwtraject actief van 
start kan gaan.  

 
De bouworganisatievorm en de marktbenadering 
 
Voor het realiseren van het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene Loper is de keuze 
door stichting kom Leren gemaakt, te gaan werken in bouwteamverband. In juni 2021 
is de onderhandse aanbesteding van het projectmanagement bouwbegeleiding 
uitgezet en afgerond. De aanbesteding heeft de RO-Groep als winnende partij in de 
aanbesteding laten zien. In juni is ook de onderhandse aanbesteding voor de architect 
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uitgezet. Op 15 juni hebben de architecten, conform de uitvraag, een presentatie 
verzorgd, waarin ze hun opvattingen, beelden en ideeën hebben gepresenteerd met 
betrekking tot aanpak en uitwerking van de (ver)nieuwbouw van het 
KernKindcentrum aan de Groene Loper. Op 17 juni is vervolgens de architect gegund. 
De start aanbesteding van de aannemer is voorzien per 1-2-2022. 
Nadat de architect is gegund gaan we aan de slag met schetsontwerpen, voorlopige 
ontwerpen, die uiteindelijk de basis vormen voor het definitieve ontwerp. 
Voorzien in de planning is, dat we op 14-12-2021 een schetsontwerp hebben. Vanuit 
dit schetsontwerp wordt dan een STIKO-raming gemaakt, evenals de eigen bijdrage 
van het schoolbestuur voor extra kwaliteit verduurzaming en exploitatiegerichte 
kostenverlaging. De bedoeling is het voorlopig ontwerp dan te hebben afgerond in 
maart 2022.  
Al deze stappen doorlopen we en bereiden we voor in het bouwteam, waarin de 
procesmanager bouwbegeleiding, de architect, de gemeente Maastricht en stichting 
kom Leren als bouwheer zitting heeft. Later na aanbesteding aannemer, wordt dit 
aangevuld met de aannemer.  
Er is passend binnen de aanbestedingsregels van de gemeente Maastricht gekozen 
voor een onderhandse aanbesteding van procesmanagement bouwbegeleiding en 
architect.  
 

De juridische eigendomsverhouding na oplevering 
 

Rol en bekostiging van het schoolbestuur 
Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor behoorlijk gebruik van het 
gebouw, binnen- en buitenonderhoud en de exploitatiekosten. Hoewel het school-
bestuur juridisch eigenaar is van het gebouw, kent dit eigenaarschap beperkingen die 
zijn vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC). Dit betekent bijvoorbeeld 
dat een schoolbestuur niet zelfstandig kan beslissen over verhuur van (delen van) het 
gebouw aan derden42.  
Voor de kosten die het schoolbestuur maakt ten aanzien van de huisvesting, ontvangt 
het schoolbestuur middelen in de lumpsumbekostiging vanuit het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De lumpsum bestaat uit een personele en 
een materiële component. Op basis van die twee componenten wordt een bedrag per 
leerling per schoolbestuur beschikbaar gesteld. Het schoolbestuur is echter niet 
gebonden aan deze verdeling. De middelen die vanuit de lumpsumbekostiging 
beschikbaar worden gesteld, worden niet geoormerkt en zijn daarmee vrij besteed-
baar. 
Vanwege die bestedingsvrijheid kan het schoolbestuur dus binnen de kaders van de 
onderwijswetten, waaronder wet- en regelgeving voor onderwijshuisvesting, zelf 
beslissen of deze middelen voor huisvesting of voor andere zaken worden ingezet. 
Wel zijn schoolbesturen in het po gebonden aan limitatief opgesomde doelen binnen 
huisvesting waaraan die middelen besteed mogen worden: het zogenaamde 
investeringsverbod. Kortom, er wordt géén vast bedrag aan het schoolbestuur voor 

                                                      
42 Artikel 108, WPO; artikel 106, WEC; artikel 76s, WVO. 
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onderwijshuisvesting beschikbaar gesteld. Daarmee is er ook géén sprake van een vast 
bedrag dat door een schoolbestuur aan onderwijshuisvesting móét worden 
uitgegeven. 
Naast de reguliere bekostiging via de lumpsumbekostiging en het gemeentefonds is 
het voor schoolbesturen of gemeenten ook mogelijk om via andere kanalen aan 
(aanvullend) budget te komen. Dit krijgt over het algemeen vorm via tijdelijke 
subsidies op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming. Daarnaast loopt nu de 
SUVIS-regeling om schoolbesturen financieel te ondersteunen bij het op orde brengen 
van de ventilatie in het gebouw (RVO, 2021a). Dergelijke subsidies maken niet 
structureel onderdeel uit van de grondslag, maar schetsen wel een beeld van de 
complexiteit van het budgettaire speelveld). 
 
Nadat het huidige monumentale gebouw van de voormalige Theresiaschool volledig 
asbestvrij is, kan het juridisch worden overgedragen aan Stichting kom Leren. Dat 
betekent een bouwrijpe overdracht van het monument en het terrein. 

Samenvatting 
 
Met het realiseren van het KernKindcentrum aan de Groene Loper ontstaat er een 
kans een met haar directe omgeving verbonden voorziening te realiseren, die de basis 
vormt van het nieuwe centrum dat ontstaat aan de Groene Loper. Een centrum dat 
de omliggende wijken verbindt, maar ook voorziet van een aantal hoogwaardige 
voorzieningen, die samen georiënteerd zijn op de bewoners in de diverse 
leeftijdsgroepen. De verhouding van het nieuwe KernKindcentrum ten opzichte van 
de nieuw te bouwen beweegruimte, het Trefcentrum en het Leeuwenparkje, moet 
leiden tot een plek, waar het fijn  vertoeven is en waar men graag heen gaat en 
verblijft, met als belangrijke kenmerk een groene verkeersluwe plek om te bewegen, 
te onthaasten en te ontmoeten. Alle partijen zijn er onderling op gericht dit nieuwe 
centrum succesvol te maken en een plek te laten zijn waar iedereen trots op gaat zijn. 
Een plek, waarin de oude monumenten hun architectonische uitstraling aan het 
gebied verlenen in een koppeling met modern bouwen en denken. Een plek waar de 
kernpartners erin geslaagd zijn vorm te geven aan het inclusief werken voor alle 
kinderen.  
 
De keuze voor de locatie Theresiaschool en de monumentale status van het volledige 
ensemble hebben geleid tot een vertraging in de ontwikkeling van de (ver)nieuw-
bouw. Het ontwerpen van een nieuw kindcentrum in een monumentale open 
luchtschool op basis van toekomstgerichte inzichten in het vormgeven van onderwijs 
is voor alle betrokken partijen een uitdaging.  
De Theresiaschool, gebouwd in 2 fasen (jaren 30 en 50) vertegenwoordigd een sterk 
klassikaal gedomineerde architectuur. De monumentale status van de openlucht-
school legt beperkingen op aan de architectonische vrijheden, die er zijn als je echte 
nieuwbouw mag realiseren. 
Het overleg met de welstandscommissie en monumentenzorg heeft tijd gekost. Voor 
alle partijen is er een schetsontwerp gerealiseerd, waarin alle partijen hun belangen 
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voldoende kunnen herkennen. Behoud van de monumentale status van het ensemble 
en de monumentale elementen én de ruimte om vanuit nieuwe onderwijskundige 
inzichten te kunnen bouwen.  
Dit heeft een aantal grote consequenties: 

- Restauratie en renovatie van het monumentale ensemble legt een aantal 
specifieke eisen op aan hoe om te gaan met het gebouw. Een aantal elementen 
vragen een specialistische restauratie. Hiermee zijn natuurlijk extra kosten 
gemoeid. 

- Door de koppeling van nieuwbouw aan het monument ontstaat er indelings-
verlies van ongeveer 300 m2, die uiteindelijk in de renovatie wel meegenomen 
moeten worden. Dat betekent extra kosten. 

- Het ensemble van de Theresiaschool heeft in de afgelopen jaren behoorlijk te 
leiden gehad van ingrepen, die afbreuk hebben gedaan aan het gebouw. Het 
herstellen van de oorspronkelijke architectonische waarden, vraagt een extra 
financiële investering. 

- Het kadastrale kavel waar de (ver)nieuwbouw op moet worden gerealiseerd 
betekent in de praktijk, dat er een gering speelplaatsvolume overblijft. Voor 
het jonge kind 0-6 jaar is dat aan de voorzijde van het gebouw met de gestelde 
eisen voor veiligheid van het jonge kind goed te realiseren. Voor kinderen in 
de leeftijd van 7-12 jaar is gebruik maken van het Leeuwenpark een noodzaak. 
Vandaar dat in afstemming met Maastricht Sport gekeken wordt naar een 
inrichting van het Leeuwenpark, waarin gezondheid en bewegen  optimaal 
mogelijk worden en de veiligheid van het spelende basisschoolkind is 
gegarandeerd. We hopen hier die middelen te mogen en te kunnen 
aanwenden, die vermeld zijn in de nota “Speulentere Maastricht” 

- De verkeerskundige situatie vraagt aandacht, omdat het eigen terrein geen 
oplossingen biedt voor kort- en langparkeren. Het aanleggen van een kiss&ride 
zone is essentieel. Het plaatsen van fietsparkeren op het eigen terrein levert 
ook beperkingen op. Stedebouwkundig is geopperd in de kelder van de 
voormalige Theresiaschool een fietsenkelder te realiseren. Dit zou een extra 
budget vragen om dit te realiseren.  

Alles bij elkaar is duidelijk dat er meer nodig is dan het in het IHP opgenomen bedrag. 
In het IHP is de samensteller ook uitgegaan van volledige nieuwbouw.  
Ondanks aanvankelijke bedenkingen zien we op dit moment enorme kansen in het 
realiseren van een nieuw KernKindcentrum op de aangewezen plek, waarin we ervan 
overtuigd zijn, dat de voormalige Theresiaschool in haar vroegere Luister hersteld kan 
worden en meegroeiend met de tijd modern onderwijs dat toekomstgericht is 
mogelijk maakt.  
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Bijlage 1: 
 
Programma van eisen (PVE) nieuwbouw KernKindcentrum aan de Groene Loper 
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Programma van eisen (PVE) nieuwbouw KernKindcentrum 

aan de Groene Loper 

Resultaat van onze eerste brainstorm op basis van de input van de teams 

(Nutsschool, OBS De Regenboog en MIK-PIW) 

 

Inleiding 

In gebied 4 zijn 4 basisscholen actief: Basisschool Scharn, Basisschool De Letterdoes, 

Nutsschool en OBS De Regenboog. Deze 4 basisscholen verzorgen het onderwijs 

voornamelijk aan kinderen uit de wijken Wyckerpoort, Scharn, Heer en 

Wittevrouwenveld. Een aantal kinderen komt uit andere regio’s. In het kader van het 

Integrale Huisvestingsplan 2 van de gemeente Maastricht is voorzien in een fusie 

tussen Nutsschool en OBS De Regenboog. Deze fusie leidt tot nieuwe huisvesting aan 

de Groene Loper.  Het leerlingenaantal van de 2 scholen van stichting kom Leren is 

van dien aard, dat de scholen wel zelfstandig kunnen bestaan de komende jaren, 

maar onvoldoende toekomstbestendig zijn. Het bestaansrecht van OBS De 

Regenboog is afhankelijk van de gemiddelde schoolgrootte binnen het bestuur van 

stichting kom Leren. De huisvesting van MIK-PIW (peuteropvang bij Nutsschool en de 

BSO bij Nutsschool en OBS De Regenboog) maakt eveneens de ontwikkeling van een 

KernKindcentrum van belang.  Het laat ook zien, dat verspreid over verschillende 

locaties samenwerking veel energie vraagt wat betreft afstemming en doorgaande 

lijn. De bouw van een nieuw KernKindcentrum  op de locatie van de voormalige 

basisschool Theresia  is een belangrijke start van een toekomstbestendige 

ontwikkeling in gebied 4. Ook voor de ontwikkeling van de sociale context van de 
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wijken Wyckerpoort en Wittevrouwenveld is een dergelijk KernKindcentrum van 

groot belang: een nieuw kloppend hart als scharnierpunt aan de Groene Loper, die 

het gebied met elkaar moet verbinden.  

In het PVE  gaan we uit van het aantal m2 dat ons wordt toegewezen op basis van 

300 leerlingen, een vloeroppervlak voor MIK-PIW, vloeroppervlak voor passend 

onderwijs en vloeroppervlak ten behoeve van de zorgschil, waardoor het 

KernKindcentrum zich onderscheidt van de satellietkindcentra (conform 

uitgangspunten IHP2 voor de jaren 2020-2036) 

Het  aantal leerlingen in relatie tot de m2 geeft het beeld dat we een centrum 

bouwen met een volume behorende bij 12 lokalen onderwijs BVO (in termen van 

oud denken). De definitieve m2 moeten in de businesscase, die in september 

besproken moet worden in de gemeenteraad, worden vastgelegd.   

In het PVE is dat voor het projectteam in ieder geval even het uitgangspunt. 

In het PVE zoomen we met name sterk in op onderwijs, maar ook het PVE voor de 

kinderopvang, dat andere eisen stelt aan de bouw en de voorzieningen en daarnaast 

in het centrum onderdeel uitmaakt van het totaal. In het PVE gaan we daarom  sterk 

uit van multifunctioneel denken op alle vlakken. 

 

In het PVE nemen we tevens een flexibel voorschot op de ruimtebehoefte voor de 

toekomst. Onderwijs is beweging.  Nu wordt nog sterk gedacht vanuit het heden en 

niet vanuit de noden van de toekomst. Het projectteam heeft toekomstgericht 

gekeken en baseert zich op: wat nu nodig is voor straks, waarin het nu gedaan kan 

worden in het gebouw van morgen. Maximale flexibiliteit in denken, 
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toekomstgericht en out of the box. Het nieuwe KernKindcentrum moet een sterke 

verbinding met het totale gebied realiseren., waardoor samenhang in een hoge 

kwaliteit met een nieuwe dynamiek voor het gebied om het Leeuwenparkje heen 

wordt gerealisserd, zoals de volgende impressie laat zien.  

 

Het PVE  is gebaseerd op de visie-missie van het nieuwe centrum: ONZE KINDEREN 

WORDEN WERELDBURGERS VERBONDEN MET DE AARDE. We hanteren 3 

kernwaarden: 

1. Zelfverantwoordelijkheid 

2. Democratie 

3. Duurzame ontwikkeling 

Zie hiervoor ook de bijlage VISIE/MISSIE, die integraal onderdeel vormt van het PVE. 

In het PVE geven we kaders en hoofdgedachten aan van de wenselijkheden, die 

binnen de beschikbare m2 moeten worden gerealiseerd. De visie/missie van het 

nieuwe KernKindcentrum sluit daarbij ook heel goed aan op de 4 kernthema’s van de 

gemeente Maastricht: 

- Gezondheid 

- Burgerschap 

- Socialisatie 

- Samenwerking 

In dit PVE zullen we vanuit al deze kernwaarden en gedachten de ingrediënten voor 

het nieuwe KernKindcentrum aangeven.  

Maastricht, april 2021 
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Wat speelt er nog mee in het PVE? 

Een ruimtelijk PVE van deze tijd 

Wanneer voldaan wordt aan een sober en minimaal programma van eisen, krijgen 

schoolbesturen 

en gemeenten dan ook een goede school en in het geval van gebied 4 een goed 

uitgevoerd KernKindcentrum? Want wat allen willen: Een centrum, dat een 

stimulerende en prikkelende omgeving biedt. Een gebouw dat inspeelt op de 

behoefte aan flexibiliteit en meervoudig gebruik. Een KernKindcentrum dat een 

zorgschil huisvest, die de andere organisaties in gebied 4 bedient. Ons 

KernKindcentrum moet  over een accommodatie kunnen beschikken die recht doet 

aan de verplichte buitenschoolse opvang voor lunch- en overblijfmogelijkheden, die 

ruimte biedt aan de kinderopvang in al haar facetten, maar die ook gelegenheid 

biedt voor natuur, sport, cultuur en ontspanning.  

Zeker vanuit de missie van het nieuwe KernKindcentrum. Voor de realisatie daarvan 

is een goed ruimtelijk PVE nodig. De verwachtingen en ambities met betrekking tot 

hoe het KernKindcentrum  eruit moet zien èn beleefd moet worden, zowel binnen 

als buiten, moeten daarin zorgvuldig en uitvoerig worden beschreven. Het inbedden 

van het KernKindcentrum in het Leeuwenparkje is een integrale opdracht voor 

iedereen, die betrokken is tot het ontwikkelen van dit gebied. De bouw van het 

nieuwe KernKindcentrum geeft een prioritaire relatie aan voor alles wat in het 

gebied moet gebeuren. De bouw van het KernKindcentrum is ook richtinggevend in 

tijd voor de processen van bouw van een nieuwe sportzaal en nieuwe woningen op 

het Essentterrein door Servatius.  

Tevens moet er aandacht zijn voor het effect van de magneetveldzones van de 

voorzieningen op het Enexisterrein. In 2019 heeft bureau Lysias bronmaatregelen 

geadviseerd om de magneetvelden rondom elektrische installaties zo klein mogelijk 

te maken. De ontwikkelaars van het gebied hebben hier een opdracht in.  
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De locatie 

Het bewegingsonderwijs gaat plaatsvinden in een sportzaal die aangehaakt wordt 

aan het Trefcentrum. Deze is centraal gelegen in de wijk en bevindt zich op 

loopafstand van de planlocatie. Daarnaast zijn nabij de locatie verschillende 

maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplek Het Trefcentrum en de kerk. 

Het is uitgangspunt om bij de herinrichting de relatie met de ontmoetingsplek te 

versterken, waarbij het Leeuwenparkje het kloppende groene hart moet gaan 

vormen voor spelen en recreëren. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan 

de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein en gebouw. In het kader van sociale 

veiligheid is het belangrijk dat in het KernKindcentrum als geheel door eenieder 

dezelfde normen en waarden worden nagestreefd, er dient één pedagogisch klimaat 

te ontstaan. Voor het waarborgen van de veiligheid binnen ruimten is visueel contact 

met de omliggende ruimten nodig. De hoofdentree (en overige entrees) van het 

KernKindcentrum dienen goed herkenbaar en toegankelijk te zijn. Het gebouw moet 

rolstoeltoegankelijk zijn en voorzien zijn van een lift indien over meerdere 

bouwlagen wordt gebouwd.  

Flexibiliteit en transparantie  

De visie en het onderwijsconcept vragen om grote flexibele ruimten die te gebruiken 

zijn voor instructie, zelfstandige verwerking of als vak-atelier. Gecombineerd kunnen 

ze ook bruikbaar zijn als groot open leerlandschap of samenwerkruimte. Hoewel 

ruimten door duurzame en solide flexibele wanden kunnen worden veranderd, 

moeten de onafhankelijke ruimten ook goed geïsoleerd zijn om rust en stilte tijdens 

instructies mogelijk te maken. Om gedifferentieerd werken, klasdoorbrekend 

onderwijs, of de inzet van meerdere leerkrachten in een leerdomeinen mogelijk te 

maken, is transparantie in het gebouw belangrijk. Door gebruik van 

zichtmogelijkheden kan toezicht worden gehouden vanuit verschillende 

werkruimten. Ook hierbij is flexibiliteit aan de orde. Indien te veel transparantie leidt 

tot afleiding, moet de mogelijkheid bestaan dit te veranderen. Flexibiliteit in het 

ontwerp en omvang van het gebouw is belangrijk. Bij een toekomstige noodzakelijke 

uitbreiding of inkrimping van een leerdomein of het gebouw als geheel, dient dit 

eenvoudig mogelijk te zijn.  

Integratie binnen-buiten  

Het buitenterrein is integraal onderdeel van het programma van het Kindcentrum en 

vormt een deel van de leeromgeving. Het buitenterrein moet aansluiten bij het te 

ontwikkelen gebied van het Leeuwenparkje. Naast een natuurspeelplaats, waar 

ruimte is voor uitdagende speelaanleidingen en groen, waardoor kinderen ieder op 

hun eigen manier kunnen spelen en ontdekken, is er ruimte voor een schooltuin  
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waarvan de oogst gebruikt kan worden voor koken. Deze wens moet echter niet 

leiden tot verhoging van exploitatiekosten. Gewenst is om van binnenuit goed zicht 

te hebben op buitenruimte. Integreren van binnen naar buiten en van buiten naar 

binnen. Het Leeuwenparkje is een omgeving met potentieel veel groen, bomen en 

stroken waar je kunt zitten. Een groene uitstraling passend bij de visie van het 

kindcentrum is tevens passend in de wijk.  

Uitdaging en technologie  

Om talentontwikkeling echt mogelijk te maken moet het gebouw beslist geen 

‘ouderwetse kennisfabriek’ worden. De leerlingen worden in een rijke leeromgeving 

uitgedaagd om op zoek te gaan naar hun talenten en tegelijkertijd hun vaardigheden 

te vergroten. De inrichting van de ruimten in het gebouw moeten tegemoet komen 

aan de diverse intelligentiegebieden en vaardigheden. Een groepslokaal of een deel 

van een leerdomeinen kan ingericht worden als vaklokaal of onderzoekatelier. De 

ruimten in het multifunctionele centrale deel moeten ook door leerlingen gebruikt 

kunnen worden. De multifunctionaliteit van het gehele gebouw dient optimaal te 

zijn. 

Leer- en beweegomgeving 

Vanwege de ligging van de school en een bijzonder aandacht voor de natuur wordt 

ook het buitenterrein als leeromgeving gezien. Behalve de goede plek, de juiste 

inrichting en de aanwezige materialen, is de aankleding van de leeromgeving 

belangrijk. Het gebouw bevat organisch ingepaste beweegelementen, waardoor 

kinderen de hele dag door uitgedaagd worden te bewegen. De flexibele wanden, 

muren en deuren kunnen continu als tentoonstelling, presentatiemuren of 

themawanden dienen. Hierbij dient een juiste verhouding gezocht te worden tussen 

transparantie en dichte wanden. Moderne technologie, zoals digitale schermen zijn 

hierbij een aanvulling op de traditionele presentatietechnieken. Om in de nieuwe 

school te kunnen voldoen aan de vaardigheden voor de toekomst (21th century 

skills) neemt technologie een belangrijke plaats in. Touchcreens zijn aanwezig en 

kinderen kunnen gebruik maken van flexibele digitale werkplekken. Het nieuwe 

gebouw moet ook technisch zover gereed zijn om te kunnen werken met notebooks 

en tablets. Digitale presentatietechnieken helpen kinderen met hun dagrooster en 

ondersteunen de informatie en communicatiemogelijkheden in de werkruimten.  

Beeldkwaliteit en inrichting  

Hoewel sprake is van een intensieve samenwerking en eenzelfde pedagogische visie, 

moet een verschil te herkennen zijn tussen de ruimten van het onderwijs en 
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kinderopvang. Voor de kinderen moet fysiek duidelijk zijn dat, ondanks dat ze in 

eenzelfde gebouw zijn, een andere, misschien meer huiselijke sfeer hangt in de 

ruimten van de kinderopvang. Het is belangrijk dat de kinderen het gevoel hebben 

“niet meer op school te zijn”, enerzijds door de aangeboden activiteiten en 

anderzijds door de ruimten en inrichting. De overeenkomsten in de beeldkwaliteit 

tussen de school en de kinderopvang zullen er zeker (moeten) zijn en liggen 

voornamelijk in de kernwaarden van het KernKindcentrum en moet in de vorm van 

het gebouw direct te herkennen zijn. Het gebruik van veel (dag)licht, natuurlijke 

materialen als hout, warme kleuren, duurzame materialen en het creëren van veel 

openheid en flexibiliteit zijn belangrijke begrippen ten behoeve van de uitstraling 

van het KernKindcentrum. 

Veranderingen in gebruik 

Dat het gebruik van schoolaccommodaties al dan niet binnen kindcentra drastisch 

veranderd is gedurende de afgelopen decennia staat buiten kijf. Meerdere 

maatschappelijke en onderwijskundige veranderingen binnen onderwijs  hebben tot 

een situatie geleid die flink verschilt van de praktijk van 25 jaar geleden, immers: 

• De aard van het gebruik is veranderd: computers en andere elektronica hebben 

een grote vlucht 

genomen in het onderwijs, waardoor in lokalen extra warmte en straling wordt 

gegenereerd; 

het gebruik van touchscreens en Chromebooks stelt andere eisen aan zichtbaarheid 

en lichtinval 

dan het ‘krijtjesbord’; 

• De intensiteit van het gebruik is veranderd: klassikaal onderwijs wordt meer 

afgewisseld met 

individuele opdrachten en werken in kleinere groepen. Daardoor vindt ook vaker 

buiten de 

klaslokalen intensiever ruimtegebruik plaats; het kan zijn dat voorzieningen voor 

passend onderwijs noodzakelijk zijn. Bij 2 verdiepingen een lift. Het denken in 

termen als klaslokalen is oud denken en past niet bij de onderwijskundige visie. 

• De duur van gebruik is toegenomen. Er is sinds 2007 de verplichting tot 

buitenschoolse opvang 

voor ‘overblijven’ tussen de middag en in toenemende mate worden initiatieven 

ontplooid 

voor de voor- en naschoolse opvang; 



 
 

ONDERBOUWD PERSPECTIEF  KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER              57 

• Trends in de lichamelijke gesteldheid van schoolkinderen laten zien dat meer 

kinderen dan voorheen last hebben van luchtwegallergenen of astma gerelateerde 

aandoeningen. Kinderen worden bovendien nog steeds langer en het aantal met 

overgewicht is in twintig jaar tijd 

verdubbeld; dat betekent, dat beweging in het gebouw en de ruimte erom heen een 

belangrijk uitgangspunt vormt. Een gezonde school, niet alleen in het programma-

aanbod, ook in huisvesting. Aspecten van het openluchtschool denken kunnen we 

hierin meenemen.  

• Door de integratie van regulier onderwijs met speciaal onderwijs gaan meer 

kinderen met beperkingen naar een ‘gewone’ school. Daarvoor zijn ruimtelijke 

aanpassingen nodig, zoals bewegingsruimte voor kinderen in een rolstoel, goed 

zichtbare leermiddelen, beperking van ruis van 

technische installaties, een lift en bijv. kleinere werkruimtes. Dit vertaalt zich ook in 

extra m2. 

Consequenties voor het PVE  

Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de eisen die in de huidige tijd 

gesteld moeten 

worden aan goede huisvesting met een gezond binnenklimaat. Een aangename 

beleving van 

het gebouw in al zijn facetten hoort daarbij. Lucht, licht en ruimte zijn geen sleetse 

begrippen. 

Zij vormen nog steeds in hoge mate de onderlegger voor een goed gebouw. Een 

beperkt budget 

betekent verschraling van ruimtelijke kwaliteit en minder differentiatie. Ook regels 

kunnen 

belemmerend werken, bijvoorbeeld voor de realisatie van een nuttig en mooi atrium 

in het KernKindcentrum.  De oorspronkelijke gedachte van de voormalige 

basisschool Theresia, een van de 4 openluchtscholen in Nederland, speelt in de 

realisatie van het gehele KernKindcentrum een leidende gedachte. Toegang tot de 

buitenlucht vanuit de klaslokalen een voortzetting van de historische gedachte. Een 

goede stedenbouwkundige situering van het kindcentrum  vormt een belangrijke 

basis, maar met de toenemende verkeersdruk (stof, geluid, parkeren) en intensief 

ruimtegebruik, wordt het vinden van een geschikte locatie steeds lastiger. De huidige 

locatie die voor de nieuwbouw is aangewezen moet in dat kader ten volle uitgebuit 

en benut worden, waarbij  

de volgende aspecten moeten worden aangescherpt: 
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• Daglichttoetreding: positionering en dimensioneren van ramen in de gevel en via 

bovenlicht; 

• Doorzichten en uitzicht: doorkijken in het interieur van het schoolgebouw, zoals 

transparante 

wanden tussen lokaal en gang of zicht vanuit de lokalen op een atrium, hebben een 

groot 

effect op het gebruikskarakter en de ruimtebeleving van het gebouw. Ze bevorderen 

niet alleen 

de routing in het gebouw maar ook de sociale interactie tussen de gebruikers. 

Belangrijk is vooraf helder te hebben wat dit in het dagelijks gebruik betekent.  

• Ruimtevorm, niveauverschillen en verschillen in (plafond)hoogte; onderscheid en 

variatie 

kunnen letterlijk en figuurlijk ruimte en lucht scheppen; 

• Buitenruimte: de situering aan het Leeuwenparkje maakt groen en duurzaamheid 

(people, planet, profit) tot belangrijke uitgangspunten. Kinderen moeten letterlijk in 

contact kunnen staan met groen. Aan de voorkant is het van groot belang de kaders 

met de gemeentelijke afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor groenbeleid af te 

stemmen en te betrekken in ontwikkeling en planvorming, zodat ook een architect 

beelden krijgt bij de functionele situering van het gebouw in de functie van groen 

aan de Groene Loper.  

Nog andere aspecten waarover het PVE helderheid moet geven 

• Oriëntatie: hoe kan het gebouw optimaal gesitueerd worden ten opzichte van de 

zonnestand 

en de meest voorkomende windrichting? Een belangrijk aspect in het realiseren van 

een goede klimaatbeheersing in de maanden dat de warmte van buiten komt. Zeker 

omdat er sprake is van  

een reeds bepaalde plek aan het gebouw van de huidige Theresiaschool.  

• Samenhang en integraliteit: hoe verhouden de onderscheidende ruimtes zich tot 

elkaar en hoe 

zijn deze met elkaar verbonden; welke routes kun je maken door het gebouw en hoe 

kunnen 

die op uiteenlopende wijze beleefbaar worden gemaakt? In het monumentale pand 

is sprake van gangen. Hoe kunnen meters van gangen zodanig effectief verwerkt 

worden in de ruimtes, waardoor  het effectieve werkbare vloeroppervlak wordt 

vergroot.   
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• Flexibiliteit: hou rekening met veranderende onderwijsvisies en vormen van 

gebruik. Dat 

draagt bij aan de levensduur, i.c. duurzaamheid van het gebouw. Dat betekent een 

eenvoudig veranderbaar gebouw aan de binnenkant.  

• Stedenbouwkundige context: is de school goed en veilig bereikbaar, wat is de 

relatie met de 

plek en andere voorzieningen in de buurt? De integratie in de planvorming rondom 

het Leeuwenparkje is van groot belang. Er zal synergie moeten zijn tussen de 

verschillende onderdelen en hun huidige toekomstige functies. Een verkeerskundig 

onderzoek vormt een belangrijk brondocument om hier beelden bij te krijgen.  

• Expressie en materialisering; brengt het gebouw in zijn voorkomen de ambitie en 

identiteit tot 

uiting die de gebruikers voor ogen hebben? Als het uitgangspunt wereldburgerschap 

en verbondenheid met de aarde is, dan heeft dat consequenties voor het gebruik 

van duurzame materialen. Dit kan betekenen, dat we primair werken met materialen 

die het keurmerk duurzaam hebben, zoals bamboe.  

De extra dimensie van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

Het PVE moet eisen formuleren voor een duurzaam kindcentrum. Juist bij deze bouw 

moet het 

behoedzaam omgaan met brandstoffen, materialen en ruimte om meerdere 

redenen een bijzonder 

accent krijgen. Bij de vernieuw/aan/nieuwbouw van dit KernKindcentrum, waarvan 

de overheid (mede) opdrachtgever is, kan de bouwactiviteit worden aangegrepen 

om energieprestaties te optimaliseren in combinatie met een beter binnenklimaat. 

Een school zichtbaar en beleefbaar als duurzaam gebouw ontwerpen, heeft voor 

kinderen – en iedereen die hier werkt en bezoekt – een voorbeeldfunctie en past in 

de behoefte van wereldburgerschap en verbondenheid met de aarde. De 

bewustwording van zuinige omgang met energie en materialen kan erdoor worden 

vergroot. Slimme materiaalkeuze voor wanden en vloeren draagt niet alleen bij aan 

de duurzaamheid, maar is ook gunstig voor het binnenmilieu. En natuurlijk het 

gebruik van de buitenruimte.  

Kwaliteitsklassen A, B, C 

Een zowel door technici, architecten als de schoolleiding veel gebruikte handleiding 

voor de 
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kwaliteit van het binnenmilieu is de publicatie Binnenklimaat scholen, uitgebracht 

door het kennisinstituut in de installatiebranche ISSO.22 De publicatie benoemt drie 

kwaliteitsklassen A, B en C. Bij klasse C is uitgegaan van de wettelijke minimumeisen 

en bij de klassen A en B wordt uitgegaan 

van hogere eisen (bijvoorbeeld maximaal 1000 ppm CO2 in plaats van 1200 ppm 

CO2). Binnen 

deze klassen worden keuzemogelijkheden voor de uitvoering van de installaties 

gegeven. Op 

basis van die publicatie heeft SenterNovem in 2008 de leidraad Programma van 

Eisen Frisse Scholen 

uitgebracht. Hierin worden drie ambitieprofielen geformuleerd waarbij 

energiegebruik, luchtkwaliteit, thermisch comfort, visueel comfort en akoestisch 

comfort integraal in beschouwing 

(moeten) worden genomen. Wat betreft het ruimtevolume is bijvoorbeeld de hoogte 

in groepsruimtes van vloer tot plafond: 2,8 meter in klasse C, 3,2 bij klasse B, en 3,5 

bij klasse A. Diverse 

gemeentes werken hiermee, zoals de gemeente Utrecht die zowel voor bestaande 

als nieuwe 

scholen streeft naar niveau B. Ook voor het nieuwe KernKindcentrum aan de Groene 

Loper gaan we uit van klasse B. In algemene zin is de opdracht het nieuwe 

KernKindcentrum te bouwen conform de uitgangspunten van BENG (Bijna Energie 

Neutraal Gebouw). Frisse Scholen klasse A is een norm om van te dromen. Deze 

heeft echter als nadeel, dat het energieverbruik toeneemt. Daarmee vallen de 

energiekosten ook hoger uit.  

Van groot belang is de wens om deuren naar buiten te kunnen openzetten, als een 

voortzetting van het opluchtkarakter van de voormalige Theresiaschool. Onderzoek 

naar de consequenties voor Frisse Scholen B en BENG een noodzaak. Welke 

consequenties heeft dat? 

 

Ambitieniveau voor het kindcentrum 

Het projectteam beveelt aan dat elke gemeente en elk bestuur bij de renovatie of 

nieuwbouw van een toekomstbestendige school binnen in ons geval een 

kindcentrum in het PVE uitgaat van het hoogste ambitieniveau, klasse A, of in ieder 

geval op zijn minst van klasse B. Tevens ultieme duurzaamheid betrachten. Het komt 

erop aan dat dit ambitieniveau van het begin tot het eind overeind blijft. Veel 

voordeel kan worden behaald als van meet af aan een geïntegreerd ontwerpteam 
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wordt ingesteld waarin architect, bouw-fysisch adviseur en installatieadviseur nauw 

samenwerken. Hun beslissingen zouden gekoppeld moeten worden aan een plan 

voor onderhoud en beheer van de technische installaties. Omdat bezuinigingen 

tijdens de bouw veelal ten koste blijken te gaan van de oorspronkelijke samenhang 

in het ontwerp, is het van wezenlijk belang de integrale samenhang in het oog te 

houden. In het bouwteam zal de focus dan altijd gericht moeten zijn op de 

prestatieafspraken om de basisuitgangspunten niet te verloochenen. Voor het 

KernKindcentrum aan de Groene Loper is het uitgangspunt Frisse Scholen B en 

BENG43. Aan dit ambitieniveau wordt absoluut niet getornd. Daar waar mogelijk 

leggen we de lat hoger op weg naar ENG44.  

Voor een toekomstbestendig thermisch binnenklimaat zijn toereikende 

voorzieningen nodig, die zijn afgestemd op het vaker voorkomen van extreme 

omstandigheden door het veranderend klimaat. 

Visie op ruimte  

De partners streven in het toekomstige KernKindcentrum aan de Groene Loper naar 

een leerconcept waarbij het KernKindcentrum een plaats is waar kinderen naast 

kennis, ook inzichten, vaardigheden en attitudes ontwikkelen. Kernwaarden van het 

KernKindcentrum in het inhoudelijk samenwerken met anderen zijn: 

zelfverantwoordelijkheid, democratie en duurzaamheid. Begrippen als 

zelfontwikkeling, samenwerken, kindvolgend, onderzoekend en ontdekkend leren 

zijn van belang. Aandacht wordt besteed aan de verschillende leerstijlen van 

kinderen; waar nodig vindt extra begeleiding plaats. Het doel is te komen tot een 

samenhangend continuüm van leeftijds- ontwikkelings- en pedagogische 

leeromgevingen, die facilitair zijn aan de ontwikkeling van elk kind in de leeftijd van 0 

tot en met ongeveer 12 jaar. Deze visie op leren vergt een andere 

onderwijshuisvesting; het KERNKINDCENTRUM (binnen en buiten) is één 

leeromgeving waar kinderen zelfstandig, maar ook in groepen kunnen werken, waar 

kinderen met en van elkaar leren, met ondersteuning van moderne technieken. Om 

talentontwikkeling echt mogelijk te maken moet het gebouw meer zijn dan een 

‘klassieke gangenschool’. De leerlingen worden in een rijke leeromgeving uitgedaagd 

om op zoek te gaan naar hun talenten en tegelijkertijd hun vaardigheden te 

vergroten. De nieuwe omgeving biedt voldoende individuele en groepswerkplekken, 

waar kinderen zelfstandig of onder begeleiding kunnen werken. In een omgeving 

waarin alle kinderen centraal staan en passend onderwijs voor kinderen met extra 

ondersteuningsbehoefte mogelijk is stelt extra kwaliteitscriteria aan de omgeving. 

Gezien de beperkingen van het feitelijke bouwkavel is het denken over ruimtelijke 

                                                      
43 BENG = Bijna Energie Neutraal Gebouw 
44 ENG = Energie Neutraal Gebouw 
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oplossingen op het dak een extra dimensie in het ontwerp, waarbij gedacht kan 

worden aan een natuurspeelplaats op het dak. Contact met natuurlijke 

speelelementen is van groot belang om ook letterlijk de verbondenheid met de 

aarde te ervaren. Hier zullen we met o.a. CNME op zoek moeten naar de vormgeving 

van de wereld om het gebouw heen. Bewegend lerend is een belangrijk aspect van 

nieuwe inzichten op hoe kinderen beter leren ontwikkelen. Dat betekent, dat het 

gebouw ook verschillende noodzakelijke beweegelementen heeft geïntegreerd, 

waardoor bewegen natuurlijk is en de hele dag door een rol speelt in de 

ontwikkeling van kinderen. In samenhang en samenspraak met Maastricht Sport 

zoeken we naar mogelijkheden om dat ook echt waar te maken.  

Het PVE en de monumentale openluchtschool (architect Peutz) 

Voor het ontwerpen van het KernKindcentrum is het van belang, dat het bestaande 

schoolgebouw meebeweegt in de ontwikkelde visie. In afstemming met 

Monumentenzorg (waarderend  

 

bouwhistorisch onderzoek is uitgangspunt) moet goed nagedacht worden over de 

ruimte die de architect gaat krijgen om het PVE in zijn totaliteit te realiseren. Het 

PVE dat zich moet bewegen in het monumentale deel en het gedeelte nieuwbouw. 

Synergie moet gezocht en mogelijk gemaakt worden tussen beide bouwstijlen. Het 

monument mag geen beperkingen opleggen, die de uitrol van het PVE onmogelijk 

maakt. Bij het vloeroppervlak van het voormalige schoolgebouw gaat het met name 

om een klassieke gangenschool. Het PVE stelt een architect voor een geweldige 

uitdaging om de gevraagde transparantie en beweging te bewerkstelligen tussen 

beide gebouwen en de binnen- buitenruimte.  

Ruimten en relaties  

Voor het ontwerpen van KERNKINDCENTRUM aan de Groene Loper is een 

relatieschema nodig, waarin de relaties tussen onderwijs, kinderopvang en 

ondersteunende gebieden wordt weergegeven. Er worden vijf ‘zones’ 
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onderscheiden. De zones verschillen van elkaar in meer of minder geborgenheid, in 

open of gesloten ruimten, ruimten voor specifiek gebruik of gedeeld gebruik.  

1. Onderwijs: leerdomeinen meer specifiek, geborgenheid  

2. Kinderopvang: specifiek, geborgenheid, gesloten  

3. Multifunctioneel: open, transparant, gedeeld ruimtegebruik  

4. Werken en leren: open, transparant, gedeeld ruimtegebruik  

5. Facilitair: specifiek, gesloten  

 

KERNKINDCENTRUM aan de Groene Loper heeft bij voorkeur een centraal 

entreegebied, waar vanuit meerdere ingangen toegang naar de leerdomeinen 

mogelijk is. De leerdomeinen dienen gekoppeld te worden, waardoor uitstapjes naar 

andere gebieden gemakkelijk realiseerbaar zijn. De koppeling is ook nodig met het 

oog op de mogelijke wisselende grootte van de leerlingenpopulaties per leerdomein. 

De kinderopvang dient gekoppeld te zijn aan de leerdomein van de onderbouw, 

zodat peuters de activiteiten hier kunnen ervaren (vanuit peuter- en dagopvang). De 

buitenschoolse opvang kan na schooltijd gebruik maken van de multifunctionele 

centrale ruimten. Vanuit de leerdomeinen kunnen kinderen gebruik maken van de 

multifunctionele centrale ruimte. De voorzieningen die voornamelijk door de 

onderbouw en kinderopvang worden gebruikt, zijn centraal bij de onderbouw en de 

kinderopvang gesitueerd. De overige multifunctionele ruimten bij de overige 

leerdomeinen. De werkruimten moeten zodanig gesitueerd zijn dat deze op 

momenten dat medewerkers er geen gebruik van maken, gemakkelijk ingezet 

kunnen worden voor het onderwijs. De facilitaire en ondersteunende voorzieningen 

dienen zoveel mogelijk centraal in het gebouw en nabij het entreegebied te worden 

gesitueerd. Maar evenzeer rekening houdende met positionering van 

personeelstoiletten nabij kinderopvang. Alle domeinen dienen afzonderlijk 

afsluitbaar te zijn in verband met verschillend tijdsgebruik en eventueel toekomstig 

avondgebruik van ruimten. In de verschillende leerdomeinen zijn diverse 

beweegmogelijkheden integraal gerealiseerd, waardoor bewegen een automatisch 

onderdeel is van het totaal van het gebouw. Bewegen gaat daardoor verder dan 

alleen het specifieke bewegingsonderwijs of het spelen buiten. Uitgangspunt is te 

streven naar zo weinig mogelijk gangruimten, waardoor gangruimten direct op 

elkaar aansluiten en effectieve werkmeters opleveren.  
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In KernKindcentrum aan de Groene Loper wordt het traditionele ‘gebouwdenken’ 

losgelaten en wordt gestreefd naar een meer open, multifunctionele structuur. Geen 

gekaderde klaslokalen voor een vaste groep kinderen, maar leerdomeinen die over 

en weer benut kunnen worden. In een dergelijke leerdomein komt ieder kind in een 

basis(bron)groep (thuishaven) voor de start en sluiting van de dag(deel). Doordat 

tevens actief de relatie wordt gezocht tussen de leerdomeinen en de 

multifunctionele centrale ruimte, wordt het ruimtelijk perspectief van een kind nog 

verder vergroot. Voor de uitwerking van opdrachten kan het kind gebruik maken van 

minimaal het hele leerdomein, maar daarnaast ook van de multifunctionele centrale 

ruimte. Hier is ruimte voor activiteiten als dansen, drama, spelen, bewegen, maar 

ook voorzieningen om rustig te werken of te lezen. Tevens is een ‘uitstapje’ naar een 

ander leerdomein of kinderopvang (voor de onderbouw) mogelijk.  

Beschikbare ruimte per kind  

Door het werken in leerdomeinen hebben kinderen meer ruimte ter beschikking. In 

de traditionele onderwijsgebouwen zijn kinderen in een klaslokaal geplaatst, waar ze 

een groot deel van de dag werken of instructie krijgen. Op vastgestelde momenten 

maken ze gebruik van de speelzaal of gymzaal voor bewegingsonderwijs. De 

beschikking op ruimte is in het kind perspectief beperkt. ca. 50 m²  

 
 
 

 
50m2 
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Figuur: Ruimte per kind in traditioneel schoolgebouw  

Bovenstaand figuur geeft de reguliere situatie weer waarbij een kind samen met 

andere kinderen op circa 50 m² alle onderwijsactiviteiten uitvoert (zoals individueel 

werken, in groepjes werken, instructie, thematisch werken, muziek of drama) met 

uitzondering van het bewegingsonderwijs.  

In KernKindcentrum aan de Groene Loper wordt het traditionele ‘gebouwdenken’ 

losgelaten en wordt gestreefd naar een meer open, multifunctionele 

onderwijsstructuur. Geen gekaderde klaslokalen voor een vaste groep kinderen, 

maar leerdomeinen die over en weer benut kunnen worden. In een dergelijk 

leerdomein komt ieder kind in een brongroep (thuishaven) voor de start en sluiting 

van de dag(deel). In onderstaand figuur is, op basis van dezelfde normatieve 

oppervlakte, de beschikbare ruimte per kind aangegeven.  

 
 

 
 

 
 

   

 
 
 

 

Figuur: Ruimte per kind in een leerdomein van KernKindcentrum aan de Groene 

Loper  

Doordat tevens actief de relatie wordt gezocht tussen de leerdomeinen en de 

multifunctionele centrale ruimte, wordt het ruimtelijk perspectief van een kind nog 

verder vergroot. Voor de uitwerking van opdrachten kan het kind gebruik maken van 

minimaal de hele leerdomein, maar daarnaast ook van de multifunctionele centrale 

ruimte. Hier is ruimte voor activiteiten als dansen, drama, spelen, bewegen, maar 

ook voorzieningen om rustig te werken of te lezen. Tevens is een ‘uitstapje’ naar een 

ander leerdomein of kinderopvang (voor de onderbouw) mogelijk.  

Onderwijs  

Het onderwijsgebied is opgedeeld in leerdomeinen. Een leerdomein bestaat uit 

groepsruimten voor iedere brongroep, en ruimten om in te verwerken (individueel 
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of in groepjes); verwerkingszone. De verwerkingszone van de verschillende 

leerdomeinen staan zo veel als mogelijk in verbinding met elkaar. Een leerdomein is 

ruim van opzet waarbinnen kinderen uit verschillende brongroepen elkaar kunnen 

ontmoeten en samenwerken aan opdrachten. Het moet binnen de leerdomeinen 

mogelijk zijn diverse activiteiten uit te voeren zoals plenair werken met de 

brongroep, werken in groepjes, werken in rust, individuele gesprekken voeren, 

informatie uitwisselen, presenteren, (voor) lezen, spelen, bewegen en elkaar 

ontmoeten. De leerdomeinen verschillen in omvang, sfeer, karakter en niveau van 

openheid en prikkeling, maar zijn allen multifunctionele, goed geëquipeerde, ICT-

rijke leeromgevingen, waarin leren vooral plaats kan vinden door interactie en 

beweging. De ruimten binnen de leerdomeinen worden van elkaar gescheiden door 

eenvoudig te bedienen vouw- en schuifwanden. Bewegen tussen de leerdomeinen is 

gemakkelijk realiseerbaar. Koppeling tussen ruimten binnen en buiten de 

leerdomeinen is ook nodig om de flexibiliteit te waarborgen die door wisselende 

grootte van de leerlingenpopulaties noodzakelijk is. Door het (fysiek) koppelen van 

de leerdomeinen is het mogelijk voor bepaalde vakken c.q. opdrachten ‘uitstapjes’ te 

maken naar de andere leerdomeinen. Talentontwikkeling en leerlingenzorg kunnen 

hierdoor optimaal plaatsvinden, onafhankelijk van ruimtelijke indeling. Vanuit 

leerdomeinen is de relatie met de multifunctionele centrale ruimte groot. Gewenst is 

om de leerdomeinen fysiek aan te laten sluiten met de multifunctionele ruimte. 

Leerdomein het jonge kind 0-6/7 jaar  

Het leerdomein van het jonge kind bevat de voorzieningen voor kinderopvang en het 

leerdomein voor de onderbouw (kleuters leerjaar 1 en 2). Het leerdomein voor het 

jonge kind kent meer specifieke ruimten en een eigen inrichting, afgestemd op de 

belevingswereld van de doelgroep. Hiervoor moet de kinderopvang uitgaan van een 

aantal specifieke eisen die gesteld worden aan de ruimten van de kinderopvang. 

Gemeenschappelijk gebruik van de speelzaal door alle actoren van het leerdomein  

het jonge kind is noodzaak. Tevens trekken we een aantal eisen van de kinderopvang 

door naar het totale leerdomein voor het jonge kind. Hierdoor ontstaat in het 

dagelijks ruimtegebruik een optimalisatie van kansen om te krimpen en te groeien in 

aantallen kinderen. Aandacht is er voor veiligheid, overzichtelijkheid, geborgenheid, 

herkenbaarheid, thuisgevoel en het hebben van een inspirerende werk- en leerplek. 

De bewegingsruimte voor de onderbouw kinderen is groot. Het leerdomein dient 

hier ruimte en mogelijkheid voor te bieden. Het leerdomein onderbouw is op de 

begane grond gesitueerd en heeft een eigen duidelijk herkenbare entree met 

toegang naar het speelterrein van de onderbouw. Het leerdomein onderbouw heeft 

een duidelijke relatie met de dag- en peuteropvang. Sporadisch kunnen ‘uitstapjes’ 

gemaakt worden naar de multifunctionele ruimte en het leerdomein leerjaar 3/4. 

Iedere brongroep beschikt over een eigen startruimte die geschikt is voor individueel 
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werkende kinderen, groepjes samenwerkende kinderen of voor een instructiegroep. 

Centraal staat het kunnen uitvoeren van kringactiviteiten en het werken in hoeken; 

er zijn ‘hoeken’ in de groepsruimte voor bijvoorbeeld een poppen-, winkel-, ontdek-, 

bouw- en natte hoek, zand- en wastafel en een kinderaanrecht. In de groepsruimte 

zijn de plafonds en wanden geschikt om op een gemakkelijke manier versieringen en 

platen op te hangen en geschikt voor een eenduidig ophangsysteem voor platte 

werkstukken over de volle lengte van de wanden. In elke groepsruimte is een 

verrijdbaar touchscreen met netwerkaansluiting en is draadloos netwerk voor 25 

chromebooks. De groepsruimten dienen qua sfeer een gevoel van veiligheid en 

geborgenheid uit te stralen. Het karakter en de beslotenheid van de groepsruimte is 

afhankelijk van het moment van de dag of de activiteit die er plaatsvindt. De 

groepsruimten zijn van elkaar gescheiden via flexibele kantelwanden / panelen / 

(verrijdbare) kasten om zodoende de ruimteconfiguratie eenvoudig aan te kunnen 

passen op momenten, dat dat gewenst is. De groepsruimten staan in open 

verbinding met elkaar en hebben een semi-open verbinding met een 

verwerkingszone van de onderbouw. Er is een flexibele indeling mogelijk, de 

verwerkingszone en groepsruimten zijn te verbinden en de koppeling met de 

verwerkingsruimte is visueel open. Maximale flexibiliteit is wenselijk. De mate van 

flexibiliteit is onderdeel van het ontwerpproces. Activiteiten kunnen dus buiten de 

groepsruimte plaatsvinden, maar wel binnen de omgeving van het leerdomein. 

Belangrijk is dat de diverse brongroepen qua ruimte en zicht zodanig gesitueerd zijn, 

dat de groepen elkaar onderling niet storen. De verwerkingszone van de onderbouw 

is centraal gelegen, staat in verbinding met de groepsruimten en er is toezicht 

mogelijk vanuit de leerdomeinen. De verwerkingszone is een doe- en ontdekgebied 

waar leerlingen van het onderbouwleerdomein gelijktijdig moeten kunnen werken, 

er zijn (ICT) werkplekken en speelhoeken ingericht in het gebied. De 

verwerkingszone maakt diverse werkvormen mogelijk. De ruimteconfiguratie is 

eenvoudig in te delen / aan te passen om in stilte te werken, te fluisteren, samen te 

werken en instructies te geven / volgen, maar ook volop uitdaging om te bewegen, 

te ontdekken en te ervaren. Ten behoeve van de berging van o.a. leermiddelen, zijn 

er binnen de verwerkingszone veilige opbergmogelijkheden, bijvoorbeeld verrijdbare 

kasten / wanden / meubels aanwezig, maar ook afsluitbare bergingen, waarbij 

materialen veilig en hoog opgeborgen kunnen worden (eventueel afsluitbaar) . Dit 

zou ontworpen moeten worden als vaste inrichtingselementen in de bouw.  Ten 

behoeve van efficiënt ruimtegebruik dient de verwerkingszone ook als open 

verkeersruimte45. Tevens dienen er aula-activiteiten plaats te kunnen vinden voor 

het gehele onderbouw leerdomein. Gelet op bovenstaande flexibele invulling, dient 

de nodige aandacht geschonken te worden aan de akoestiek. 

                                                      
45 Onder verkeersruimte verstaan we het gebied waarin mensen zich verplaatsen naar 
de verschillende ruimten en werkplekken 
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Alle werkruimten met wastafels hebben een afsluitbare kast als vaste inrichting voor 

het opbergen van poetsmaterialen. 

Een extra uitdaging vormt het ontwikkelen van ateliers voor kinderen, waarin 

bepaalde werkvormen, werkwijzen en technieken centraal staan vanuit creatieve, 

muzikale en natuurkundige invalshoeken. 

Leerdomeinen voor de 8-12 jarigen  

De leerdomeinen voor de 8-12 jarigen kennen eigen specifieke ruimten en een eigen 

inrichting, afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. De ruimten van de 

leerdomeinen zijn onderling zowel inhoudelijk als ruimtelijk op elkaar afgestemd. 

Aandacht is er voor veiligheid, overzichtelijkheid, geborgenheid, herkenbaarheid, 

thuisgevoel en het hebben van een inspirerende werk- en leerplek en ruimte om 

dagelijks te kunnen bewegen als onderdeel van het normale doen en laten in het 

domein. De variatie in groepssamenstelling is groter en de activiteiten zijn veelal wat 

groter van opzet. De ruimten zijn dan ook wat meer open van structuur. De 

leerdomeinen mogen op de verdieping gesitueerd zijn mits voldoende zicht op de 

benedenverdieping gegarandeerd wordt en een duidelijke relatie tussen beneden en 

boven gelegd wordt. De leerdomeinen hebben een duidelijke relatie met de 

multifunctionele centrale ruimte en de leerdomeinen onderling. Iedere brongroep 

beschikt over een eigen groepsruimte die geschikt is voor individueel werkende 

kinderen, groepjes samenwerkende kinderen of voor een instructiegroep. In de 

leerdomeinen staan groepsinstructies, zelfstandig en projectmatig werken centraal 

waarbij een lokaal ook als een thema- en of vaklokaal kan worden gebruikt. In de 

groepsruimte zijn de plafonds en wanden geschikt om op een gemakkelijke manier 

versieringen en platen op te hangen en geschikt voor een eenduidig ophangsysteem 

voor platte werkstukken over de volle lengte van de wanden. In elke groepsruimte is 

een verrijdbaar touchscreen met netwerkaansluiting en is draadloos netwerk voor 

25 chromebooks. De groepsruimten dienen qua sfeer een gevoel van veiligheid en 

geborgenheid uit te stralen. Het karakter en de beslotenheid van de groepsruimte is 

afhankelijk van het moment van de dag of de activiteit die plaatsvindt. De 

groepsruimten zijn van elkaar gescheiden via flexibele kantelwanden / panelen / 

(verrijdbare) kasten om zodoende de ruimteconfiguratie eenvoudig aan te kunnen 

passen op momenten, dat dit gewenst is. Er is een flexibele indeling mogelijk, de 

verwerkingszone en groepsruimten zijn te verbinden en de koppeling met de 

verwerkingsruimte is visueel open. Maximale flexibiliteit is wenselijk. De mate van 

flexibiliteit is onderdeel van het ontwerpproces. Activiteiten kunnen dus buiten de 

groepsruimte plaatsvinden, maar wel binnen de omgeving van het leerdomein. 

Belangrijk is dat de diverse brongroepen qua ruimte en zicht zodanig gesitueerd zijn, 

dat de groepen elkaar onderling niet storen. De verwerkingszone van de 

leerdomeinen zijn centraal gelegen tussen de groepsruimten, en staan in verbinding 
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met de groepsruimten (mogelijk te koppelen) en er is toezicht mogelijk vanuit de 

groepsruimten. De verwerkingszone is een doe- en ontdekgebied waar leerlingen 

van een leerdomein gelijktijdig moeten kunnen werken, er zijn flexibele (ICT) 

werkplekken aanwezig waar de leerlingen met een laptop / tablet / computer 

kunnen werken en waarin bewegen op een natuurlijke manier mogelijk is. De 

verwerkingszone maakt diverse werkvormen mogelijk. De ruimteconfiguratie is 

eenvoudig in te delen / aan te passen om in stilte te werken (prikkelarm en 

rustgevend), te fluisteren, samen te werken, individueel te werken, instructies te 

geven/volgen, te toetsen en testen en te presenteren (multimediavoorziening). Ten 

behoeve van de berging van onder andere leermiddelen, zijn binnen de 

verwerkingszone veilige opbergmogelijkheden, bijvoorbeeld verrijdbare kasten / 

wanden / meubelen aanwezig. Ten behoeve van efficiënt ruimtegebruik dient de 

verwerkingszone ook als open verkeersruimte. Tevens dienen er aula-activiteiten 

plaats te kunnen vinden voor de omvang van een geheel leerdomein. Indien het 

ruimtelijk-functioneel in te passen is in het gebouw, verdient het aanbeveling om de 

verwerkingszones schakelbaar te maken, zodanig dat één grote ruimte te creëren is 

voor grootschalige activiteiten. Alle werkruimten met wastafels hebben een 

afsluitbare kast als vaste inrichting voor het opbergen van poetsmaterialen.  

Entree / garderobe  

Elk leerdomein heeft een eigen entree vanaf het buitenterrein. De individuele 

entrees zijn duidelijk herkenbaar en van elkaar gescheiden. Tijdens de schooldag zijn 

deze entrees niet toegankelijk voor bezoekers. In of bij de individuele entrees wordt 

de mogelijkheid geboden jassen en tassen op te hangen. De garderobevoorziening 

wordt zoveel mogelijk gerealiseerd in de vrije circulatieruimten. Gewenst is om dit in 

‘slimme’ oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld in flexibele (verrijdbare) meubels / 

kasten, die zo min mogelijk zichtbaar zijn en minimale ruimte innemen ten behoeve 

van transparantie en ruimtebesparing. In verband met exploitatie en veiligheid 

dienen de ruimten van de onderwijs en kinderopvang die niet gezamenlijk gebruikt 

mogen worden in de avond, separaat afgesloten te kunnen worden van de 

multifunctionele centrale ruimte.  

Kinderopvang  

MIK-PIW verzorgt in het KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER peuteropvang, 

dagopvang en buitenschoolse opvang die als apart kinderopvangdomein 

gerealiseerd wordt binnen het domein het jonge kind 0-6 jaar. Het opvangdomein 

heeft een (fysieke) relatie met het leerdomein voor de jongste kinderen 

(onderbouw). De koppeling is vanwege visie en voorschoolse educatie (VVE 

programma) van wezenlijk belang. Kinderen moeten vertrouwd raken met de 
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ruimten van de onderbouw van de school en leren van de kinderen van de 

onderbouw. Het eerder kunnen participeren in het onderwijs aan het jonge kind (3+) 

maakt een koppeling op een natuurlijke wijze van de werkdomeinen van opvang en 

onderwijs noodzakelijk. Op deze manier kan het best een geïntegreerde werkwijze 

en doorgaande lijn gerealiseerd worden. Zeker als we hier ook dwarsverbanden 

vanuit zorgarrangementen vanuit Xonar/Radar aan koppelen. Daarnaast is met name 

vanuit de groepsruimten van de buitenschoolse opvang een koppeling gewenst met 

de multifunctionele ruimte. De peuter- en dagopvang is het domein voor de 

allerkleinsten. Deze groepsruimten zijn gelegen op de begane grond en moeten goed 

toegankelijk zijn. De entree dient bij voorkeur een ruimte te zijn waar kinderen niet 

direct de straat op kunnen en waar ouders veilig kunnen wachten. Voor MIK-PIW zijn 

de volgende uitgangspunten in omvang van belang: 

Voor de nieuwe situatie zijn er verschillende opties denkbaar: 

1. 1 verticale groep KDV, 1 PO groep (kan eventueel uitgroeien tot een 2e groep 

KDV), 1 PO groep delen met BSO en 2 eigen groepsruimten BSO.  

Totaal: 5 groepsruimten. 

2. 1 babygroep, 1 peutergroep, 3 BSO groepen (Gedeeld met 2 PO groepen)  

Totaal: 5 groepsruimten. 

3. 1 babygroep, 1 peutergroep, 1 PO groep (2e in BSO ruimte) en 2 BSO groepen 

(3e BSO groep: ruimte delen met school)  

Totaal: 5 groepsruimten. 

Bij alle opties gaan we uit van 5 eigen ruimtes kinderopvang. Vooralsnog heeft optie 

1 de voorkeur: 

IKC DE GROENE LOPER     

 gang en entrée met cap tbv jassen 20 m2 

1 verticale groep KDV 16 kp groepsruimte 16 kp 56 m2 

2 groepsruimte PO (Met 
uitgroeimogelijkheid 2e 
groep KDV) 16 kp groepsruimte 16 kp 56+42 m2 

  
2 slaapkamers per groep a 8 m2 per 
slpk 32 m2 

  bergruimte binnen 8 m2 

  buitenberging 18 m2 

  verschoonruimte tussen de 2 groepen 14 m2 

  toiletruimte achter de verschoontafel 0 m2 
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algemeen 
kantoorruimte 
locatiemanager/planner   

  
pauzeruimte        gezamenlijk met 
school 0   

        

1 groepsruimte po 16 kp 
gedeeld met BSO 20 kp  groepsruimte 20 kp 70 m2 

1 groepsruimte bso 20 kp  groepsruimte 20 kp 70 m2 

1 groepsruimte bso 24 kp  Groepsruimte 24 kp 84 m2 

toiletgroep 2 bso groepen   15 m2 

toiletgroep kdv po groepen   15 m2 

bergruimte binnen 2 st   16 m2 

buitenberging   18 m2 

berging bso-bus   6 m2 

gang/entrée bso/po gezamenlijk met school 0 m2 

totaal   540 m2 

        

buitenterrein 2 groepen kdv (incl. babytuin)46 112 m2 

  po          gezamenlijk met school 0 m2 

  bso        gezamenlijk met school 0 m2 

 

Overige opmerkingen: 

- De ruimte PO gecombineerd met BSO moet ook een 

verschoningsmogelijkheid hebben. 

- Voor de BSO moet groei mogelijk zijn door medegebruik school. 

- Ruimte voor stallen kinderwagens 

- I.v.m. combineren PO/BSO alle ruimtes kinderopvang en PO bij elkaar in de 

buurt. 

Dit ruimtegebruik vraagt ook een aantal vormgevings- en inrichtingswensen 

                                                      
46 Zie bijlage 
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Entree  

Het domein van MIK-PIW heeft een eigen entree en is als zodanig herkenbaar. De 

voordeur dient te voldoen aan de regels van afsluitbaarheid en is niet toegankelijk 

voor derden. Er dient een deurbel met intercom aanwezig te zijn met bereik tot de 

groepsruimten en telefoon met de mogelijkheid tot het openen van de deur. Vanuit 

de multifunctionele ruimte wordt tevens een entreegebied voorzien. Nabij de entree 

wordt ruimte voorzien voor het stallen van kinderwagens en de garderobe. Het is 

voor de kinderen van belang dat de jassen en tassen dicht bij de groepsruimte 

hangen in verband met de herkenbaarheid en het kunnen terugvinden van de eigen 

jas. De jassen moeten eventueel kunnen drogen en daartoe niet te dicht op elkaar 

hangen. Voldoende warmte en ventilatie is hier noodzakelijk. De haakhoogte is 

afgestemd op de gemiddelde peuterlengte en op de voorschriften van de GGD.  

Groepsruimte dagopvang (verticale groep)  

De ruimte voor de dagopvang (0-4 jarigen) is geschikt voor een groep van 16 

kinderen en begeleiding. In de groepsruimte bevinden zich mobiele 

inrichtingselementen waarmee verschillende speelhoeken in te richten zijn. Daarbij 

zijn twee slaapruimten, verschoonruimte met toiletgroep en een kleine pantry 

aanwezig. In de slaapruimte moeten minimaal drie bedjes geplaatst kunnen worden. 

Het licht moet dimbaar zijn en het aansluiten van een babyfoon moet mogelijk zijn. 

De pantry bestaat uit een werkblad voor twee onderkasten en ruimte voor een 

koelkast met minimaal drie bovenkasten en voldoende aansluitingen voor het 

gebruik van flessenwarmer, magnetron en staafmixer. 

Groepsruimte peuteropvang  

Een groepsruimte voor peuteropvang (2-4 jarigen) is geschikt voor een groep van 16 

kinderen en begeleiding. De groepsruimten hebben de beschikking over een 

verschoonruimte met toiletgroep en een kleine pantry. Het moet mogelijk zijn om de 

ruimte middels inrichtingselementen in te delen in (frequent veranderende) hoeken 

voor thematisch werken. De pantry bestaat uit een werkblad voor twee onderkasten 

en ruimte voor een koelkast met minimaal drie bovenkasten en voldoende 

aansluitingen voor het gebruik van flessenwarmer, magnetron en staafmixer.  

Groepsruimten van de peuter- en dagopvang  

De deuren openen naar buiten, zijn voorzien van deurspleetbeveiliging 

(vingersafestrips) en de deurklinken zijn voldoende hoog (1,60 meter hoog). In de 

ruimte dienen voldoende dubbele (beveiligde) wandcontactdozen aanwezig te zijn. 

Daarnaast is er een internetaansluiting (Wi-Fi). De groepsruimte heeft voldoende 
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daglicht en goede ventilatievoorzieningen. De raampartijen zijn voorzien van 

veiligheidsglas. Direct zonlicht dient zodanig de ruimten binnen te vallen dat geen 

hinder veroorzaakt wordt. Daar waar de zon verblinding, reflecties en opwarming tot 

gevolg heeft, dienen voorzieningen voor zonwering aanwezig te zijn. De verlichting in 

het lokaal is regelbaar evenals de verwarming. Uitgangspunt is vloerverwarming. De 

ruimte is voorzien van een warmte isolerende, splintervrije en goed reinigbare vloer, 

zonder plinten. Indien radiatoren aanwezig zijn, zijn deze minimaal afgeschermd 

door extra brede vensterbanken. Het plafond en de wanden hebben gezamenlijk 

voldoende absorberend vermogen ter voorkoming van hinderlijke resonanties en 

nagalm.  

Verschoonruimte / sanitair behorende tot groepsruimte peuter- en dagopvang  

De groepsruimten van de peuter- en dagopvang hebben beiden een 

verschoonruimte met kindersanitair. Mogelijk kunnen deze voor beide 

groepsruimten gecombineerd worden. Een verschoonruimte met sanitair is voorzien 

van twee (of vier bij gezamenlijk gebruik) peutertoiletten, een wasbak op 

peuterhoogte (koud water), een in hoogte verstelbare commode (verschoonmeubel) 

en een wasbak met warm- en koudwatervoorziening. In de ruimte is voldoende 

opbergruimte en een afsluitbare kast ten behoeve van het opbergen van 

poetsmaterialen. De wanden zijn onderhoudsarm en duurzaam uitgevoerd. De vloer 

dient slijtvast en waterdicht te zijn waarbij de vloer doorloopt in een omhoog 

staande rand / plint. Op de vloer liggen geen tegels en er zijn geen voegen in de 

vloer. De deuren van de toiletten zijn half hoog en voorzien van 

deurspleetbeveiligers. De ruimte is voorzien van voldoende ventilatie en afzuiging. 

De ruimte heeft een raam met zicht op groepsruimten (4 ogen principe) en is direct 

bereikbaar vanuit de groepsruimte. De verschoonruimte en sanitair moeten ook 

gemakkelijk bereikbaar zijn op momenten dat de kinderen buiten spelen.  

Groepsruimte buitenschoolse opvang  

De groepsruimte van de buitenschoolse opvang (bso) is geschikt voor 20 kinderen. In 

de groepsruimte bevindt zich een pantry / keuken die bestaat uit een werkblad voor 

twee onderkasten en ruimte voor een koelkast en minimaal drie bovenkasten. De 

pantry is voorzien van een vaatwasser, koel-vries combi, combimagnetron oven, 

inductieplaat en afzuiging.  

Kantoorruimte kinderopvang 

Ten behoeve van administratieve werkzaamheden gericht op de kinderopvang is een 

afsluitbare kantoorruimte noodzakelijk, waar oudergesprekken gevoerd kunnen 
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worden en ook dossiers opgeborgen kunnen worden. Een ruimte waar 3 mensen 

tegelijk met elkaar in overleg kunnen zijn.  

Binnenberging  

De binnenberging is vanuit de groepsruimten toegankelijk en maakt het mogelijk 

voorraden (klein en groot materiaal), themakisten en speelgoed op te bergen.  

Buitenberging  

Een ruime (afsluitbare en waterdichte) berging voor buitenmateriaal 

(speelmateriaal, gereedschap, onderhoud), dient direct bereikbaar te zijn vanuit de 

speelplaats/buitenruimte. Eventueel is deze gecombineerd met de berging van het 

onderwijs. Voor de overige voorzieningen voor bijvoorbeeld personeel- en 

werkruimten, maakt MIK-PIW zoveel mogelijk gebruik van de overige ruimten in het 

KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER.  

Multifunctionele centrale ruimte  

Een grote multifunctionele centrale ruimte vormt de centrale zone en ‘etalage’ van 

het KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER. Het is een transparante en open 

ruimte, waar middels flexibele inrichting diverse activiteiten (tegelijkertijd) plaats 

kunnen vinden. De multifunctionele ruimte wordt gebruikt voor het onderwijs 

(leren, werken, spelen) waar tevens schoolactiviteiten kunnen plaatsvinden zoals 

toneel, muzieklessen, voorstellingen, vieringen en festiviteiten. De ruimte is tevens 

geschikt om buiten schooltijd te gebruiken voor andere, aan onderwijs gerelateerde, 

activiteiten. Ook in deze ruimte bevinden zich voldoende organisch geïntegreerde 

speelelementen. De multifunctionele ruimte moet daartoe afgesloten kunnen 

worden en qua functionaliteit van de installaties los gekoppeld zijn van het 

onderwijs- en kinderopvangdomein. Het KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE 

LOPER mag echter geen concurrentie vormen voor het gemeenschapshuis het 

Trefcentrum. De multifunctionele / centrale ruimte moet geschikt zijn te 

functioneren als een (verplaatsbaar) podium en een bijbehorende trap, waar 

kinderen op kunnen zitten en werken. Aandacht is hierbij nodig voor de (gelijktijdige) 

bruikbaarheid van de ruimte voor de afzonderlijke activiteiten, gelet op 

geluidsoverdracht. Activiteiten die (gelijktijdig) plaats moeten kunnen vinden in de 

multifunctionele ruimte zijn onder andere spelen, koken, pauzeren, lezen en zijn 

onderstaand omschreven.  



 
 

ONDERBOUWD PERSPECTIEF  KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER              75 

Spelen  

Bewegen en spelen maken integraal onderdeel uit van het onderwijs in het 

KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER. Kinderen moeten op een natuurlijke 

manier uitgedaagd worden om hun motoriek te ontwikkelen. Dit is terug te vinden in 

het gehele KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER en de bijbehorende 

buitenruimte. Bij de kinderopvang werken we met schaduwdoeken boven 

zandbakken en/of buiten speelstroken. Het is van belang in dit kader de wettelijke 

vereisten van de buitenruimte voor de kinderopvang mee te nemen. 47 

In het gebouw is speelruimte voorzien. Dit is centraal (speellokaal minimaal 90 m² 

nvo) of meer gespreid in het multifunctionele gebied (speelplekken). Daarnaast zijn 

in het gebouw organisch ingerichte beweegelementen voorhanden.  Het speellokaal 

is primair bedoeld voor kinderen in de onderbouw, en wordt tevens gebruikt door de 

kinderen van de peuter- of dagopvang. De speelruimte moet op andere momenten 

flexibel zijn voor andere activiteiten, bijvoorbeeld leren, verwerken of verblijven. 

Hiertoe is het van belang dat verrijdbare speelelementen worden gebruikt, die 

opgeborgen worden in de berging. In de ontwikkelfase worden varianten voor 

speelruimte aangedragen door nauwe afstemming met Maastricht Sport en CNME. 

Koken  

De multifunctionele ruimte geeft de mogelijkheid om te koken in een centrale 

keuken, die te gebruiken is ten behoeve van het onderwijs, door personeel en buiten 

schooltijd voor onderwijs gerelateerde activiteiten. De keuken dient bij voorkeur 

in/nabij het domeinen voor het jonge kind 0-6 jaar, gerealiseerd te worden, zodat 

een ‘activiteitengebied’ ontstaat, dat binnen lestijd, maar zeker ook buiten lestijd 

makkelijk toegankelijk is in het kader van de dagarrangementen. De keuken is een 

open, overzichtelijke ruimte waar voldoende toezicht op gehouden kan worden. De 

keuken beschikt over een kookfaciliteit waar het mogelijk is om met een groep van 

maximaal 10-15 kinderen / volwassenen onder begeleiding eenvoudige maaltijden 

kunnen bereiden. De keuken dient ingericht te worden met een (in hoogte 

verstelbaar) aanrecht, twee 4-pits elektrische kookplaten (inductie), een elektrische 

oven, een spoelbak, afwasmachine, magnetron, koelkast en voldoende 

opbergruimte voor het kookgerei. Hierbij rekening houden met de HCCP-normen. 

Vanuit de keuken is een uitgiftepunt naar de multifunctionele ruimte.  

                                                      
47 Zie bijlage, achteraan 
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Pauzeren  

De multifunctionele ruimte, met name de keuken, waaraan een gezamenlijke 

personeelskamer voor het hele KernKindcentrum gekoppeld kan worden, biedt de 

ruimte voor personeel om te pauzeren. Het moet makkelijk zijn om hier koffie te 

maken. Het personeel kan zich hier buiten de lestijden terug trekken. De ruimte 

heeft een ontspannen, sfeervolle uitstraling en is voorzien van verschillende soorten 

zitjes. De ruimte ligt centraal in het gebouw en is gemakkelijk te bereiken voor alle 

medewerkers van de school en de kinderopvang. Zicht op het speelterrein vanuit de 

pauzeruimte is gewenst in verband met observatie en toezicht mogelijkheden. 

Afhankelijk van het ontwerp van het gebouw en de (on)mogelijkheden van de 

integratie van het monumentale gedeelte, kan het nodig zijn een 2de ruimte met 

koffievoorziening te realiseren.  

Lezen en opbergen / stallen (bibliotheek / bergingen)  

Een bibliotheekfunctie is integraal onderdeel van het KernKindcentrum. Het situeren 

van deze ruimte zal in het ontwerp kritisch onderzocht moeten worden om de 

toegankelijkheid van alle gebruikers te optimaliseren. Dit kan door gebruik te maken 

van slimme oplossingen in bijvoorbeeld inrichting of loze ruimten. Kinderen kunnen 

hier in rustige, relaxte zitjes boeken lezen. Voor het opbergen van werkstukken en 

andere materialen is een aantal bergingen / stallingen noodzakelijk. Hiervoor dient 

ruimte voorzien te worden in de multifunctionele ruimte. Een audioberging (nabij 

het podium) maakt onderdeel uit van deze bergingen. 

Werken en leren  

De ruimten ten behoeve van werken / vergaderen (en leren) zijn zoveel mogelijk 

open en gedeeld, en maken waar mogelijk onderdeel uit van de multifunctionele 

ruimte.  

Kantoor / spreekruimte  

Voor intern (en extern) gebruik zijn meerdere  kantoor- / spreekruimten gewenst. 

Deze zijn bereikbaar vanuit de leerdomeinen en multifunctionele ruimte. Per ruimte 

is de overlegcapaciteit zes personen. De ruimten moeten transparant ogen, maar in 

verband met de privacy van de kinderen / ouders moeten deze ook visueel dicht (te 

blinderen) en auditief gesloten kunnen worden. Daglicht is gewenst. Op momenten 

dat er geen gesprek / vergadering plaatsvindt, kan de ruimte ingezet worden als 

werkplek voor het personeel. De ruimte heeft aansluitingen voor data, telefoon en 

elektra. De temperatuur van de ruimte is afzonderlijk te regelen (na schooltijd).  
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IB werkplek  

De werkplek voor de interne begeleider (IB) wordt ingericht als werk- en 

spreekkamer. Er is ruimte voor één werkplek met pc-aansluiting en vier persoons 

overleg. Daarnaast is er ruimte voor drie afsluitbare archiefkasten. Het kantoor oogt 

transparant, maar biedt ook privacy. De IB-ruimte mag vrij in het gebouw geplaatst 

worden ‘bij en tussen de mensen’, maar het heeft de voorkeur deze centraal te 

positioneren zodat deze voor leerlingen van alle leerdomeinen eenvoudig bereikbaar 

is. Ook voor de zorgschil vanuit de gedachten over het KernKindcentrum moet deze 

ruimte makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn. De ruimte heeft aansluitingen voor 

data, telefoon en elektra. De temperatuur van de ruimte is afzonderlijk te regelen 

(na schooltijd).  

Spreek / werkkamer zorg  

Centraal in het gebouw en nabij de leerdomeinen ligt een spreek- werkkamer, die 

gebruikt wordt voor diverse (vertrouwelijke) gesprekken en ambulante hulp van 

logopedist, fysiotherapeut en andere zorgverleners. Knooppuntoverleggen moeten 

hier kunnen plaatsvinden. In verband met de privacy van de kinderen / ouders moet 

de ruimte visueel dicht en auditief gesloten zijn. De ruimte kan op momenten dat er 

geen gesprek / vergadering plaatsvindt, ingezet worden als werkplek voor het 

personeel. Er is ruimte voor één werkplek met pc-aansluiting en vier persoons 

overleg. De ruimte heeft aansluitingen voor data, telefoon en elektra. De 

temperatuur van de ruimte is afzonderlijk te regelen (na schooltijd).  

Kantoor leiding gevende  

Voor de schoolleiding wordt een directieruimte gerealiseerd. De ruimte oogt 

transparant maar biedt ook privacy. De ruimte is voorzien van een werkplek met pc-

aansluiting, een (afsluitbare) kast en een vier persoons vergaderopstelling. Deze 

ruimte dient visueel dicht (te blinderen en af te sluiten) en auditief gesloten te zijn. 

De ruimte mag vrij in het gebouw geplaatst worden ‘bij en tussen de mensen’, maar 

het geniet de voorkeur deze te situeren nabij een spreekkamer en nabij de werkplek 

IB en de leerdomeinen. De ruimte heeft aansluitingen voor data, telefoon en elektra. 

De temperatuur van de ruimte is afzonderlijk te regelen (na schooltijd).  

Facilitair Entree / balie / conciërge  

Het KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER wordt voorzien van een 

hoofdentree. Deze geeft toegang tot de multifunctionele ruimte. Vanuit de 

multifunctionele ruimte zijn de onderwijs- en kinderopvangdomein bereikbaar. Deze 

zijn tevens allemaal vanuit de buitenruimte via een aparte entree bereikbaar. In het 
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entreegebied is een garderobe voor circa 30 jassen voorzien. Direct grenzend aan de 

hoofdentree heeft de conciërge een eigen werkplek, die wordt gecombineerd met 

een receptie / baliefunctie, zodat zicht is op de omgeving en inkomende mensen 

(transparantie). Tevens is de reprofunctie in deze ruimte te vinden. Voldoende 

afzuiging is van belang. Voorzien wordt in bergruimte.  

Toiletgroepen  

In of tussen de leerdomeinen zijn voldoende toiletgroepen aanwezig, met voldoende 

jongens en meisjes toiletten. Conform bouwbesluit zijn voor 300 kinderen minstens 

10 toiletten aanwezig, deze kunnen gegroepeerd worden naar toiletgroepen. Iedere 

toiletgroep is voorzien van hangende kindertoiletten met voorzieningen voor wc 

borstels, wasbak en een koudwaterkraan. Zo centraal mogelijk in het leerdomein 

onderbouw, met lagere deuren, conform kinderopvang en mogelijk nabij de entree 

naar de buitenspeelplaats, wordt een toiletgroep met laag hangende toiletten en 

wasbakken gerealiseerd. De vloeren dienen makkelijk onderhouden te kunnen 

worden met afgeronde hoeken en beschermcoating en een afvoerput. Bij voorkeur 

worden ruis-arme spoelinrichtingen toegepast. Vanuit de leeromgevingen moet 

toezicht mogelijk zijn op de (voorruimte van de) toiletgroepen.  

Toiletgroep personeel / bezoekers  

Centraal in het gebouw dienen sanitaire voorzieningen te worden gerealiseerd, 

conform bouwbesluit. In de sanitaire voorzieningen worden gescheiden van elkaar 

dames- en herentoiletten geplaatst. Iedere toiletgroep (dames / heren) is voorzien 

van voorzieningen voor wc borstels, wasbak en een warm- / koudwaterkraan. 

Afhankelijk van het ontwerp is op 2 plekken in het gebouw een gescheiden dames- 

en herentoilet nodig. Op elke verdieping is een toiletgroep voor volwassenen  

wenselijk.  

Mindervalide toilet / doucheruimte  

Op de begane grond, centraal gelegen, wordt een mindervalidetoilet gerealiseerd. 

De ruimte is rolstoeltoegankelijk en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

voor mindervalidetoiletten. De mindervalidetoilet wordt tevens voorzien van 

douchevoorzieningen.  
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Pantry  

Centraal bij de leerdomeinen worden twee pantry’s gerealiseerd. 1 boven en 1 

beneden. De pantry’s omvatten een kleine keukenruimte, voorzien van een 

werkblad, spoelbak met warm- en koudwatervoorziening en koelkast.  

Berging per leerdomein  

Ten behoeve van het opbergen van onderwijskundige materialen en educatieve 

hulpmiddelen is per leerdomein een berging aanwezig. De berging is bereikbaar 

vanuit het leerdomein. ‘Slim opruimen’ is belangrijk waarbij zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van multifunctionele kasten / meubilair, laatjes voor leerlingen 

geschikt voor werken met flexplekken die tevens uit het zicht op te bergen en 

afsluitbaar zijn. Deze dienen dicht bij de gemeenschappelijke ruimten gesitueerd te 

zijn voor een snelle toegankelijkheid.  

Opslag / berging  

Centraal nabij de leerdomeinen is een berging aanwezig, voor het opbergen van 

onderwijskundige materialen en educatieve hulpmiddelen.  

Techniekruimte  

De techniekruimte moet worden opgesteld conform de eisen van de nutsbedrijven, 

moet centraal gelegen zijn (in verband met korte leidingafstanden) en dient 

afsluitbaar te zijn. Ten behoeve van de luchtbehandelingsinstallatie is het 

noodzakelijk om de plaatsing in of op het gebouw te onderzoeken.  

Serverruimte  

In een aparte ruimte, nabij de techniekruimte, dient de server / patchkast 

ondergebracht te worden. Deze ruimte dient voorzien te zijn van voldoende 

ventilatie en is beveiligd.  

Werkkasten  

Centraal bij de leerdomeinen zijn twee afsluitbare werkkasten beschikbaar. In de 

werkkast worden poetsmaterialen en schoonmaakspullen bewaard. De werkruimten 

hebben een uitstortgootsteen (inclusief emmer-rek) en een warm- en 

koudwatervoorziening. 
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Buitenberging spelmateriaal  

Ten behoeve van het opbergen van buitenmateriaal (speelmateriaal, gereedschap, 

onderhoud) dient in de bouwmassa een ruime (afsluitbare) berging gerealiseerd te 

worden. Deze berging dient direct bereikbaar te zijn vanuit de speelplaats / 

buitenruimte. Bij voorkeur is de ruimte voorzien van een dubbele (naar buiten te 

openen) deur en zijn drempels weggewerkt. De berging wordt voorzien van een 

ophangsysteem ten behoeve van peuter- en kleutermateriaal.  

Containerberging  

Er dient een afsluitbare ruimte te zijn voor het plaatsen van afvalcontainers ten 

behoeve van afvalscheiding. Indien mogelijk kunnen deze in de grond geplaatst 

worden. De containerberging dient in de nabijheid van de kinderopvang gerealiseerd 

te worden en zo weinig mogelijk beïnvloed te worden door wind en zon in verband 

met stankoverlast. Voorts dient deze berging logistiek dusdanig te worden 

gepositioneerd dat deze nabij aan– en afvoerroutes van leveranciers is gelegen.  

Speelruimte onderwijs  

Bewegen is een belangrijk begrip in het KernKindcentrum, hieraan wordt ook buiten 

vorm gegeven. De speelruimte wordt zodanig ingericht dat het de kinderen uitnodigt 

tot diverse speelactiviteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse 

leeftijden en speelfuncties, als balspel, klimmen en klauteren, hangen en zitten, 

rennen en ravotten.  

De speelruimte bestaat deels uit een dichte onderhoudsvriendelijke verharding die 

voorzien is van afwatering, en deels uit een natuurspeelterrein. Voor de kleinere 

kinderen is er een zandbak. De bestrating dient goed begaanbaar te zijn en geen 

onnodig gevaar te leveren voor de leerlingen. De speelruimte is direct bereikbaar 

vanuit de entrees van de verschillende onderwijsunits en dient zodanig gesitueerd te 

zijn, dat geluidshinder en afleiding voor de binnenruimten wordt voorkomen. Tevens 

dient bij de situering rekening te worden gehouden met bezonning en bescherming 

tegen de wind. De mogelijkheid moet bestaan om schaduwdoeken te kunnen 

bevestigen. De speelruimte van de onderbouw is een meer afgeschermde en aparte 

speelgelegenheid, maar is verbonden met of nabij de speelruimte voor de peuter- en 

dagopvang.  

In verband met de veiligheid is het noodzakelijk dat de speelruimte veilig bereikbaar 

is, het gehele speelterrein middels een hekwerk of groenvoorziening wordt 

afgeschermd van de weg en dat getracht wordt sociale controle vanuit binnen 

mogelijk te maken. De speelruimte maakt een integraal onderdeel van het totale 

gebied, waaronder het Leeuwenparkje.  
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Speelruimte peuter- en dagopvang  

De buitenspeelruimte voor peuter- en dagopvang is een mogelijk aparte maar in elk 

geval afgeschermde zone specifiek voor de peuters, ter voorkoming van weglopen. 

Peuters kunnen hier gecontroleerd, maar met zoveel mogelijk ruimte spelen. Indien 

er een fysieke afscheiding is, is een toegangspoort opgenomen.  

De ruimte is gelegen aan de groepsruimte voor peuter- en dagopvang, vanuit de 

groepsruimte toegankelijk en bij voorkeur gekoppeld aan de buitenspeelruimte voor 

de onderbouw van de school. De speelplaats dient zodanig gesitueerd te zijn dat 

geluidshinder en afleiding voor de binnenruimten wordt voorkomen. Tevens dient bij 

de situering rekening gehouden te worden met bezonning en bescherming tegen 

wind. De speelplaats moet veilig te bereiken zijn.  

Verkeer 

Ten behoeve van de nieuwe verkeersstromen te voet, per fiets of auto is het doen 

van een verkeerskundig onderzoek een noodzaak. Met dit onderzoek krijgen we 

beelden over de toegankelijkheid van het nieuwe Kernkindcentrum en worden er 

oplossingen aangereikt voor: 

Parkeren auto  

Voor het parkeren van auto’s ten behoeve van het KernKindcentrum dienen 

voldoende parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Hiervoor moet het 

verkeerskundig onderzoek handreikingen bieden.  

Parkeren fiets  

Ten behoeve van het stallen van fietsen door gebruikers van het Kernkindcentrum 

dient een fietsenstalling gerealiseerd te worden in of rondom het gebied. Deze 

fietsenstalling dient dusdanig gesitueerd te worden dat de verkeersveiligheid niet in 

het geding komt en dat toezicht vanuit het gebouw  mogelijk is. 

Taalklassen 

In het KernKindcentrum aan de Groene Loper wordt voorzien in het realiseren van 2 

taalklassen, conform de uitgangspunten, die de schoolbesturen in overleg met de 

gemeente Maastricht hebben geformuleerd. Gezien de centrale ligging van het 

KernKindcentrum, de visie op wereldburgerschap en de ligging tussen de wijken 

Heugemerveld, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort ziet het KernKindcentrum zich als 

een uiterst geschikte locatie. Vanuit de visie is de opdracht kinderen onder te 

dompelen in een taalbad, maar zeker ook te verbinden met de kinderen die in het 
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KernKindcentrum ingeschreven staan. Socialisatie, democratie, 

zelfverantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling en uiteraard 

wereldburgerschap, zijn centrale thema’s die de taalklassen met recht laten landen 

in dit KernKindcentrum. Dit betekent, dat er voor dit doel extra m2 moeten worden 

toegevoegd aan het te realiseren gebouw.  

Hoofdgedachten PVE 

1. We realiseren een integraal kindcentrum waar de publieke en private sector 

bij elkaar komen. Dat vraagt aan de start anders denken in het realiseren van 

het gebouw, met goede kaders vooraf omtrent financiering en 

gebruik/bijdragen. Voor stichting kom Leren is dat in dit geval MIK-PIW-PIW-

groep. Vanuit de kaders van de kinderopvang houden we bij de bouw 

rekening met het PVE, dat geldt met de richtlijnen van de kinderopvang en 

waarop de GGD toetst (zowel binnen- als buitenruimten) 

2. Als het volume ongeveer een omvang van 12 lokalen heeft (hoofd- en bij-

ruimten; BVO (bruto vloer oppervlak) dan zien we in de bouw van het 

centrum ruimtes  die goed tastbaar en voelbaar zijn in het gebouw. Ruimtes 

waar ontwikkelingsgericht, gedifferentieerd en zelfstandig met voldoende 

bewegingsruimte gewerkt kan worden. Ruimtes die goed splitsbaar zijn in 

bijvoorbeeld kleinere ruimtes, werkplekken, werkkamers. Ruimtes die ook in 

de basis zodanig koppelbaar zijn, dat er één grote ruimte ontstaat.  Dat moet 

resulteren in flexibele werkruimten en/of leerdomeinen, waarin dat all-over 

voelbaar, zichtbaar en tastbaar moet zijn inclusief kinderopvang. 

3. Alle kindpartners binnen het gebouw moeten gebruik kunnen maken van alle 

gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Er is afstemming over 

onderlinge behoeften.  

4. Het projectteam heeft als uitgangspunt, dat in principe elke ruimte 

multifunctioneel en NIET persoonsgebonden is. Dit stelt duidelijke eisen aan 

inrichting en dagelijks gebruik.  

5. Ruimtes zouden voorzien moeten zijn van wandkastachtige bergingen, om op 

die manier diverse materialen en middelen goed te kunnen opbergen. 

Opbergruimte moet er voldoende zijn.  

6. In het gebouw  moeten ruimtebesparende kapstokken worden gerealiseerd.  

7. Om te komen tot ruimtes waarbinnen je gedifferentieerd kunt  werken zijn 

bewegingsbevorderende elementen noodzakelijk. Met deze elementen is 

snel een andere ruimteverdeling mogelijk te maken. De beweging is daardoor 

voelbaar en tastbaar.  
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8. Andere bewegingsbevorderende elementen hebben letterlijk te maken met 

fysieke voorzieningen, die leiden tot klimmen, klauteren, rennen enz. in het 

gebouw.  

9. Het gebouw is akoestisch zodanig vormgegeven, dat het in de dagelijkse 

praktijk geluidarm overkomt/is.  

10. In het gebouw zijn voldoende flexibele) werk/spreekkamers gerealiseerd, 

waarmee ook de KernKindcentrumfunctie voor de zorgschil is gerealiseerd. 

Daarnaast wordt gedacht aan stilteruimtes/werkcabines al dan niet flexibel. 

11. Het Kindcentrum heeft een buurtfunctie met onder andere een huiskamer 

waar ouders een kopje koffie kunnen drinken, eventueel cursussen gegeven 

kunnen worden en waar mogelijke andere faciliteiten worden gerealiseerd 

zoals een consultatiebureau en een wijkkantoor van team Jeugd. Afstemming 

met faciliteiten in het Trefcentrum zijn noodzakelijk, zodat er geen 

dubbelingen ontstaan.  Uitgangspunt is de contact- en ontmoetingsbehoefte 

van ouders, dicht bij de vindplaats kind te realiseren, dus in het 

KernKindcentrum. Dan zou eerder een consultatiebureau in het Trefcentrum 

ondergebracht moeten worden. Wel wordt gekozen voor het organiseren van 

grootschalige festiviteiten om dat vooral in samenwerking met het 

Trefcentrum te doen en daarvoor hun ruimtes te gebruiken.   

12. Het gebouw heeft de beschikking over voldoende toiletten voor jongens en 

meisjes, maar ook voor volwassen. Makkelijk toegankelijk en bereikbaar.  

13. Het gebouw heeft op verschillende plekken de beschikking over warm-en 

koudwatervoorzieningen, zowel ten behoeve van schoonmaak als gebruik in 

diverse leerdomeinen tijdens de activiteiten.  

14. De ruimtes voor het jonge kind hebben de beschikking over een speellokaal, 

dat mogelijk wordt door de PVE’s van onderwijs en kinderopvang zodanig 

met elkaar te verbinden, dat er door gezamenlijk gebruik van m2 meer 

mogelijk is. Tevens zou het speellokaal zodanig ingericht en vormgegeven 

moeten worden, dat het een andere functie (bijvoorbeeld 

opvoeringsruimte/podium/theater kan krijgen, doordat ook in het 

speellokaal met bewegende wanden kan worden gewerkt. Het speellokaal 

moet voldoen aan de eisen van de kinderopvang en bruikbaar zijn voor 

kinderopvang, BSO en kleuters. Dit stelt hoge eisen aan de keuze van de 

vloeren. Deze moeten onderhoudsvriendelijk en toekomstbestendig zijn.  

15. Aan het speellokaal kan een centrale ruimte gesitueerd worden, die het 

mogelijk maakt om met beweegbare delen er een groot theater van te 

maken. Een leerdomein voor het jonge kind van 0-6 jaar geniet de voorkeur, 

doordat daardoor verschillende gebruiksruimten centraal gedeeld kunnen 

worden.  
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16. Het centrale domein alsmede de leerdomeinen in het bijzonder moeten 

voorzien zijn van functionele in- en uitgangen. Ouders die ten behoeve van 

de kinderopvangvoorzieningen het centrum bezoeken hebben voor hun 

jonge kind andere behoeften. Veiligheid en toegankelijkheid staan daarbij 

voorop. Gescheiden ingangen voor deze leeftijdsgroepen is een belangrijk 

gegeven om deze veilige entree te waarborgen. In- en uitgangen moeten 

organisch de verschillende ruimtes van het gebouw verbinden. Vooral logisch 

en bereikbaar.  

17. Bij de centrale in- en uitgang moet een baliefunctie gerealiseerd worden, 

waar tevens werkplekken voor meerdere personen kunnen worden ingericht. 

In het kader van veiligheid en toegankelijkheid is een baliefunctie een 

belangrijk element.  

18. Er is een aparte afdeling, waarbinnen werkruimtes voor leidinggevende, 

interne begeleiding zijn gerealiseerd, maar wel zodanig gesitueerd, dat een 

snel contact met de omliggende leerdomeinen mogelijk is.  Denk hierbij ook 

aan invalidentoilet/personeelstoilet (alles in één). Denk ook aan flexplekken. 

In het gebouw zijn meerdere volwassentoiletten gerealiseerd, die makkelijk 

bereikbaar zijn vanuit de diverse ruimtes, boven en beneden. Realiseren van 

meerdere spreekkamers.  

19. In de ruimtes, waar met name de kinderopvang gebruik van maakt, is een 

waskeuken voorzien, die  bruikbaar en ingericht  is voor alle kindpartners. De 

voorschriften van de kinderopvang zijn dan leidend. De waskeuken is zodanig 

ingericht, dat deze de voorzieningen voor de centrale schoonmaak heeft en 

de materialen en middelen daar kunnen worden opgeborgen.  

20. Mogelijk in de centrale ruimte is voor alle kindpartners een bereikbare 

bibliotheekvoorziening.  

21. Het projectteam ziet in het kindcentrum een belangrijke plek in een flexibel 

veranderende toekomst, voor een centrale keuken, die geschikt is om 

maaltijdvoorzieningen te realiseren en waar ook kinderen kunnen koken, als 

onderdeel van het totale dagarrangement in het kindcentrum.  

22. In de centrale ruimte is ontmoetingsruimte gesitueerd voor personeel en 

ouders, die zo flexibel mogelijk breed inzetbaar is. Wel een plek, waar je je als 

groep volwassenen kunt afzonderen, maar die niet voor 1 functiegroep alleen 

is ingericht. Deze centrale ruimte zou visueel contact met het 

buitenspeelterrein moeten hebben.  

23. Alle grotere werkruimtes voor kinderen hebben een rechtstreekse dubbele 

deur naar buiten waardoor ook de buitenruimte betrokken kan worden bij 

het onderwijs. De lokalen op de eerste verdieping hebben openslaande 

deuren naar het balkon waar buitenlessen gegeven kunnen worden. Hiermee 
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sluiten we aan bij de gedachte van de openluchtschool, zoals in het 

monumentale deel van het gebouw. 

24. Op de trap naar boven zijn de zitplaatsen voor aulabijeenkomsten tijdens 

week- maand- en jaarsluitingen en kijken uit op het podium. Alle leerlingen 

kunnen hier tegelijkertijd terecht.  

25. In het gebouw wordt rekening gehouden met de noord- en zuidzijde van het 

gebouw wat betreft het plannen van werkruimtes voor kinderen en 

volwassenen. Deze zouden bij voorkeur op de noordzijde gesitueerd moeten 

worden, als onderdeel van de totale klimaatbeheersing in het centrum. Een 

apart punt van aandacht in relatie tot de huidige situering van de voormalige 

Theresiaschool 

26. Gezien de beperkte buitenruimte van het kavel van de Theresiaschool kan 

geopteerd worden voor een natuurspeelplek op het dak. 

27. Ons gebouw heeft een binnentuin 

28. Stel bij de nieuwbouw het ambitieniveau voor een goed binnenklimaat vast 

op grond van de ISSO-publicatie 89 – 2008 Binnenklimaat scholen  klasse B, 

maar bij voorkeur op klasse A. Maatregelen voor een goed binnenklimaat 

moeten integraal worden bezien met energiebesparende maatregelen; het 

PVE Frisse Scholen van SenterNovem biedt hiervoor handvatten. Het 

projectteam heeft hierbij de gedachte niet alles via mechanische 

ventilatiesystemen te regelen, maar mee te nemen, dat ramen open moeten 

kunnen. Daar waar overkappingen binnen de klimaatbeheersing een rol 

kunnen spelen, zijn zonweringen waarschijnlijk overbodig. Indien dit niet 

mogelijk is, zijn zonweringen aan de zuidzijde minimaal noodzakelijk.  

29. Bij het kindcentrum komt een apart speelterrein voor de 0-6-jarigen. 

Daarbinnen moet tevens rekening gehouden worden met (gescheiden) 

voorzieningen voor baby’s en kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd. Er 

dient tevens afstemming te zijn over de inrichting van de ruimte. Bij scholen 

is meer mogelijk, zonder beperkingen, bij het inrichten van ruimtes, dan bij 

de kinderopvang, waar strikte regels gevolgd moeten worden. Een 

speeltoestel kan makkelijk tot 15.00 uur door school gebruikt worden door 

de leeftijdsgroepen 4-12, maar mag na schooltijd soms niet door diezelfde 

kinderen gebruikt worden, als de kinderopvang kinderen gebruik laat maken 

van hetzelfde terrein.  

30. In de natuurlijke buitenruimte hebben we een waterpomp, veel ruimte en 

veel groen, allerlei ‘loose parts’ en uitdagende speelmaterialen en een groot 

amfitheater waar voorstellingen gegeven kunnen worden, buitenlessen 

verzorgd kunnen worden en waar we samen feest kunnen vieren. In het 

kader van het ontwerp van de buitenruimte onderzoeken of dat ook in het 

Leeuwenparkje gerealiseerd kan worden.  
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31. De buitenruimte is voorzien van een afsluitbare berging voor 

buitenspeelmateriaal, rijdend materiaal en groenvoorziening en 

buitenonderhoud. 

32. De buitenruimte is voorzien van kranen om in een natuurlijke omgeving mee 

te spelen. Met CNME en de gemeente Maastricht wordt al in het 

beginstadium naar de vergroening van de buitenruimte gekeken (als integraal 

onderdeel van de aanpak van het Leeuwenparkje), zodat in het Voorlopige 

Ontwerp uitwerkingen meegenomen worden. Regenwater wordt zichtbaar 

opgevangen.  

33. In de buitenruimte is een voorziening voor het stallen van fietsen 

gerealiseerd voor zowel kinderen als volwassenen, al dan niet afgesloten 

en/of afgedekt. In ieder geval een veilige locatie in verband met diefstal. Een 

fietsenstalling voor personeel beschikt over een oplaadpunt voor elektrische 

fietsen. De situering en omvang wordt in een verkeerskundig onderzoek 

uitgewerkt 

ADDENDUM: UITVALSBASIS 

Uitvalsbasis Er bestaat een duidelijke ambitie om een KernKindcentrum het 

‘bruisend centrum’ in de wijk te laten zijn, waar zoveel mogelijk kinderen ‘lopend’ 

naar school en opvang kunnen in hun eigen omgeving en desgewenst de eventuele 

nodige extra ondersteuning kunnen ontvangen om dit mogelijk te maken. De 

inhoudelijke samenwerking, die daartoe nodig is, wordt nog beschreven. Duidelijk is 

dat deze samenwerking in de komende periode verder ingevuld zal worden. Daarbij 

komen zorgpartners als Xonar, Radar, Adelante en de GGD in beeld. Om kinderen te 

begeleiden, hetzij individueel hetzij in (kleine) groepen, dienen er voldoende extra 

ruimtes in het KernKindcentrum aanwezig te zijn. Zo zijn er ideeën voor een 

startklas, passende opvang, begaafdenonderwijs, taalklas, etc. Daarnaast zijn er 

spreek- en behandelruimtes nodig voor de school en opvang (interne begeleiding, 

kindbegeleiding), ruimtes voor logopedie, kinderfysiotherapie, gesprekken met 

ouders, knooppuntgesprekken met alle zorgverleners, mogelijkheden voor kinderen 

met speficieke – medische – behoeften op te vangen, etc. Tot slot dienen er ruimtes 

te zijn waar de SatellietKindcentra in Maastricht-west desgewenst gebruik van 

moeten kunnen maken. Doordat dit nog in ontwikkeling is en doordat er ook 

geanticipeerd moet kunnen worden op toekomstige ondersteuningsvragen van 

kinderen, dient er sprake te zijn van een zo flexibel mogelijke inrichting. Waarbij 

bijvoorbeeld ook ruimtes samengevoegd kunnen worden. In het Integraal 

Huisvestingplan van de Gemeente Maastricht, opgesteld in samenspraak met de 

diverse schoolbesturen en in december 2019 vastgesteld door de gemeenteraad, is 

ten behoeve van deze ambitie voor 250 m2 extra ruimtes opgenomen. Tijdens een 

overleg tussen gemeente (o.a. wethouder) en schoolbesturen in december 2020 is 

afgesproken dat deze extra vierkante meters – UITVALSBASIS genoemd - in ieder 
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geval door de gemeente zullen worden ingebracht. In het onderstaande overzicht 

staat een voorlopige indeling van deze extra ruimtes: 

4 ruimten à 16 m2 = 64 m2 Spreekruimten tbv externe (onderwijs)ondersteuning, 

flexibel  

2 ruimten à 16 m2 = 32 m 2 Behandelruimten tbv externe (onderwijs)ondersteuning, 

flexibel  

1 ruimte à 32 m2 = 32 m2 MultiDisciplinairOverleg, voor gezamenlijk overleg 

ondersteuners  

1 ruimte à 64 m2 = 64 m2 MultiDisciplinairOverleg ruimte voor groepsactiviteiten,  

ntb NVO 192 m2  

28 m2 Facilitaire ruimten  

NVO 220 m2 = BVO 250 m2 

In de stuurgroep-bijeenkomst van 7 april 2021 is het bovenstaand vastgesteld ter 

onderbouwing van de noodzaak van het realiseren van deze ruimtes als Uitvalsbasis 

 

BIJLAGE Uitgangspunten kinderopvang buitenruimte 

Algemeen 

1. Er is minimaal 3 m² bruto buitenspeelruimte beschikbaar 
per kind. 

2. De buitenspeelruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar is 
aangrenzend aan het gebouw en van daaruit toegankelijk. 

Voor de BSO geldt dat de buitenspeelruimte ook in de 
directe nabijheid mag liggen, mits goed en veilig bereikbaar. 

 

3. De inrichting van de buitenspeelruimte voor 0 tot 4 jarigen 
moet veilig zijn en afgestemd op de leeftijden van kinderen 

die er gebruik van maken. De inrichting van de 
buitenspeelruimte voor de buitenschoolse opvang moet 

passend ingericht zijn speciaal voor naschoolse bezigheden 
van kinderen.  

4. Medewerkers in een kindercentrum voor 0 tot 4 jaar 
moeten in de buitenruimte op volwassenenhoogte en -

diepte kunnen zitten.  
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Berging 

5. De drempel van de entree van de berging mag maximaal 2 
cm hoog zijn en is bij voorkeur afgerond.  

6. De berging moet voldoende vrij vloeroppervlak hebben, 
zodat spullen met een gewicht van meer dan 23 kg niet op 

een plank gezet of opgehangen moeten worden. 
 

- Dit voorkomt onnodige tilbelasting van medewerkers en 
geeft kinderen de mogelijkheid zelfstandig materiaal uit 

de berging te halen.  
 

7. Planken en schappen waar iets opgezet moet worden, 
moeten vrij toegankelijk zijn.  

8. Spullen die regelmatig gebruikt worden, staan op een 
hoogte van maximaal 128 cm. 

 

- Dit hangt samen met de eis dat veelvuldig reiken, bukken 
en tillen voorkomen moet worden.  

 

Speeltoestellen 

9. Speeltoestellen die nieuw worden aangeschaft moeten 
voorzien zijn van een certificaat van goedkeuring, waaruit 

blijkt dat ze voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen. 

 

- Dit geldt voor alle speeltoestellen die na 27 maart 1997 
gekocht zijn.  

 

10
. 

Een zelfbouwtoestel moet ook voldoen aan dit 
Warenwetbesluit. 

 

- Als u zelf of bijvoorbeeld de architect een speeltoestel 
ontwikkelt, moet het ontwerp door een speciaal daarvoor 

aangewezen keurende instantie worden gekeurd.  
 

11
. 

Toestellen die aangeschaft zijn voor 27 maart 1997 hoeven 
niet gekeurd te worden, maar het kindercentrum is zelf 

verantwoordelijk voor de controle op de veiligheid van het 
toestel.  

 

- Informatie over de eisen per speeltoestel is te vinden in 
het 'Handboek Veiligheid van speelgelegenheden: 
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richtlijnen voor beheer' 4e herziene druk, red: drs. M. 
Hoofwijk, R.K. Oosterbaan, dr. ir. D. van Aken, W. van Os, 
Reed Business, Den Haag, 2003, of raadpleeg de website: 

www.allesoverspelen.nl. 
 

12
. 

De bodem onder en rondom een speeltoestel moet veilig en 
schokdempend zijn.  

 

- Hoe schokdempend de ondergrond moet zijn hangt 
samen met de valhoogte. Leveranciers van 

speeltoestellen zijn op de hoogte van de eisen. Zie ook de 
website: www.allesoverspelen.nl. 

 

13
. 

Ieder kindercentrum moet ook voor het buitenspeelterrein 
jaarlijks een Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 

uitvoeren.  
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Bijlage 2: 
 
Leerlingprognose basisonderwijs 2021 
Ontwikkeling de Groene Loper 
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Bijlage 3 
 
Samenwerking met praktijk voor fysiotherapie Bronzwaer 
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Als praktijk is Fysiotherapie Bronzwaer al meer dan 40 jaar bekend in de regio. In 1981 

is de familie Bronzwaer deze praktijk gestart met als belangrijkste pijler de 

kinderfysiotherapie. Deze hebben zij in de daaropvolgende jaren uitgebouwd tot één 

van de vooraanstaande praktijken op het gebied van kinderfysiotherapie.  Nadat ik in 

2013 de praktijk heb overgenomen heb ik de bewuste keuze gemaakt om in deze 

richting ons verder te ontwikkelen. Ik zag en vond dat er meer nodig was om kinderen 

en ouders te kunnen helpen bij de (fysieke) problemen waar zij tegen aan lopen. 

De contacten met het AZM/MUMC lagen er al vele jaren, maar wij vonden het 

belangrijk dat we ons niet alleen als gewone fysiotherapeutische zorgaanbieder 

moesten profileren. Het teamverband en totaal(zorg)pakket is belangrijk, dit werkt 

beter voor zowel de kinderen/ouders als voor de kwaliteit van zorg. Daarom hebben 

wij enkele jaren geleden de tak kinderfysiotherapie verhuisd naar een eigen locatie 

aan het Oranjeplein. Hierdoor zou dit een plekje specifiek ingericht voor kinderen 

worden. Behalve onze kinderfysiotherapeuten hebben we ons team ondertussen ook 

uitgebreid met een orthopedisch schoenmaker, 2 gespecialiseerde kinderergothera-

peuten en 2 logopedisten. Alles om zoveel mogelijk zorg onder één dak te kunnen 

bieden. Hierdoor kunnen er afspraken gecombineerd worden, maar geeft het ons ook 

mogelijkheid om behandelingen te doen samen met meerdere zorgverleners samen. 

Deze samenwerking is de tweede belangrijke factor in onze werkwijze. In ons team 

hebben we regelmatig een multidisciplinair overleg om casussen van kinderen te 

bespreken, alles om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. Daarnaast 

zijn wij ook de samenwerkingen aan gegaan met de consultatiebureaus, de afdeling 

kindergeneeskunde op het AZM/MUMC en enkele scholen/dagverblijven voor 

kinderen met tekortkomingen. 

 

We merken echter nu dat we tegen enige beperkingen aanlopen met onze huidige 

huisvesting. Natuurlijk is dat de oppervlakte, we hebben nu alle ruimtes bijna fulltime 

bezet en weinig mogelijkheid tot uitbreiding van ons zorgaanbod, zoals bijvoorbeeld 

een kinderpsychologe of andere hulpverleners. Ook missen we vaak een grotere zaal 

waar we (al dan niet in groepsverband) nog beter kunnen oefenen met de kinderen.  

Ten tweede is de bereikbaarheid niet altijd geschikt omdat we op de 2e verdieping 

zitten en parkeerplaats beperkt is.  

 

Een volgend belangrijk punt is dat door onze manier van samenwerken wij ook vaak 

op locatie langs gaan bij scholen, de opvang of het consultatiebureau. Dit doen wij 

voor overleg (met/zonder ouders), voor inspectie van problemen en natuurlijk voor 

behandeling. Dit laatste is ook soms samen met leraar/begeleider/arts/ouders. 

In het kader van deze visie en manier van werken zou het in onze ogen daarom een 
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waanzinnige kans zijn dit alles onder 1 dak te krijgen bij het KKC. Op deze manier 

kunnen wij met z’n allen de kwaliteit en efficiëntie van hulpverlening naar een (veel) 

hoger niveau brengen dan men nu ziet. Hierbij spreek ik dan niet alleen vanuit onze 

kant, maar ook alle andere partners welke plaats zullen nemen in het KKC kunnen veel 

completere en efficiëntere begeleiding aanbieden. Ook kijkende naar de hulpvragen 

en wensen die de moderne tijd met zich mee brengen, zorgt dit ook voor een 

ontlasting van de ouders daar zij niet steeds naar een andere plek in de stad hoeven 

te reizen. 

  

Er is in onze ogen zó veel meer mogelijk als wij de koppen bij elkaar kunnen steken, 

zowel qua huisvesting als qua zorgaanbod. Om die reden zou het mij ontzettend trots 

maken als wij de mogelijkheid krijgen om plaats te nemen in het KKC en met z’n allen 

een totaalplaatje kunnen aanbieden dat op weinig andere plaatsen geëvenaard kan 

worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ONDERBOUWD PERSPECTIEF  KERNKINDCENTRUM AAN DE GROENE LOPER              94 

 
 
 

Bijlage 4 
 
 
Planning bouwproces KernKindcentrum aan de Groene Loper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


