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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Als de raad instemt met het voorstel actualisatie van het integraal huisvestingsplan primair- en speciaal 

onderwijs (IHP PO) en binnensportaccommodaties 2025 tot en met 2028 wordt invulling gegeven aan de 

gemeentelijke zorgtaak voor voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijs- en 

sportvoorzieningen. De hiervoor benodigde investeringskredieten van € 36,8 mln. voor onderwijs en € 6,2 

mln. voor de binnensportaccommodaties worden beschikbaar gesteld vanuit de MJIP gelden. 

Het geactualiseerd IHP PO is aangepast met het bestaande strategisch meerjarendocument en is 

financieel doorgerekend op basis van nieuwe gegevens, inzichten en wensen. De gemaakte afspraken 

tussen gemeente en schoolbesturen zijn vastgelegd in een uitvoeringsagenda. 

De ingezette beleidslijn tot vorming van kindcentra wordt gecontinueerd met een opdracht tot evaluatie 

met de betrokken partners van het spreidingsbeleid. Dit past binnen de ingezette koers om meer 

gebiedsgericht te werken en de school onderdeel uit te laten maken van de wijk. 

 

Beslispunten 

1.  Instemmen met het geactualiseerd integraal huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs en 

binnensportaccommodaties voor de uitvoeringsperiode van 2025 tot en met 2028.  

2.  Instemmen met de votering ter hoogte van € 36,8 mln. voor het uitvoeren van het actuele 

uitvoeringsplan primair en speciaal onderwijs en deze ten laste brengen van de reeds 

beschikbare investeringsmiddelen onderwijshuisvesting zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025.  

3. Instemmen met de votering ter hoogte van € 6,2 mln. voor het uitvoeren van het actuele 

uitvoeringsplan binnensportaccommodaties en deze ten laste te brengen van de reeds 

gevoteerde middelen buitensportaccommodaties zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025. En de votering voor het 

bewegingsonderwijs van KKC Wyck mee te nemen in de businesscase KKC Wyck. 

4. Instemmen met de votering ter hoogte van € 3,25 mln. voor het realiseren van de benodigde 

ruimten voor kinderopvangorganisaties en deze ten laste te brengen van de reeds gevoteerde 
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investeringsmiddelen onderwijshuisvesting zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025. 

5. Instemmen met het voorstel van het college van B&W om jaarlijks in de domeinvergadering 

van december de actuele stand van zaken van het programma onderwijs en binnensport 

inclusief liquiditeitsplanning te bespreken.   

6.  Instemmen met het voorstel van het college van B&W om de volgende actualisatie IHP PO uit 

te laten voeren in jaar 2027 en ter instemming aan de raad voor te leggen in jaar 2028.   

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Het huidige Integraal Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs kindcentra Maastricht 

2020-2036 (hierna: IHP PO) is door college en raad in 2019 vastgesteld. Het huidige IHP PO heeft 

een doorkijk van 16 jaar waarbij op grond van de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Maastricht 2021’ (hierna: verordening) dit elke vier jaar moet worden geactualiseerd en 

uiterlijk in de gemeenteraad wordt vastgesteld in jaar vijf (=2024).  

 

Eerst en vooral beschrijft het huidige IHP PO de gezamenlijke visie en daaraan gekoppelde 

uitgangspunten en kaders van gemeente en schoolbesturen ten aanzien van onderwijshuisvesting in 

onze gemeente. Het bewegingsonderwijs maakt onderdeel uit van de gemeentelijke zorgplicht voor 

onderwijshuisvesting en met dit collegevoorstel wordt nadrukkelijker dan in het verleden de integrale 

afstemming gezocht met de onderwijsontwikkelingen. Het geactualiseerde IHP PO geeft inzicht in de 

huidige capaciteit van de schoolgebouwen en de voorzieningen voor bewegingsonderwijs en legt op 

basis van leerlingenprognoses een verband met de toekomstige ruimtebehoefte van de PO- scholen.  

Tenslotte biedt het IHP PO de gemeente en de schoolbesturen een meerjarenperspectief voor de 

korte termijn (2025 tot en met 2028) en lange termijn (vanaf 2029), uitmondend in een viertal 

uitvoeringsprogramma’s van elk vier jaar; hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen en 

investeringen er nodig zijn om goed onderwijs in passende en toekomstbestendige huisvesting 

mogelijk te maken.  

 

Het huidige IHP PO heeft een doorlooptijd tot en met 2036. Met het huidig huisvestingsplan is een 

lijn ingezet van het gezamenlijk samenvoegen van scholen en kinderopvang tot (integrale) kindcentra 

op strategische plekken in de stad. Hiermee werd antwoord gegeven op ontwikkelingen van 
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ontgroening, leegstand en onderwijsinnovatie. Deze actualisatie richt zich op de tweede 

uitvoeringsperiode van 2025 tot en met 2028.  

 
De noodzaak voor een actualisatie blijkt uit diverse landelijke en plaatselijke ontwikkelingen:  

1. De ontwikkeling van de leerlingaantallen in Maastricht (van krimp naar groei).  

2. De veranderende eisen aan schoolgebouwen op het gebied van verduurzaming, 

energieneutraliteit en klimaatakkoorden.  

3. Stijgende bouwkosten.  

4. De gemeentelijke ambitie van IKC-vorming, de stelselwijziging van de Kinderopvang en de 

landelijke wet- en regelgeving.  

5. Meer integraliteit en koppeling met bewegingsonderwijs.  

6. Gebiedsgericht werken waarin een school onderdeel uitmaakt van een wijk.  

 

Context  

Onze gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting van de scholen 

voor primair (speciaal) onderwijs in Maastricht. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet op 

het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Voor Maastricht is het 

wettelijk kader verder uitgewerkt in onze verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 

Maastricht 2021’. In de verordening is de wettelijke zorgplicht verder uitgewerkt waarbij het 

uitgangspunt is dat bij een noodzakelijke prioritering door ruimtetekort en/of onvoldoende financiële 

middelen een onderscheid wordt gemaakt in voorzieningen die noodzakelijk zijn om een 

capaciteitstekort op te heffen, voorzieningen ten behoeve van een verbetering van het 

kwaliteitsniveau of voorzieningen die wenselijk zijn in het kader van een herschikkingsoperatie. Daar 

waar deze verordening het wettelijke en procedureel kader voor onderwijshuisvesting vormt, geeft 

het IHP PO de lokale beleidsvisie c.q. de gezamenlijke kaders/uitgangspunten weer van gemeente 

en schoolbesturen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Tenslotte vormt de jaarlijkse begroting van 

Maastricht het financiële kader voor onderwijshuisvesting. Al deze kaders zorgen er uiteindelijk voor 

dat in Maastricht een toekomstbestendige structuur voor onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd.  

 

In het raadsbesluit toekomstige binnensportaccommodaties (april 2015) is opgenomen dat we 

streven naar binnensportaccommodaties die alle dagen vol in bedrijf zijn en die tegemoetkomen aan 

en in evenwicht zijn met de wensen, behoeften, vraag en financiële mogelijkheden van de toekomst. 
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In het coalitieakkoord is opgenomen dat er wordt ingezet op het verbeteren van de 

sportaccommodaties. Daar waar bij de buitensportaccommodaties al kwaliteitsslagen zijn gemaakt, 

is dat bij de binnensportaccommodaties nog niet het geval. De komende jaren investeren we daarom 

in onze gymzalen en sporthallen om ook deze faciliteiten aantrekkelijk te houden voor onze 

inwoners.  

 

Actualisatie 

In dit voorliggend geactualiseerde IHP PO laat de gemeente in formele zin zien op welke wijze zij 

haar zorgplicht op grond van de wettelijke taak die zij heeft in het voorzien van adequate huisvesting 

voor het onderwijs, kan en wil invullen voor de komende uitvoeringsperiode (2025 tot en met 2028). 

Het voorliggend IHP PO:  

- Stelt de gemeente en schoolbesturen in staat om op korte en lange termijn strategische 

keuzes te maken en proactief beleid te voeren.  

- Biedt een meerjarenperspectief waarop het eigen (investerings-)beleid van de 

schoolbesturen kan worden afgestemd.  

- Vormt het beleidskader voor het onderwijskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor 

de komende periode. Het IHP PO wordt elke vier jaar herijkt zodat het beleidskader blijft 

aansluiten bij de vragen en behoeften van dat moment.  

- De locaties van de binnensportaccommodaties koppelen we, gezien onze zorgplicht voor het 

bewegingsonderwijs, nadrukkelijk aan de onderwijslocaties.  

De actualisatie van het huidige IHP PO is gezien de vele ontwikkelingen van de afgelopen jaren en 

de opgedane ervaringen noodzakelijk. Door kritisch te kijken naar de gestelde eisen en ambities in 

het huidige IHP PO en hierop voort te bouwen kan een toekomstbestendig scholenlandschap worden 

gerealiseerd.  

 

De doelstelling van de opgave is het actualiseren (op onderdelen) van het huidige IHP PO om zo een 

scherper en beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de opgave waar 

de gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk voor aan de lat staan. Ook is met de actualisatie van 

het IHP PO een stap gezet in integraliteit door het bewegingsonderwijs nadrukkelijk te koppelen aan 

de plannen met betrekking tot onderwijshuisvesting. Door te voldoen aan de zorgplicht voor 

bewegingsonderwijs en de daaruit voortkomende behoefte aan binnensportaccommodaties wordt 
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ook voldaan aan de vraag naar sportgebruik in binnensportaccommodaties door o.a. verenigingen en 

organisaties. 

 

Aanpak 

Het geactualiseerd IHP PO is totstand gekomen door een goede samenwerking tussen gemeente en 

schoolbesturen. Daarbij zijn op hoofdlijnen de volgende stappen doorlopen:  

 
1. Actualisatie gegevens en gebouwenbestand 

De gehanteerde gegevens zijn geactualiseerd en waar nodig aangevuld. De consequenties van 

verschillen zijn inzichtelijk gemaakt voor de korte termijn (2025 tot en met 2028) en lange termijn 

(vanaf 2029) volgens de lijn van benodigde capaciteit, kwaliteitsverbetering en herschikking.  

 
2. Actualisatie uitvoeringsplanning 

Per project is de voortgang en stand van zaken benoemd. Deze huidige stand vormt de basis voor 

de verdere actualisatie van het IHP PO. Aanvullend is op basis van de voorgestelde prioritering 

(benodigde capaciteit, kwaliteitsverbetering en herschikking) het IHP PO waar nodig aangepast aan 

de hand van nieuwe inzichten en/of behoeftes van gemeente en schoolbesturen. Eveneens is per 

project een voorkeursscenario (instandhouding, renovatie of nieuwbouw) uitgesproken. Op basis van 

deze voorkeursscenario’s is er een koppeling gelegd met de binnensportaccommodaties. In lijn met 

het IHP PO zijn op basis van de leeftijd en technische staat van de sportgebouwen voorstellen 

gedaan voor instandhouding, renovatie of nieuwbouw. 

 
3. Financiële doorrekening 

De geactualiseerde programmering is financieel doorgerekend aan de hand van geactualiseerde 

kengetallen en normbedragen teneinde het actuele financiële kader inzichtelijk te maken. Het 

financieel kader is verwerkt als reservering in de voorgestelde programmabegroting 2025. De raad 

wordt met bijgaand raadsvoorstel gevraagd om deze middelen te voteren.  

 

Bovenbeschreven drie punten maken het geactualiseerd IHP PO zoals dit thans ter besluitvorming 

voorligt.  
  



 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 85-2024 

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Primair & Speciaal Onderwijs 2025 tot en 2028 & 

Binnensportaccommodaties 

7 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel  

2. Gewenste situatie. 

Onderwijs- en onderwijshuisvestingsbeleid staan niet op zichzelf maar sluiten aan bij de strategische 

visie van de gemeente. Op die manier geeft het IHP PO mede richting aan de gewenste lange 

termijnontwikkeling van de gemeente en schoolbesturen. Vanuit onze sociale visie werken we in 

Maastricht actief om bestaanszekerheid, gelijke kansen en positieve gezondheid voor onze inwoners 

te verwezenlijken. Specifiek voor onze jeugdigen is de ambitie dat zij toegang hebben tot onderwijs 

dat aansluit bij hun capaciteiten en inzet, ongeacht hun achtergrond. Goede onderwijshuisvesting 

faciliteert deze ambitie door een fysieke omgeving te creëren waarin onze jeugd zich kan 

ontwikkelen in een beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten en ontmoeting 

en geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de wijk. Onze ambities kunnen door vaststelling van dit 

geactualiseerd IHP PO verankerd worden.  

 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het huidige IHP worden hieronder verder 

beschreven.  

 

Leerlingaantallen  

In het in 2019 vastgestelde IHP werd uitgegaan van een krimpscenario. Op basis van nieuwe, 

beleidsrijke prognoses (Pronexus 2024) waarin ook de woningbouw is meegenomen bij het bepalen 

van leerlingaantallen, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een groeiscenario. Op 

meerdere plekken in de stad merken we dat aantal leerlingen stijgt en er capaciteitstekort ontstaat. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door arbeidsmigratie. Aan de onderwijsinhoudelijke kant zien we dat 

hierdoor ook de behoefte naar taalonderwijs toeneemt.  

In onderstaande tabel zijn de gewijzigde beleidsrijke prognoses (Pronexus 2024) inzichtelijk gemaakt 

ten opzichte van de prognoses die in de besluitvorming in 2019 zijn gebruikt.   

In de doorkijk op langere termijn (15 jaar) zien we dat er sprake is van een stijging van 1.502 

leerlingen.  
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Ook wanneer we de beleidsrijke toevoegingen zouden neutraliseren en alleen zouden uitgaan van 

het meest beleidsneutrale prognosemodel van Etil (Progneff 2023), is er sprake van een stijging van 

het aantal inwoners in de leeftijdscategorie van 0 t/m 18 jaar.  

 

Jaar 2023 2028 2039 

Prognose 2024 6.461 7.119 7.822 

Prognose 2021 6.517 6.568 6.875 

Prognose 2019 6.276 6.202 6.320 

Stijging 2024 t.o.v. 2019 185 927 1.502 

Basisgeneratie 0 t/m 18 jr - 17.462 20.019 

 

De consequentie voor onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen is dat de ruimtebehoefte groter 

uitvalt en er verzoeken tot capaciteitsuitbreiding liggen. Het voorzien in capaciteit gaat vanuit onze 

wettelijke zorgplicht altijd voor op investeringen voor kwaliteit en een herschikkingsoperatie.  

De groei in leerlingen zien we niet gelijkmatig over de stad verdeeld. Er is capaciteitsuitbreiding 

noodzakelijk in de binnenstad (inclusief Sint-Pieter), Amby, Randwijck/Heugem en Belfort/Wolder. In 

de overige wijken is vooralsnog sprake van een stabiele tot licht dalende situatie. Het voorstel is om 

op de groeilocaties capaciteitsuitbreiding te realiseren. Ook willen we inzetten op flexibele 

onderwijshuisvesting waarbij in het ontwerp rekening wordt gehouden met een flexibele inzet van het 

gebouw en een toeslag voor toekomstige groei van 10% in het aantal m2 bruto vloeroppervlakte. Op 

die manier wordt toekomstbestendig gebouw en kan enige capaciteitsuitbreiding worden 

opgevangen. Ook maakt deze flexibele schil, daar waar het kan en wenselijk is, het mogelijk om de 

ambities van de integrale kindcentra mogelijk te maken.   

 

Ambitie integrale kindcentra en spreiding van het aanbod aan voorschoolse educatie 

Met de vaststelling van het huidige IHP in 2019 is ook de ambitie van de vorming van integrale 

kindcentra (hierna: IKC) vastgelegd. Ambitie is het realiseren van voorzieningen (kindcentra) voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en 

anderen te ontmoeten. Het kindcentrum biedt een totaal en geïntegreerd aanbod op het gebied van 

educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Ketenpartners zijn zorg- of ondersteunende 

partners. Er is een onderscheid gemaakt in een kernkindcentrum (KKC) zoals KKC De groene Loper 
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en KKC Belfort met een breed dienstenaanbod en zogenaamde satellietkindcentrum (SKC) met 

voorzieningen voor onderwijs en opvang met een nauwe samenwerking met de kernkindcentra.  

 

In de verwezenlijking van deze ambitie lopen we tegen een aantal belemmeringen aan. Allereerst 

betekent het hierboven beschreven scenario van groei van leerlingaantallen dat in de toekomst niet 

op alle plekken meer in onze stad de IKC-gedachte kan worden gefaciliteerd met huisvesting omdat 

er ruimtelijke beperkingen ontstaan. Met de (kabinets)plannen om kinderopvang en voorschoolse 

educatie toegankelijker te maken is de verwachting dat de vraag hiernaar sterk zal stijgen. Met 

schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zullen (her)nieuwde afspraken gemaakt moeten 

worden over het organiseren van huisvesting. De huidige wet- en regelgeving levert knelpunten op 

met betrekking tot de inzet van lokale gemeentelijke middelen voor private marktpartijen, ondanks 

dat deze partijen in Maastricht gezien worden als strategisch partner en als wezenlijke partij voor 

realisatie van de gezamenlijke ambitie. Het stadsbrede huurtarief voor de VVE-doelgroep in relatie 

tot de markt- en kostendekkende huur voor de overige kinderopvang, is in de praktijk voor alle 

partijen moeilijk werkbaar. Tot slot zit er ook een spanningsveld op het beschikbare budget voor het 

IHP PO, het onderwijsachterstandenbeleid en realisatie van de ambitie. Zowel de gemeente alsook 

de kinderopvang heeft de financiële middelen niet om bij elke schoollocatie een peuteropvang 

danwel een voorschoolse educatie (VE-aanbod) te realiseren. De gemeente Maastricht is wettelijk 

verplicht om een passend voorschools aanbod te hebben voor peuters met een risico op 

onderwijsachterstand. Dit aanbod moet voldoende verspreid zijn over de gemeente. De 

kinderopvang geeft aan druk te ervaren om peuteropvang danwel VE aan te (blijven) bieden op 

locaties die vanwege het kleine aantal geïndiceerde kinderen, niet duurzaam te exploiteren zijn.  

 

Het voorstel is de huidige ambitie vooralsnog te continueren en met de betrokken partijen (met name 

schoolbesturen en kinderopvang) de huidige IKC-ambitie te evalueren en met een nieuw 

spreidingsvoorstel te komen waarbij duidelijk de realisatie wordt gelegd tussen 

onderwijsachterstandenbeleid en het onderwijshuisvestingsbeleid.  

 

 
  



 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 85-2024 

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Primair & Speciaal Onderwijs 2025 tot en 2028 & 

Binnensportaccommodaties 

10 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel  

Nieuwbouw in plaats van renovatie 

Bij nieuwbouw wordt uitgegaan van een minimale levensduur van 40 jaar, bij renovatie verlenging 

van de levensduur met 25 jaar. Uitgangspunt is dat renovatie een gelijkwaardig alternatief vormt voor 

(vervangende) nieuwbouw. Temeer renovatie duurzamer en minder schadelijk voor het milieu is dan 

sloop gevolgd door nieuwbouw. Echter, de afweging valt uit voor nieuwbouw als:  

- Verbetering van functionaliteiten (flexibiliteit, multifunctionaliteit en aansluiten 

onderwijsconcept) door te voeren zijn die alleen met nieuwbouw te realiseren zijn.  

- Met nieuwbouw zodanige verduurzaming en klimaatverbetering mogelijk is (ENG, Frisse 

scholen Klasse, energieneutraliteit) dat deze niet of slechts gedeeltelijk met renovatie te 

realiseren zijn.  

- Bij gedateerde gebouwen het aantal te renoveren m2 vele malen hoger is dan wanneer er 

gekozen wordt voor nieuwbouw met betere functionele benutting van m2 waardoor er 

kleinere gebouwen noodzakelijk. Hierdoor slinkt het kostenvoordeel voor renovatie en blijft 

meer ruimte over voor groene schoolpleinen en meer speelruimte voor onze jeugdigen.    

- De bouwkundige en installatietechnische ingrepen beperkt mogelijk zijn in een gedateerd 

gebouw om aan de hedendaagse eisen te kunnen voldoen.  

- Kosten van tijdelijke huisvesting, die volledig voor rekening van gemeente zijn, voorkomen 

kan worden bij nieuwbouw omdat leerlingen en personeel in het huidige gebouw kunnen 

blijven.   

 

Bovenstaande afwegingen resulteren in een voorstel tot aanpassing van basisscholen De 

Vlinderboom en Dynamiek naar nieuwbouw waarbij voor de laatstgenoemde school ook sprake is 

van noodzakelijke capaciteitsuitbreiding.  

 

Gebiedsgericht werken - scholen als onderdeel van de wijk  

In de analyse moeten we constateren dat (op termijn) niet op alle plekken het mogelijk is de gekozen 

ambities te verwezenlijken. Het is nu nog niet noodzakelijk om een beleidswijziging toe te passen. 

Wel is het van belang dat het spreidingsbeleid herzien moet worden en per gebied in onze stad 

keuzes gemaakt worden. Met het geactualiseerd IHP PO willen we aansluiten bij de inzet om meer 

gebiedsgericht te werken om dichter bij de leefwereld van onze inwoners te komen. Hier moet 

kritisch gekeken worden waar de brede KKC- gedachte noodzakelijk is en waar dit gerealiseerd kan 
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worden. Dit sluit ook aan bij de wensen van onze partners. Randvoorwaarde is dat scholen niet meer 

gezien worden als losse gebouwen in een wijk, maar als wezenlijk onderdeel van een wijk met een 

beweegvriendelijke omgeving waar niet alleen ontmoeting tussen leerlingen en personeel 

plaatsvindt, maar ook de verbinding wordt gezocht met de wijk en de school een publieke 

voorziening is die ook in andere maatschappelijke functies (zoals ontmoeting) kan voorzien. In het 

geactualiseerd IHP PO is dit als nieuw uitgangspunt opgenomen dat in de verdere uitwerking als 

leidend principe geldt. Hiermee sluit het IHP PO aan bij de doelstellingen van het vast te stellen 

beleidskader van de Sociale Basis waarbij de scholen en sportvoorzieningen bijdragen aan de 

fysieke infrastructuur in onze stad.  

 

Inclusief onderwijs KKC Wyck/Talententuin/Samen Spelen 

In een aangenomen motie in de raad is opgedragen om in het kader van het 

herbestemmingsonderzoek van het Kumulusgebouw nadrukkelijk de mogelijkheden voor een 

kindcentrum, eventueel in combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen te laten 

onderzoeken. Diverse scenario’s zijn onderzocht waarbij uiteindelijk uit de onderzoeken blijkt dat 

slechts één scenario mogelijk is, namelijk dat basisschool Wyck, De Talententuin (speciaal 

basisonderwijs) en Samen Spelen (kinderopvang) inpasbaar is mits een deel van het aanbod van 

Samen Spelen op de huidige locatie blijft en een klein aantal uren bewegingsonderwijs in de 

buitenruimte gegeven moet worden. Er moeten bovendien concessies worden gedaan op de normen 

van het buitenspeelterrein. Nagenoeg bij afronding van de onderzoeken bleek dat ook de 

leerlingaantallen op deze locatie stijgende zijn. Daarnaast bleek dat de geraamde kosten behoorlijk 

toenemen. Omdat het door de raad beschikbaar gestelde budget onvoldoende is en 

capaciteitsuitbreiding en kwaliteitsverbetering prioritair is ten opzichte van een herschikking, is KKC 

Wyck thans niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het geactualiseerd IHP PO. 

Voorgesteld wordt om verder te onderzoeken of realisatie van dit plan nog haalbaar is en zo niet, of 

er een alternatieve locatie gevonden kan worden om inclusief onderwijs te realiseren. Voorgesteld 

wordt om een aparte businesscase uiterlijk eind 2025 aan college- en raad voor te leggen. De 

votering voor het bewegingsonderwijs van KKC Wyck wordt hierin meegenomen. 
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Voorgestelde aanpassingen uitvoeringsagenda Onderwijs 

Hieronder is de aangepaste uitvoeringsagenda waarin de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van 

het college- en raadsvoorstel uit 2019 zijn opgesomd. 

  

School Gewenste voorziening/wijziging 2025 

tot en met 2028 

Besluit 2019 

Dynamiek Vervangende nieuwbouw 

Capaciteitsuitbreiding 

Renovatie/ 

geen capaciteitsuitbreiding 

De Vlinderboom Vervangende nieuwbouw  

Terugdringen aantal onderwijs m2 

Nadrukkelijke koppeling 

gebiedsontwikkeling en andere 

maatschappelijke functies  

Alleen renovatie/ 

Capaciteitsuitbreiding 

Bernard Lievegoed 

School 

Levensduur verlengende renovatie Capaciteitsuitbreiding/ 

Geen renovatie hoofdlocatie  

Kindcentrum Samen 

Wyck 

Haalbaarheidsonderzoek met als wens 

herschikking basisschool Wyck, 

Talententuin en Samen Spelen om 

inclusief onderwijs te faciliteren met 

huisvesting 

Nader onderzoek aanpassing 

huisvesting basisschool Wyck 

Aangenomen motie 17-12-2019 

‘Herbestemmingsonderzoek PO 

& SO Kindcentra Maastricht 

2020-2036 

Sint Pieter Capaciteitsuitbreiding Niet opgenomen 

Petrus en Paulus 

(Wolder) 

Vernieuwbouw/capaciteitsuitbreiding Renovatie/capaciteitsuitbreiding 

Amby Renovatie oude gedeelte  

Capaciteitsuitbreiding 

Volledige 

renovatie/capaciteitsuitbreiding 

Campus Special 

Needs 

Huidige locaties aanhouden  

Tijdelijke locatie aan de Rijksweg 70 als 

structurele locatie oormerken 

Nader te bepalen met als koers 

één gezamenlijke locatie aan 

de westkant van de stad. 

Mozaïek/Oda Huidige locaties aanhouden Nader te bepalen en in relatie 

tot CSN 
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Procesafspraken 

IKC-ambitie 

 

 

Krimp van basisscholen van 28 locaties 

in 2019 naar 21 in 2025 waarbij iedere 

overgebleven basisschool wordt 

omgevormd tot een IKC  

 

Inbreng lokale gemeentelijke middelen 

t.b.v. inclusieve kinderopvang 

Procesafspraak: evaluatie 

spreidingsbeleid VE-locaties in 

relatie tot IKC-ambitie met 

primair onderwijs en 

kinderopvang met bijbehorende 

bekostigingsafspraken 

(huurafspraken/subsidie) 

 

 

Voorgestelde aanpassingen uitvoeringsagenda Bewegingsonderwijs en sport 

Alleen de wijzigingen ten opzichte van het college- en raadsvoorstel van 27 juni 2023 (43-2023) 

Businesscase nieuwbouw 4 binnensportaccommodaties (Belfort, De Heeg, Scharn en WVV) zijn 

opgesomd. 

 

Binnensportaccommodatie Gewenste voorziening 2025 tot en met 

2028 

Gymzaal Wolder Vervangende nieuwbouw 

Gymzaal Heer 2 Vervangende nieuwbouw  

Gymzaal Wyck/ Franciscus 

Romanusweg  

Uitbreiding met permanente bouwaard, in 

afstemming met de businesscase KKC Wyck  

Gymzaal Sint-Pieter Levensduur verlengende renovatie 
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Indicatoren 

 

Onderwijs 

Dit voorstel heeft invloed op de indicatoren van programma 4, taakveld 4.2 onderwijshuisvesting. 

 

Sport 

Dit voorstel heeft invloed op de indicatoren van programma 5, taakveld 5.1 sportbeleid en activering 

en 5. 2 sportaccommodaties.  

  

1. In 2025 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (6-79 jaar) in de gemeente Maastricht dichter 

bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen. 

2. Sportaccommodaties worden zodanig ingezet dat ze tegemoetkomen aan en in evenwicht 

zijn met de wensen, behoeften, vraag, gedragspatronen van de gebruikers en we houden 

daarbij ook rekening met de financiële mogelijkheden die de begroting ons biedt. 

 

3. Argumenten. 

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting van de scholen 

voor primair (speciaal) onderwijs in Maastricht inclusief het bewegingsonderwijs. Door diverse 

landelijke en lokale ontwikkelingen is het noodzakelijk om onderscheid te maken in voorzieningen die 

noodzakelijk zijn om een capaciteitstekort op te heffen, voorzieningen ten behoeve van een 

verbetering van het kwaliteitsniveau of voorzieningen die wenselijk zijn in het kader van een 

herschikkingsoperatie. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt welke voorzieningen en investeringen er 

nodig zijn om goed onderwijs in passende en toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs en 

bewegingsonderwijs mogelijk te maken. Zonder goede huisvesting kan niet of onvoldoende 

tegemoetgekomen aan de wettelijke zorglicht voor onderwijs.  

Door de koppeling van de binnensportaccommodaties aan het IHP PO zijn 

binnensportaccommodaties op, of op korte afstand van, de IKC’s beschikbaar. En wordt er goed 

aangesloten bij de wensen en eisen van de moderne gebruikersgroepen (onderwijs èn sport) 

waardoor de binnensportaccommodaties naast het gebruik voor bewegingsonderwijs ook goed 

verhuurbaar voor (potentiële) sportgebruikers. Immers sport en bewegen draagt bij aan een actieve, 

vitale en gezonde levensstijl. 
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4. Alternatieven. 

Het niet akkoord gaan met de capaciteitsuitbreiding zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda 

betekent dat de gemeente niet voldoet aan haar wettelijke zorgplicht.  

 

Het niet akkoord gaan met, of het uitstellen van, het beschikbaar stellen van het benodigd budget 

voor de bouw en/of renovatie van de gymzalen Wyck, Wolder, Heer 2 en St. Pieter leidt ertoe dat niet 

voldaan wordt aan onze wettelijke zorgplicht voor het faciliteren van het bewegingsonderwijs. 

 

5. Financiën. 

De afgelopen periode hebben ontwikkelingen plaatsgevonden die kostprijsverhogend werken. Vanuit 

een krimpscenario met dalende leerlingaantallen is nu sprake van een groeiscenario met stijgende 

leerlingaantallen. Ook zijn er meer ambities voor de verduurzamingsopgave van gebouwen waarvoor 

zowel gemeenten als scholen geen extra financiële middelen van het Rijk ontvangen. Tot slot 

moeten we constateren dat de afgelopen periode gekenmerkt werd door zeer hoge prijsstijgingen 

waardoor de bouwkosten flink oplopen. Dit alles heeft financiële consequenties. Om inzichtelijk te 

maken waar wel of niet nog eventuele keuzemogelijkheden zitten is een overzicht gemaakt wat de 

wettelijke noodzakelijke kosten zijn, wat de beleidsrijke toevoegingen zijn en wat de specifieke 

locatie- en projectgebonden kosten zijn.  

 

Het IHP PO inclusief de binnensportaccommodaties zoals dit ter besluitvorming voorligt, bestaat uit 

drie financiële bouwstenen:  

1. De wettelijke basis op grond van de Wet primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de 

verordening. Dit is het minimum om een sobere en doelmatige school te bouwen die voldoet 

aan de wetgeving.  

2. Beleidsrijke toevoegingen, extra bekostiging om de optimale kansen te bieden voor de jeugd 

via onderwijs, waarmee ook invulling wordt gegeven aan ambities die de gemeente heeft op 

andere beleidsterreinen dan onderwijs: bij duurzaamheid, energieneutraliteit, frisse scholen 

klasse B/binnenklimaat, kwaliteit buitenruimten en overige kwaliteitseisen. Feitelijk is dit een 

vrije afwegingskeuze maar zijn wel belangrijk om uit te voeren vanwege keuzes en ambities 

in het verleden door college- en raad.   

3. Locatie- en projectgebonden kosten, per locatie verschillend maar wel voorwaardelijk om het 

IHP PO te realiseren. In dit IHP PO is op basis van ervaring binnen het huidige IHP PO en 
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landelijke kengetallen ook een financiële doorrekening per locatie gemaakt. Dit is een plus 

ten opzichte van het verleden zodat de totaal geraamde kosten van een project voor college 

en raad inzichtelijk zijn.  

 

In de geheime bijlage financiële paragraaf is uitgebreid beschreven welke kostencomponenten, 

bedragen en toeslagen zijn gehanteerd voor de berekening van de investeringsbedragen. In de 

geheime financiële overzichten per locatie is per school en binnensportaccommodatie een 

kostenspecificatie gemaakt. De financiële bijlagen zijn geheim gedurende de looptijd van de 

uitvoering van dit programma tot maximaal 2028 vanwege het feit dat voor alle projecten een 

aanbestedingstraject moeten doorlopen door onderwijsinstellingen (onderwijsgebouwen) en de 

gemeente (binnensportaccommodaties). Om de positie van zowel de onderwijsinstellingen alsook 

gemeente niet te schaden worden er voorafgaande deze aanbestedingstrajecten geen financiële 

detailgegevens openbaar gemaakt.  

 

Ter dekking van de gemaakte kostenspecificaties zijn meerdere dekkingsbronnen die worden 

aangewend, namelijk het meerjaren investeringsprogramma van de gemeente, investeringen voor 

kindpartners, eigen bijdrage van schoolinstellingen en overige bijdragen (bijvoorbeeld subsidies).  

 

Meer Jaren Investeringsprogramma Onderwijs (MJIP) 

Met de vaststelling van de kaderbrief 2019 zijn gelden gereserveerd voor onderwijshuisvesting van 

het primair en speciaal onderwijs. Bij de vaststelling van het huidige IHP PO heeft de raad € 45 

miljoen beschikbaar gesteld. Vervolgens is via de programmabegroting 2023 extra 

investeringsruimte vrijgemaakt ter hoogte van € 26 miljoen. Het totaal van € 71 miljoen is ook voor de 

actualisatie van het IHP PO het totaal beschikbare investeringsvolume. Via de programmabegroting 

2025 is in 2024 met een terugwerkende kracht het meerjaren investeringsprogramma (MJIP) 

geïndexeerd. Hierdoor is het budget IHP opgehoogd met € 3.748.000,-. In totaal is er voor het IHP 

Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs een investeringsbudget beschikbaar van € 74.748.000,-.  
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De vermelde bedragen is het maximale financiële kader waarbinnen het uitvoeringsplan uitgevoerd 

moet worden.  

 

Investeringsbudget onderwijs  Bedrag 

Vaststelling IHP 2020-2036 (2019)  € 45.000.000 

Extra middelen programmabegroting 2023  € 26.000.000 

Indexering MJIP tot en met 2025  €   3.748.000  

Totaal IHP budget  € 74.748.000 

Reeds gerealiseerde voorzieningen tot 2024 -€   2.198.658 

Reeds gevoteerd/besloten en lopende 

projecten 

-€ 31.911.210 

Subtotaal  € 40.638.132 

Voorstel investeringen actualisatie IHP PO  € 36.785.950 

Totaal overschot  €   3.852.182 

 

Omdat de ontwikkeling van leerlingenaantallen een stijgende trend laat zien, kan met het geraamde 

overschot een eventuele tegenvaller worden opgevangen.  

 

Sport 

Door de wettelijke plicht voor het faciliteren van bewegingsonderwijs zijn ook de kosten van de 

binnensportaccommodaties voor een groot deel (onderwijs gerelateerd) verplicht. In de kaderbrief 

van 2019 is € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de 2e tranche binnensportaccommodaties en 

sporthal De Heeg. Vervolgens is via de programmabegroting 2023 extra investeringsruimte 

vrijgemaakt ter hoogte van € 20 miljoen. Door uitstel van besluitvorming over de 

binnensportaccommodaties zijn ook diverse vervangingen uitgesteld. Hierdoor is er nog € 3,7 miljoen 

beschikbaar. 

In totaal is er voor het de 2e tranche binnensportaccommodaties een totaalbudget gereserveerd van  

€ 43.700.000. 
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Investeringsbudget sport  Bedrag 

Beschikbaar budget MJIP gelden (Kaderbrief 2019) € 15.000.000  

Beschikbaar budget MJIP gelden de Heeg (Kaderbrief 

2019) €   5.000.000  

Extra budget MJIP gelden (Programmabegroting 2023) € 20.000.000  

Beschikbaar budget Reserve vervanging 

binnensportvoorzieningen €   3.700.000  

Totale investeringsruimte € 43.700.000  

Reeds gevoteerd/besloten en lopende projecten -€ 16.541.222 

Subtotaal € 27.158.778 

Voorstel investeringen actualisatie IHP PO planperiode 

2025-2028 

-€  6.168.476 

Reservering budget bewegingsonderwijs KKC Wijck 

(apart nog te voteren bij business case KKC Wijck) 

-€ 1.370.743 

Restant budget € 19.619.559 

 
Voor het restant worden voorstellen gedaan in het raadsvoorstel IHP VO en binnensport. 

Besluitvorming in de raad is voorzien voor het 1e kwartaal 2025. 

 

Investeringen kindpartners  

Voor kinderopvang wordt ook in ruimten voorzien op scholen. Zij sluiten een huurovereenkomst met 

het desbetreffende schoolbestuur. Schoolbesturen dragen een huurvergoeding af aan de gemeente 

voor de aantoonbare investeringen in huisvesting.  

 

Investeringsbudget kindpartners Bedrag 

Reeds besloten en lopende projecten € 6.133.000 

Voorstel investeringen actualisatie IHP PO € 3.250.000 

Totaal  € 9.383.000 
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Eigen bijdrage schoolinstellingen 

Van schoolbesturen vragen wij een eigen bijdrage. Zowel voor het primair onderwijs alsook het 

voortgezet onderwijs vragen wij een vast bedrag per m2 voor verduurzaming zodat alle scholen gelijk 

worden behandeld. Daarnaast kan op grond van onze verordening een bijdrage voor achterstallig 

onderhoud worden gevraagd omdat van scholen wordt verwacht dat zij hun school in een bepaalde 

conditiescore opleveren als zij de school weer overdragen aan de gemeente.  

 

 

Overige bijdragen 

Alternatieve vormen van financiering zoals subsidies worden ook gebruikt ter dekking van de kosten. 

Daarnaast vindt er voor de investeringen ten behoeve van de kinderopvang een huurafdracht plaats 

via het schoolbestuur. Deze ontvangsten worden gekapitaliseerd en eveneens ingebracht.  

 

Verantwoording 

Voorgesteld wordt om jaarlijks in december aan de raad een stand van zaken te presenteren 

inclusief liquiditeitsplanning over de lopende projecten.  

 

6. Vervolg. 

Na besluitvorming van dit IHP PO door college- en raad zal het uitvoeringsprogramma opgenomen 

worden in het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2025 dat eind dit jaar door het college 

ter besluitvorming zal worden aangeboden. Dit is het tactisch uitvoeringsniveau waarbij tevens 

afspraken worden gemaakt over proces en organisatie. De uitvoering van de projecten is onderdeel 

van het operationeel niveau. Dit zijn het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken (businesscase), 

het vaststellen van de definitieve projectkaders en daadwerkelijke voortgang en realisatie van 

projecten.  

Het voorliggende IHP PO kent een strakke doorlooptijd en ambitieuze planning. Om deze planning te 

halen is er inspanning vereist van zowel schoolbesturen als de gemeente. Slagvaardigheid is evident 

en dit vereist dat het college binnen de vastgestelde kaders kan handelen op tactisch en 

operationeel niveau en dat niet per individuele businesscase door de raad een besluit genomen kan 

worden. Voorgesteld wordt om jaarlijks het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2025 

(primair en voortgezet onderwijs) in de domeinvergadering van december te bespreken in de raad. 
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Dit is dan een jaarlijks evaluatiemoment en kunnen eventueel te nemen besluiten worden 

voorgelegd. De stand van zaken van de binnensportaccommodaties wordt hier ook in meegenomen. 

 

Vanuit de VNG en PO-raad wordt voorgesteld om het IHP het tweede jaar van iedere 

bestuursperiode te actualiseren; een en ander zou betekenen, dat de eerstvolgende besluitvorming 

over de actualisering in 2028 plaatsvindt. Dat is eerder dan de in de verordening gestelde termijn van 

2029. Het voordeel vanuit uitvoeringsperspectief is dat de volgende actualisatie IHP PO niet 

gelijktijdig hoeft plaats te vinden met de actualisatie van het IHP VO.  

 

7. Participatie 

De raad is enkele keren over de ontwikkelingen met betrekking tot actualisatie van het IHP 

geïnformeerd. Er is zeer intensief samengewerkt met de schoolbesturen in Maastricht om uiteindelijk 

samen achter dit IHP PO te kunnen staan.  

Sportgebruikers worden betrokken bij het opstellen van het ontwerp voor de nieuwe en te renoveren 

binnensportaccommodaties.  

Omwonenden rondom worden na het voorlopig ontwerp uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 

 

8. Communicatie 

Bijgevoegd treft u aan bijlagen G1 (Financiële paragraaf IHP PO), G2 (Financiële overzichten 

onderwijs per locatie) en G3 (Financiële overzichten binnensport per locatie). Van belang is bij deze 

documenten het volgende op te merken:  

- Het college heeft op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2, sub b 

van de Woo geheimhouding opgelegd op bijlage G1 ((Financiële paragraaf IHP PO), G2 

(Financiële overzichten onderwijs per locatie) en G3 (Financiële overzichten binnensport per 

locatie).  

- De geheimhouding duurt tot het moment waarop voor alle opgenomen voorzieningen 

voortkomend uit de aanbestedingen, definitief zijn gegund. 

- Om de positie van zowel de onderwijsinstellingen alsook de gemeente niet te schaden in de 

op te starten aanbestedingstrajecten, wordt deze geheimhouding opgelegd op de financiële 

detailgegevens.  
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- Het college heeft bijlagen G1 (Financiële paragraaf IHP PO), G2 (Financiële overzichten 

onderwijs per locatie) en G3 (Financiële overzichten binnensport per locatie) op grond van 

artikel 88 lid 2 Gemeentewet verstrekt aan de raad en domein Sociaal/Economie.  

 

 

 

 
 

  



 

  

Raadsvoorstel 85-2024 

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Primair & Speciaal Onderwijs 2025 tot en 2028 & 

Binnensportaccommodaties 

22 

  

 

R
a

a
d

sb
eslu

it 

Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 november 2024,  

Afdeling Beleid Jeugd en Onderwijs, no. 2024.03696;  

 

gelet hetgeen op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op Expertisecentra (WEC) is 

bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor financiering van de bouw en renovatie van 

schoolgebouwen.  

 

BESLUIT: 

1. Instemmen met het geactualiseerd integraal huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs en 

binnensportaccomodaties voor de uitvoeringsperiode van 2025 tot en met 2028.  

2.  Instemmen met de votering ter hoogte van € 36,8 mln. voor het uitvoeren van het actuele 

uitvoeringsplan primair en speciaal onderwijs en deze ten laste brengen van de reeds 

beschikbare investeringsmiddelen onderwijshuisvesting zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025.  

3. Instemmen met de votering ter hoogte van € 6,2 mln. voor het uitvoeren van het actuele 

uitvoeringsplan binnensportaccommodaties en deze ten laste te brengen van de reeds 

gevoteerde middelen buitensportaccommodaties zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025. En de votering voor het 

bewegingsonderwijs van KKC Wyck mee te nemen in de businesscase KKC Wyck. 

4. Instemmen met de votering ter hoogte van € 3,25 mln. voor het realiseren van de benodigde 

ruimten voor kinderopvangorganisaties en deze ten laste te brengen van de reeds gevoteerde 

investeringsmiddelen onderwijshuisvesting zoals opgenomen in het meerjaren 

investeringsprogramma (MJIP) van de programmabegroting 2025. 

5. Instemmen met het voorstel van het college van B&W om jaarlijks in de domeinvergadering 

van december de actuele stand van zaken van het programma onderwijs en binnensport 

inclusief liquiditeitsplanning te bespreken.  
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6.  Instemmen met het voorstel van het college van B&W om de volgende actualisatie IHP PO uit 

te laten voeren in jaar 2027 en ter instemming aan de raad voor te leggen in jaar 2028.   

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 december 

2024. 

 

de griffier,  de voorzitter, 

{{esl:Signer1:Signature:size(200,50)}} {{esl:Signer2:Signature:size(200,50)}} 

 
 
 


