
Locatiestudie Gerechtsgebouw 
 
Vanwege de vele aandachtpunten bij het gebouw en de locatie van het huidige gerechtsgebouw aan 
St. Annadal 1, is er ca. 10 jaar geleden een onderzoek gestart  naar alternatieven. Onderdeel hiervan 
was nadrukkelijk ook de mogelijkheid om als Rechtbank Limburg haar huisvesting volledig te 
verplaatsen naar Roermond. Daarmee zou de rechtbank uit Maastricht weggaan. Hierover zijn (o.a. 
door de toenmalige burgemeester) diverse gesprekken gevoerd.   
 
Uiteindelijk is de wens uitgesproken door de raad van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie 
om in Maastricht gehuisvest te willen blijven en is nader onderzoek gestart naar de mogelijkheden 
voor modernisering en verduurzaming van de locatie St. Annadal en mogelijke uitbreiding met de 
huisvesting van het Openbaar Ministerie. De locatie St. Annadal is met openbaar vervoer niet 
optimaal vanuit geheel Limburg (het werkgebied van de Rechtbank) bereikbaar. Ook bleek dat het 
moderniseren, verduurzamen en uitbreiden van het bestaande gebouw een erg kostbare 
aangelegenheid zou worden. Daarom is ook nieuwbouw nadrukkelijk in beeld gekomen. In 2018 is 
hiertoe een eerste verkenning gemaakt door het Rijksvastgoedbedrijf in overleg met de gemeente. 
In samenspraak zijn veel locaties verkend (meer dan 20) en daaruit is een eerste groslijst door het 
Rijksvastgoedbedrijf opgesteld. [Bijlage 1: Mogelijke alternatieven RB Maastricht 11 december 2018] 
 
In 2019 hebben de Raad voor de Rechtspraak en Openbaar Ministerie besloten voor haar 
toekomstige huisvesting te kiezen voor nieuwbouw in Maastricht. [Bijlage 2: Persbericht 11 april 
2019] Vanwege de verwachte doorlooptijd werd daarbij tevens besloten te investeren in het 
onderhoud van de locatie St. Annadal, om op een verantwoorde manier de noodzakelijke tijd te 
kunnen overbruggen tot oplevering van de nieuwbouw. 
 
Naar aanleiding van het besluit van de Raad voor de Rechtspraak en Openbaar Ministerie tot 
nieuwbouw, is een vervolg-onderzoek uitgevoerd door de gemeente waarbij een 6-tal locaties nader 
zijn uitgewerkt. [Bijlage 3: Locatiestudie Gerechtsgebouw Maastricht 28 augustus 2019] 
 
In het proces van bestudering van locaties is geleidelijk geconcludeerd dat de locatie Centrum Oost 
(bestaande uit de Essentlocatie, Sportveldenlocatie, voormalige KPN-locatie en de locatie van het St. 
Maartenscollege) het best aansluit bij het locatie-programma van eisen (locatie-PvE). Dit was ook al 
één van de zoekgebieden in het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO) voor de 
Campus Oost. Daarom is met het Rijk de afspraak gemaakt een pas op de plaats te maken en eerst 
de onderzoeken van het IHP VO af te wachten. Wel is  in het locatie-onderzoek naar de mogelijke 
Campus-Oost  ook meegenomen of en hoe een inpassing van de rechtbank tot de mogelijkheden zou 
behoren. De rapportage hiervan “Wijzer met onderwijs aan de Groene Loper” d.d. 31 januari 2022 is 
per raadsinformatiebrief op 3 februari 2022 met de gemeenteraad gedeeld. Daarna is de rapportage 
met de omgeving besproken en de uitkomsten daarvan zijn per raadsinformatiebrief op 14 juni 2022 
met de gemeenteraad gedeeld.  
 
Uit de IHP onderzoeken bleek dat de locatie van het St. Maartenscollege aan de Noormannensingel 
in de nieuwe huisvestingsplannen mogelijk niet meer benodigd was. De gemeenteraad is hierover 
per raadsinformatiebrief op 18 november 2022 geïnformeerd.  
 
De locatie van het Maartenscollege bleek aan te sluiten bij het locatie-PvE voor de toekomstige 
rechtbank. Deze locatie-eisen zijn gebaseerd op het FEG, de door Rechtspraak en Openbaar 
Ministerie gehanteerde leidraad voor nieuwe gerechtsgebouwen, en verder specifiek gemaakt (denk 
aan volume) voor de situatie van de Rechtbank en het Openbaar Ministerie in Maastricht. [Bijlage 4: 

https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=02288a28800828a202a28a2830433db7/RIB_-_Integraal_huisvesting_Voortgezet_onderwijs.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=0a00aa8a0a0228a002a20a2894e0e7fb/RIB_-_Gebiedsverkenning_onderwijshuisvesting_aan_de_Groene_Loper.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=88a22a08200a202202a28808b45924bd/RIB_-_Voortgang_onderzoek_naar_onderwijshuisvesting_voor_het_voortgezet_onderwijs_in_Maastricht-Oost.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=22802a88202a020a02a2a080bd0936e8/RIB_-_Voortgang_onderzoek_naar_onderwijshuisvesting_voor_het_voortgezet_onderwijs.pdf


Indicatieve eisen en wensen omgeving en locatie nieuwe huisvesting gerechtsgebouw Maastricht - 
Versie 2, geactualiseerde set 2022] 
 
Daarom is het overleg met het Rijk weer opgepakt en is een overeenkomst gesloten om gezamenlijk 
de haalbaarheid te onderzoeken naar de mogelijke realisatie van een gerechtsgebouw op de locatie 
van het Maartenscollege. Deze overeenkomst met het Rijk, onder het nadrukkelijke voorbehoud ten 
aanzien van de beschikbaarheid van de locatie, is uiteindelijk in februari 2023 tot stand gekomen. 
 
In het najaar van 2023 bleek uit de verdere onderzoeken in het kader van het IHP VO dat de locatie 
van het St. Maartenscollege niet meer benodigd zou zijn voor toekomstige onderwijshuisvesting. De 
huidige locatie aan de Noormannensingel is niet geschikt gebleken om het Sint Maartenscollege 
toekomstbestendig te maken. De gemeenteraad is hierover middels de raadsinformatiebrief van 9 
november 2023 geïnformeerd. Hiermee kwam de weg vrij om een intentieovereenkomst te sluiten 
met het Rijk om gezamenlijk de randvoorwaarden voor de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in 
Maastricht op de locatie van het St. Maartenscollege aan de Noormannensingel, verder uit te 
werken. Hierover bent u per raadsinformatiebrief geïnformeerd op 16 november 2023.  
 
Uit dit verder onderzoek is inmiddels de haalbaarheid van een gerechtsgebouw op bedoelde locatie 
gebleken. Ook zijn er inmiddels afspraken gemaakt ten aanzien van de benodigde nieuwbouw voor 
het St. Maartenscollege. Hiermee kan ook de vervolgstap met het Rijk gezet worden over de locatie 
aan de Noormannensingel middels voorliggende Anterieure- en Koopovereenkomst.  
 
 

https://maastricht.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/6aafc263-3843-4bde-a1ed-25f54aafa117?documentId=184d3393-14dc-405b-9524-8c6d264058d2&agendaItemId=f4c9bbfc-0b7f-41eb-9f1b-03d39c672e65
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=0828a2a20200020802a2208015d09e8f/RIB_-_Huisvesting_Stichting_LVO.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=a8aa22022280208802a2220817d8c199/RIB_-_Intentieovereenkomst_gerechtsgebouw_Maastricht.pdf




 

Persbericht 
11 april 2019 

 

Verbouwing, inhuizing OM en nieuwbouw rechtbank locatie 

Maastricht 

 
Maastricht, donderdag 11 april 2019 – Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, gaat samen met 

het Openbaar Ministerie (OM) op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. In de tussentijd 

wordt het gerechtsgebouw locatie Maastricht, ook wel beter bekend als Annadal, verbouwd en 

geschikt gemaakt voor inhuizing van het OM. De verwachting is over 8 tot 10 jaar te verhuizen 

naar de nieuwbouwlocatie. Over ruim 3 jaar hopen de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, en 

het OM samen in het gebouw aan de Annalaan gehuisvest te zijn.  Er is geen intentie dat de 

rechtbank Limburg hiermee (de locatie) Roermond verlaat.  

 

Afgelopen week hebben de Raad voor de rechtspraak en het college van Procureurs-generaal een besluit 

genomen over: 

- verbouwing rechtbank locatie Maastricht (Annadal) 

- inhuizing van het OM in de rechtbank locatie Maastricht 

- nieuwbouw voor de locatie Maastricht van de rechtbank Limburg en het Openbaar Ministerie 

(OM). 

Het bestuur van de rechtbank en het bestuur van het arrondissementsparket Limburg zijn beide content 

met de drie besluiten. De gemeenten Maastricht en Roermond zijn van dit besluit reeds op de hoogte. 

 

Aanleiding inhuizing OM  

De Rechtspraak onderzoekt al enige jaren of ruimte in gerechtsgebouwen efficiënter gebruikt kan 

worden door daar ook andere Rijkspartijen in te laten wonen. Dat bleek bij het gerechtsgebouw in 

Maastricht het geval te zijn. Het OM, dat tot 2014 in Annadal was gehuisvest, is toen (weer) in beeld 

gekomen. Het OM is sindsdien gehuisvest aan de Avenue Céramique in Maastricht. (Gescheiden) 

Huisvesting in hetzelfde gebouw komt ook de organisatorische en logistieke samenwerking ten goede. 

Na intensief overleg is dus besloten tot samenwonen. Het is een ontwikkeling die ook elders in het land 

te zien is. 

 

Keuze nieuwbouw 

De Rechtspraak en het OM stonden voor de keuze om of Annadal te verbouwen voor een langere duur 

met hoge kosten of te kiezen voor verbouwen van Annadal voor de kortere termijn met lagere kosten, 

waarna nieuwbouw in Maastricht zou volgen. Waarom is nu gekozen voor de tweede optie? Uit het 

vooronderzoek bleek dat om voor die langere termijn ‘samen te kunnen wonen’ in de locatie Annadal er 

ingrijpend moet worden verbouwd om te voldoen aan eisen voor duurzaamheid en een eigentijds 

kantoorconcept. Die verbouwing zou lang duren en flinke overlast voor het personeel en bezoekers van 

de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, meebrengen. Bovendien zijn er hoge investeringen nodig, 

waardoor de jaarlijkse huurlast zich ongunstig zou ontwikkelen. Een dure optie dus. Beter was om te 

kiezen voor een snellere, goedkopere verbouwing en inhuizing met minder overlast. En daarnaast 

nieuwbouw te realiseren die veel duurzamer is, bedacht is als modern gerechtsgebouw en beter 

bereikbaar is in Maastricht met het openbaar vervoer. De realisatie van de nieuwbouw zal nog heel wat 

jaren in beslag nemen.  
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Fase van voorbereiding 

Om in die tussentijd toch al te kunnen samenwonen, wordt de huidige rechtbank locatie Maastricht 

beperkt verbouwd om inhuizing van het OM mogelijk te maken. In de tussentijd wordt gestart met de 

voorbereidingen voor de nieuwbouw.  

 

Over 1,5 jaar verwachten we te starten met de verbouwing van Annadal. Als alles volgens planning 

verloopt, zal het OM vervolgens in 2022 zijn intrek nemen in deze locatie. Intussen wordt dan al gestart 

met de voorbereidingen voor de nieuwbouw, zoals het zoeken van een geschikte bouwlocatie. Daarover 

is nog niets bekend.  

 

 

Einde bericht 

 

Nadere informatie 

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact op team Communicatie van de rechtbank Limburg, 

bereikbaar via rechtbanklimburg@rechtspraak.nl of 088-3611659 

 

mailto:rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
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Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, gaat samen met het Openbaar 
Ministerie (OM) op zoek naar een nieuwbouwlocatie in Maastricht. In de 
tussentijd wordt het gerechtsgebouw locatie Maastricht, ook wel beter 
bekend als Annadal, verbouwd en geschikt gemaakt voor inhuizing 
van het OM. De verwachting is over 8 tot 10 jaar te verhuizen naar de 
nieuwbouwlocatie. Begin april 2019 hebben de Raad voor de rechtspraak 
en het college van Procureurs-generaal een besluit genomen over:

-	 verbouwing rechtbank locatie Maastricht (Annadal),
-	 inhuizing van het OM in de rechtbank locatie Maastricht,
-	 nieuwbouw voor de locatie Maastricht van de rechtbank Limburg en 
het Openbaar Ministerie (OM).

Er is gekozen nieuwbouw te realiseren die duurzaam is, bedacht is als 
modern gerechtsgebouw en goed bereikbaar is in Maastricht met het 
openbaar vervoer. 

PROGRAMMA VAN EISEN

Op dit moment is het Programma van Eisen nog niet bekend. Duidelijk is 
dat er een locatie dichtbij het station gewenst is en dat er op de locatie een 
gebouw van ca. 13.000 - 15.000 m2 BVO kan worden gerealiseerd. Tevens 
dient de locatie bij voorkeur een duidelijk adres en voldoende uitstraling te 
hebben. Er is tevens gesproken over een goede autobereikbaarheid via twee 
routes, in geval van een calamiteit op een van beiden. Een cellencomplex 
in de kelder.

28 augustus 2019



StationMaas

Ceramique

Groene Loper

Oostzijde station

Euroscoop

Mosa-Porselein

De Veye

Botermijn

Griendpark

LOCATIES

In de nabijheid van het station zijn er in eerste instantie zes 
locaties onderzocht; 

-	aan de oostzijde van het station aan de Meerssenerweg,
-	In het Griendpark naast parkeergarage aan de Franciscus 

Romanusweg,
-	ten zuiden van het COA aan de Franciscus Romanusweg, 
-	Euroscoop locatie aan de Wilhelminasingel,
-	Botermijn (locatie tussen spoorlijn/emplacement en Sint 

Maartenspoort),
-	Mosa Porselein aan de Meerssenerweg / Prof. Moserstraat.

Voor de verschillende lokaties zijn er verschillende varianten te 
onderzoeken. Dit heeft invloed op de lokatie eigenschappen zoals hierna
beschreven. Afhankelijk van het programma van eisen van de 
initiatiefnemer worden de varianten in het vervolg onderzoek verder 
uitgewerkt.



OOSTZIJDE STATION

A. Locatie

De locatie ligt de oostzijde van het station. Het 
is een rechthoekige locatie van ca. 140 meter 
lang en ca. 90 meter breed. De omvang van de 
locatie is ca. 12.500 m² en is op dit moment in 
gebruik als middelbare school en woningen. 

B. Uitstraling

Vanaf station Maastricht is de locatie 
optimaal zichtbaar en bij de juiste inpassing 
ook vanaf de Groene Loper. De ligging aan 
het station zorgt voor een duidelijk ‘adres’ 
waarbij de westelijke zijde duidelijk op de stad 
georiënteerd is en de oostelijke zijde op de 
Groen Loper.

Het ligt voor de hand om op deze plek 
een compact gebouw te realiseren van 
2 - 3 bouwlagen. De auto entree en de 
publieksentree (aan het station) liggen niet op 
dezelfde plek. Een gebouw op deze locatie is 
onderdeel van een stedelijk weefsel.

C. Stedelijkheid

Het Voltaplein met diverse voorzieningen ligt 
op ca. 5 minuten lopen aan de oostzijde, via 
het station is Wyck te voet bereikbaar binnen 5 
minuten.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 2 minuten lopen 
naar het NS station en busstation. Met de  
auto is de A2, via de Meerssenerweg binnen 5 
minuten bereikbaar.

F. Risicomanagement

- Onteigening woningen (er bestaat een 
onteigeningsgrond)

- Herontwikkeling onderwijs campus
- Overeenstemming woningeigenaren en LVO
- Kosten sloop 

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is voor een groot deel (school) in 
eigendom van de gemeente Maastricht, het 
andere deel in particulier eigendom van ca. 
10 individuele eigenaren. De locatie kan pas 
na onteigening worden  herontwikkeld. De 
ontwikkeltermijn voor de locatie is ca. 8 - 10 
jaar.

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting Markt

richting A2



A. Locatie

De locatie ligt aan de Wilhelminasingel op de 
hoek met de Sint Maartenslaan. Het is een 
compacte locatie van ca. 100 meter lang en ca. 
50 meter breed. De omvang van de locatie is 
ca. 5.000 m² en is op dit moment in gebruik als 
bioscoop met ondergrondse parkeergarage. 
Het gebouwdeel langs de Sint Maartenslaan is 
monumentaal.

B. Uitstraling

De zichtbaarheid van de locatie is optimaal 
aan een belangrijke singel in de stad. Het 
kruispunt zorgt voor een duidelijk ‘adres’. 
Het is noodzakelijk om op deze plek 
een compact gebouw te realiseren van 
minimaal 4 bouwlagen. De auto entree en de 
publieksentree (ook vanaf het station) liggen 
niet op dezelfde plek. Een gebouw op deze 
locatie is onderdeel van een stedelijk weefsel.

C. Stedelijkheid

De locatie ligt redelijk centraal in Wyck en 
op maximaal 5 min. loopafstand van alle 
voorzieningen en het NS station. De Markt 
is te voet binnen 10 min. bereikbaar.  Langs 
de Wilhelminasingel liggen een groot aantal 
advocatenkantoren.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 5 minuten lopen 
naar het NS station en busstation. Met de  
auto is de A2, via de Wilhelminasingel, Fr. 
Romanusweg en het Noorderbrug tracé binnen 
10 minuten bereikt.

F. Risicomanagement

- Omvang van de locatie	
- Beschikbaarheid alternatieve locatie 

Euroscoop
- Overeenstemming met Euroscoop Maastricht 

Propco BV
- Inpassing monumentaal pand Sint 

Maratenslaan
- Kosten sloop bioscoop en parkeergarage

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is in eigendom van Euroscoop 
Maastricht Propco BV. De locatie dient in 
overeenstemming met Euroscoop te worden 
herontwikkeld. De bestaande garage dient 
naar alle waarschijnlijkheid te worden 
afgebroken en als parkeerkelder opnieuw te 
worden opgebouwd. De ontwikkeltermijn voor 
de locatie is ca. 5 - 10 jaar.

EUROSCOOP

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting Markt

richting A2



MOSA-PORSELEIN

A. Locatie

De locatie ligt aan de Meerssenerweg en de 
Prof. Moserstraat. Het is een min-of-meer 
rechthoekige locatie van ca. 120 bij 160 meter 
en is bebouwd met een oude Mosa fabriekshal. 
De omvang van de locatie is ca. 18.000 m² en 
is op dit moment incidenteel in gebruik voor 
tijdelijke evenementen.

B. Uitstraling

De locatie is beperkt zichtbaar vanaf de 
Meerssenerweg waaraan ook het ‘adres’ zit. 
Het grootste deel van de locatie ligt ‘achter‘ 
woonbebouwing. De uitstraling is op dit moment 
bedrijvigheid en industrieel gecombineerd met 
wonen.
Het ligt voor de hand om op deze plek een 
compact gebouw te realiseren van 3 - 4 
bouwlagen. De auto entree en de publieksentree 
liggen op dezelfde plek. Een gebouw op deze 
locatie wordt ingebed in het stedelijk weefsel.

C. Stedelijkheid

In de directe nabijheid liggen er bijna geen 
voorzieningen. Ten oosten ligt na het oversteken 
van de Groene Loper winkelcentrum Voltaplein op 
ca. 10 minuten lopen. Via de Meerssenerweg en 
het station zijn de voorzieningen in Wyck binnen 
15 minuten lopend bereikbaar.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 10 minuten lopen 
naar het NS station en 15 minuten naar het 
busstation. Met de auto wordt de A2, via de 
Meerssenerweg binnen 5 minuten bereikt.

F. Risicomanagement

- Uitstraling en adres van de locatie
- Overeenstemming met de 

Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht
- Kosten sloop oude fabrieksgebouwen

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is in eigendom van de 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Maastricht 
en voor een klein deel van de gemeente 
Maastricht. De bestaande bebouwing is 
niet monumentaal en kent nauwelijks 
vastgoedwaarde. De ontwikkeltermijn voor de 
locatie is ca. 0 - 5 jaar.

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting Markt

richting A2



DE VEYE

A. Locatie

De locatie ligt aan de Maas langs de Fr. 
Romanusweg. Het is een rechthoekige locatie 
van ca. 100 meter lang en ca. 160 meter breed. 
De omvang van de locatie is ca. 16.000 m² en is 
op dit moment in gebruik als ‘winkelcentrum 
Noorderbrug’ met een Jumbo supermarkt, 
Mediamarkt en bijbehorend parkeerterreinen

B. Uitstraling

De zichtbaarheid van de locatie is optimaal vanaf 
de westoever van de Maas en de Noorderbrug, 
komende vanuit het westen. De ligging aan de 
Maas zorgt voor een duidelijk ‘adres’ waarbij de 
Franciscus Romanusweg de entreezijde is.
Het ligt voor de hand om op deze plek een 
solitair gebouw  te realiseren van 3 - 4  
bouwlagen. De auto entree en de publieksentree 
(ook vanaf het station) liggen op dezelfde plek. 
Een gebouw op deze locatie is min-of-meer 
stand-alone en een beperkt onderdeel van een 
stedelijk weefsel.

C. Stedelijkheid

Als de supermarkt Jumbo en de Mediamarkt 
worden gesloopt zijn er geen voorzieningen 
in de directe omgeving aanwezig, via de Fr. 
Romanusweg en de Wilhelminabrug ligt de 
Markt op ca. 10 minuten lopen.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 10 minuten lopen 
naar het NS station en busstation. Met de  
auto is de A2, via de Fr. Romanusweg en het 
Noorderbrug tracé binnen 5 minuten bereikt.

F. Risicomanagement

- Ontwikkeltermijn onzeker 
en afhankelijkheden van oa. 
Hoogwaterveiligheid Maas, goederenspoor

- Overeenstemming met PB Capital
- Kosten sloop winkelcentrum Noorderbrug, 

afkoopsom/planschade

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is in eigendom van HB Capital. De 
locatie dient in overeenstemming met eigenaar 
te worden herontwikkeld. De ontwikkeltermijn 
voor de locatie is ca. 10 jaar.

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting A2

richting Markt



BOTERMIJN

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting Markt

richting A2

A. Locatie

De locatie ligt direct ten westen van het 
spooremplacement ten noorden van het 
station. Het is een langgerekte locatie van ca. 
300 meter lang en ge. ca. 50 meter breed. De 
omvang van de locatie is ca. 15.000 m² en is op 
dit moment in gebruik door tijdelijke functies. 
Op de locatie zijn drie Rijksmonumentale 
gebouwen aanwezig.

B. Uitstraling

De locatie is voornamelijk zichtbaar vanaf 
het spoor en kent niet echt een ‘adres’ aan 
de openbare weg. De uitstraling is historisch 
industrieel en urban.
Het ligt voor de hand om op deze plek een 
langgerekt gebouw te realiseren met een ‘kop’ 
aan de zijde van de Jumbo/Mediamarkt. Hierbij 
dient rekening te worden gehouden met de 
bestaande monumentale gebouwen. 

C. Stedelijkheid

In de directe nabijheid zijn de supermarkt 
Jumbo en de Mediamarkt aanwezig, via 
de Wilhelminabrug ligt de Markt op ca. 10 
minuten lopen, de voorzieningen in Wyck zijn 
te voet in 5 minuten bereikbaar. De locatie is 
alleen publiek toegankelijk via de hoek Sint 
Antoniuslaan-Parallelweg.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 5 minuten lopen 
naar het NS station en busstation langs 
de Paralleleweg. Met de  auto is de A2, via 
de Parallelweg, de Sint Maartenslaan, Fr. 
Romanusweg en het Noorderbrug tracé binnen 
10 minuten bereikt. Voor de middenlange 
termijn wordt de mogelijkheid van een 
noordelijke ontsluiting tussen spoor en 
Botermijn onderzocht, wat de bereikbaarheid 
aanmerkelijk zou verbeteren.

F. Risicomanagement

- Uitstraling en adres locatie
- Overeenstemming gebr. Maes
- Autobereikbaarheid en capaciteit Parallelweg
- Inpassing rijksmonumenten
- Milieutechnische beperkingen zoals geluid 

en EV

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is in eigendom van MM Value, lokale 
ontwikkelaars gebr. Maes. De ontwikkeltermijn 
voor de locatie is ca. 0 - 5 jaar.



GRIEND

A. Locatie

De locatie ligt aan het Griend park en direct 
langs de Maas. Het is een rechthoekige locatie 
van ca. 75 meter lang en ca. 40 meter breed. 
De omvang van de locatie is ca. 3.000 m² en 
is op dit moment in gebruik als park en deels 
skatebaan.

B. Uitstraling

De zichtbaarheid van de locatie is optimaal 
vanaf de westoever van de Maas en de 
Wilhelminaburg. Vanaf de Noorderbrug, 
komende vanuit het westen ligt de Griend 
garage ervoor. De ligging aan de Maas zorgt 
voor een duidelijk ‘adres’ waarbij de zuidelijke 
kant aan het park en op de stad georiënteerd 
is en de noordelijke op de auto entree via de 
Franciscus Romanusweg.

Het ligt voor de hand om op deze plek 
een solitair gebouw te realiseren van 4 
tot 5 bouwlagen. De auto entree en de 
publieksentree (ook vanaf het station) liggen 
aan de Fr. Romanusweg Een gebouw op deze 
locatie is min-of-meer stand-alone en beperkt 
onderdeel van een stedelijk weefsel.

C. Stedelijkheid

In de directe nabijheid zijn de supermarkt 
Jumbo en de Mediamarkt aanwezig, via 
de Wilhelminabrug ligt de Markt op ca. 10 
minuten lopen.

D. Bereikbaarheid

Vanaf de locatie is het ca. 10 minuten lopen 
naar het NS station en busstation. Met de  
auto is de A2, via de Fr. Romanusweg en het 
Noorderbrug tracé binnen 5 minuten bereikt.

F. Risicomanagement

- Afstemming Servatius
- Bestemmingsplan wijziging groen-rood

E. Grondeigendom/Ontwikkeltermijn

De locatie is in eigendom van de gemeente 
Maastricht. De huidige groenfunctie en het 
gebruik van de skatebaan komen te vervallen. 
Ook de toekomstige ontwikkeling van de 
Griend Garage (eigendom Servatius) speelt 
een rol. De ontwikkeltermijn voor de locatie 
is ca. 0 - 5 jaar.

StationMaas

Ceramique

Groene Loper

richting Markt

richting A2



Indicatieve eisen en wensen omgeving en locatie nieuwe huisvesting gerechtsgebouw 
Maastricht. 
Versie 2, geactualiseerde set 2022,  
            
     
 

Aanleiding actualisatie 
Ruim drie jaar geleden hebben de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie het voornemen 
uitgesproken op termijn samen een nieuw gerechtsgebouw in Maastricht te betrekken en daarvoor 
via het RVB een zoektocht te starten naar een geschikte locatie. Die zoektocht is tijdelijk 
getemporiseerd om uiteenlopende redenen maar is nu weer hervat. De beide organisaties zijn 
daartoe wel eerst nagegaan of de eerder geformeerde eisen aan een nieuwbouwlocatie nog valide 
zijn. Grof samengevat blijkt dat het geval al is er wel nuancering, verdieping en, beperkt, aanvulling 
toegevoegd in onderstaande geactualiseerde set.  
 
Kavel, nieuwbouw, hergebruik.  
In de eerdere versie reeds benoemd is dat ook hergebruik van een bestaand gebouw tot de 
mogelijkheden kan behoren. Met steeds nadrukkelijker aandacht voor duurzaamheid is dat inmiddels 
zelfs een pré te noemen mits dit voldoet aan de eisen die we stellen aan ligging, maat, logistiek, 
onderhoud en ook de toekomstbestendigheid (voldoende flexibiliteit in gebruik, functionaliteit). En 
uiteraard moet hergebruik ook passen binnen de eisen die we aan het totale palet van duurzaamheid 
stellen. 
 
Eisen en wensen aan omgeving en locatie 
Deze eisen zijn gebaseerd op het FEG, de door Rechtspraak en Openbaar Ministerie gehanteerde 
leidraad voor nieuwe gerechtsgebouwen, en verder specifiek gemaakt (denk aan volume) voor de 
situatie van de Rechtbank en het Openbaar Ministerie in Maastricht. 
 
Gebruikswaarden: 
1. Ivm met ook regionale publieke functie van een gerechtsgebouw dicht bij het centraal station 

van Maastricht, maximale afstand 800 meter. 
2. Ivm pieken door zittingsschema (aan/afvoer gehechten, maar ook bezoekers, personeel, en 

leveranciers) een vloeiend verloop van aan- en afvoer vanaf verschillende hoofdwegen en routes. 
Bij dat vloeiende verloop dient er voldoende rekening gehouden te worden met 
verkeersveiligheid voor omwonenden en bijvoorbeeld scholen, bijvoorbeeld door zo goed 
mogelijk scheiden van de stromen voor het gerechtsgebouw van overige stromen. 

3. Gescheiden (en dus meerdere) routes van terreinopgangen/gebouwingangen:  

•            
           

•             
            

• Een goed vindbare en zichtbare hoofdentree (bezoekers, personeel, zie ook 
belevingswaarde); 

• Minimaal één, maar wenselijk twee, aparte personeelsentrees     
            

• Een expeditieroute moet leverancierstransporten met grote vrachtauto’s aankunnen en dat 
op een voor alle andere stromen verkeersveilige wijze.    

4.              
           Bij de 
hoofdentree daarbij extra maat, een voorplein, om grote groepen (demonstraties ed) op 
beheerste wijze een plek te geven.  



5. Ruimte voor fysiek afgeschermd van openbare weg (kan evt. intern) parkeren (auto en fiets) voor 
personeel conform beleid daarover van gemeente en Rechtspraak.    
            
    NB: geen parkeergelegenheid op terrein/gebouw voor bezoekers 
(publiek, advocatuur, etc.). De Rechtspraak gaat voor deze groep uit van gebruik van het OV zie 
eis 1) en rekent verder op voldoende parkeergelegenheid voor fiets en auto in de directe 
omgeving. Uitzondering daarop is bezoekersparkeren voor minder validen waarvoor wel een 
voorziening wordt gerealiseerd. 

6. Een gerechtsgebouw bestaat qua volume uit een kantoordeel en een publiek deel (zittingzalen 
met annexen).  

• Het kantoor deel: 

• bestaat uit werkplekken van uiteenlopende typen (met name concentratieplekken), 
(hybride) overleg- en vergaderruimten, een kenniscentrum, bedrijfsrestaurant, een nog 
papieren archief, diverse facilitaire ruimten; 

• heeft een totaalvolume van 10600m2 BVO. Voor het Rechtbankdeel gaat dat om ca. 
6600m2 BVO, voor het OM is dat ca. 4000m2.  Beide volumes zijn daarbij nu gebaseerd 
op globale personeelsaantallen (270 FTE ZM, 240 FTE OM) en organisatie eigen 
ruimtenormen (24,5m2/FTE voor ZM, 16,8 m2/FTE voor OM). Variaties in de 
personeelsaantallen, zoals bij de ZM een verwachtte beperkte stijging, en zeker 
ontwikkelingen als de juist gestarte introductie van het ‘hybride werken’ maken dat de 
uiteindelijke volumes kantoorachtig kunnen afwijken. Een bandbreedte van -20% tot + 
20% is verstandig om voor deze fase van locatiekeuze aan te houden. 

• Vorm van het kantoorvolume (toren, platte koek) is niet direct van eisen voorzien maar 
er is in het kader van kennisdelen en samenwerken voorkeur voor beperken van verticale 
scheiding van werkgebieden. 

• Het publieke deel: 

• Bestaat uit voor publiek/bezoekers toegankelijke ruimten als ontvangst- en wachtruimte, 
zittingsruimten van uiteenlopend formaat: van groot (voor megazaken met veel publiek 
en pers) tot enquêtekamers, verhoorruimten en ruimten voor OM afdoeningen.  
           

• Heeft een volume van ca. 4000m2 BVO, ook weer gebaseerd op formatie en specifieke 
ruimtenormen. Ook voor deze ruimten zijn er ontwikkelingen (‘digitaal zitten’, 
wijzigingen strafrecht etc.) die kunnen leiden tot een uiteindelijk groter of kleiner volume 
waarbij aantallen zalen en verhoorruimten en hun maatvoering nog bepaald gaan 
worden. Een bandbreedte van ook hier +/- 20% is verstandig om voor deze fase aan te 
houden. 

• Het is daarbij wenselijk niet te veel stapeling van lagen te krijgen. Met name entree, 
ontvangst- en wachtruimte en een substantieel deel van de grotere zittingzalen op één laag 
(BG) is een eis en leidt al snel tot een Begane Grond oppervlakte van 2500m2.   
           
        Qua ‘footprint’ en dus vrij te 
maken terrein/kavel gaat het, inclusief de bij punten 3 (routes het terrein op) en 4. 
(natuurlijke buffer/voorplein), dus al snel om 5000m2 tot 6000m2.  

 
Belevingswaarden: 

• Zichtbaar: het gebouw moet vanaf de hoofdtoegangswegen, het spoor en bij voorkeur ook 
vanaf het station goed zichtbaar zijn voor de bezoeker.  

• Herkenbaar: Daarbij moet de verschijningsvorm van het gebouw zodanig zijn dat het gebouw 
ook duidelijk herkenbaar is als gerechtsgebouw in zijn omgeving;  

• Toegankelijk: Dichterbij gekomen moet de hoofdentree makkelijk vindbaar zijn door zicht en 
looplijnen vanaf hoofdroutes en door uitstraling.  



• Representatief: het gebouw en zijn directe omgeving hebben een uitstraling die in 
overeenstemming is met de functie van de rechtspraak in het maatschappelijk bestel: 
‘gezagwekkend’ en tegelijk toegankelijk. 

 
 
Eisen mbt proces: 

• De nieuwbouw is binnen een termijn van maximaal acht jaar te betrekken. Dit betekent dat 
we niet al te zeer afhankelijk willen zijn van slepende planologische en 
eigendomsprocedures. 

• Van belang is dat de rechtbank zich kan vestigen op een plek waar zij ‘welkom’ is; m.a.w. we 
zijn als rechtspraak niet gebaat bij een omgeving die onze komst helemaal niet ziet zitten. 

 


