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Onderstaand treft u de beantwoording aan van de schriftelijke vragen die uw fractie gesteld heeft. 
 
Vraag 1: 
In de RIB van wethouder Aarts van 14 november jl. lezen wij aannames, financiële onzekerheden en 
mogelijke onhaalbare deadlines. Graag vernemen wij van u of u dit alles acceptabel en 
aanneembaar vindt? 
 
Antwoord 1: 
Ook wij betreuren de situatie, maar kunnen daar wel enig begrip voor opbrengen: de ontwikkelaar 
heeft de laatste 24 maanden alles op alles gezet, om de aanlegkosten van het kabeltrace verder te 
verlagen. Onlangs heeft de gemeente middels een onafhankelijke toets op hun businesscase 
vastgesteld dat deze marktconform is. Onzekerheid bestaat er wel over de termijn die nodig is om 
bijtijds een ontheffing en vergunning te verkrijgen. Gemeente en provincie erkennen de urgentie en 
werken samen zodat de opgelopen vertraging zo gering mogelijk blijft. Gezien de hoge investeringen 
die de projectontwikkelaar in de afgelopen 5 jaar heeft gemaakt, is er nog steeds vertrouwen in een 
goede afloop.    
 
 
Vraag 2: 
Sunvest heeft in 2020 de aanbesteding gewonnen, we zijn nu 5 jaar verder. M.b.t. de technische 
realisatie van de zonneweide is er nog niets gebeurd. 
a)  Bent u het met ons eens dat deze periode wel heel erg lang is. 
b)  Bent u het ook met ons eens dat wij een tweede debacle zoals het tramproject Hasselt-

Maastricht moeten voorkomen? 
 
Antwoord 2: 

a) Het betreft inderdaad een lange periode en wij betreuren met u dat de ontwikkeling te 
kampen heeft met omstandigheden die tot vertraging leiden. In de periode tussen de 
aanbesteding en eind 2023 zijn afgegeven prognoses en kostenramingen gestegen van 2,6 
mln naar mogelijk 13.7 mln. Sedertdien stelt de ontwikkelaar echter alles in het werk om 
deze kosten te drukken, waarbij de projectontwikkelaar uiteindelijk zelf een nieuw ontwerp 
moest ontwikkelen. Met de laatste oplossingsrichting, zoals toegelicht in de RIB van 14 
november jl., kunnen de hoge kosten aanzienlijk verlaagd worden. 
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b) Deze ontwikkeling is niet vergelijkbaar met het tramproject. De gemeente heeft in dit project 
de  rol van de uitgifte van de grond in erfpacht, in de rol van privaatrechtelijke contractspartij. 
De projectontwikkelaar ontwerpt, realiseert, exploiteert, beheert en onderhoudt de 
Zonneweide voor eigen rekening en risico. Wel hebben we als gemeente uiteraard te maken 
met publiekrechtelijke waarborgen en verantwoordelijkheden, zoals milieu-uitgangspunten 
en dit is een onderdeel van de RES-opgave.   
Hoewel door de vertraging de erfpacht later is ingegaan en de hieraan verbonden canon niet 
eerder verschuldigd was door de ontwikkelaar, draagt de gemeente verder geen risico of 
verantwoordelijkheid in de ontwikkeling, levering, realisatie of exploitatie van de Zonneweide. 
Het investerings- en exploitatierisico ligt geheel bij Sunvest.  

 
 
Vraag 3: 
Enexis is één van de sleutelfiguren in dit project.  
a)  Bent u op de hoogte van het standpunt van Enexis in dit project? En zo ja, hoe staan zij 

hierin? 
b) Is Enexis mede bereid alles op alles te zetten om de gestelde deadlines te halen?  
c) Welke garanties biedt Enexis bij het afblazen van dit project? 
 
Antwoord 3: 
Enexis geeft aan constructief mee te werken aan dit project. Enexis tracht daarnaast gestelde 
deadlines te halen. Als afblazen van dit project al aan de orde zou zijn, dan is dat een zaak tussen 
Enexis en de ontwikkelaar.  
 
 
Vraag 4: 
Bent u op de hoogte van het feit dat EMEC (vergelijkbaar met Maasstroom nu) in een eerdere fase al 
uit dit project is gestapt? Zo ja, wat was de reden?  
 
Antwoord 4: 
Het klopt inderdaad dat energiecoöperatie EMEC in 2021 heeft besloten niet verder deel te nemen in 
de zonneweide Lanakerveld. Ondanks intensieve inspanningen van zowel EMEC alsook Sunvest 
was het voor EMEC niet mogelijk om een deel van de zonneweide via de coöperatie aan burgers van 
Maastricht aan te bieden voor burgerparticipatie in zonneweide Lanakerveld. Oorzaken hiervoor 
waren de (onoverkomelijk gebleken) uitdagingen voor de vrijwilligersorganisatie die EMEC is, 
evenals andere externe omstandigheden, zoals de wijziging van de landelijke subsidieregels. 
 
 
Vraag 5: 
Ondanks dat de vergunning al in 2020 is afgegeven bent u het met ons eens dat de brief van 
voormalig minister de Jonge heel erg duidelijk en dwingend is, zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 5: 
M.b.t. de brief van voormalig minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken m.b.t. de aanleg van 
nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden, het volgende: 
 
De raad heeft in 2002 besloten voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de locatie die thans 
is bestemd voor een zonneweide. De gronden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein zijn in de 
periode 2002-2005 door de gemeente aangekocht. 
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Tevens heeft de gemeenteraad deze zone aangewezen als reservelocatie, met als extra 
(zoek)opdracht de ontwikkeling van een duurzame invulling (Bedrijvenvisie). Dit sluit tevens aan bij 
de door het POL gestelde voorwaarde dat de ruimte zorgvuldig en duurzaam gebruikt dient te 
worden en er sprake moet zijn van een ‘hard plan’ op een reserveringslocatie die tijdelijk niet 
ontwikkeld wordt als bedrijventerrein. 
 
De zonneweide is een elektriciteitsproductiebedrijf en daarmee passend binnen de bestemming. Dit 
sluit ook aan bij de Zonnevisie van Natuur en Milieu Federatie (NMF) Limburg van juni 2018. In deze 
visie heeft de NMF Limburg haar voorkeuren vastgelegd in een ruimtelijk kaartbeeld met betrekking 
tot de realisatie van zonne-energie. Het ruimtelijk kaartbeeld is grotendeels opgebouwd vanuit het 
POL en de voorkeursladder. De NMF Limburg heeft voor de verschillende typen landgebruik 
aangegeven of deze worden gekenmerkt als voorkeurs -, zoek - of uitsluitingsgebied. De 
voorkeursladder vermeldt dat bedrijventerreinen in de categorie voorkeursgebieden vallen. Het past 
bij de huidige bestemming om het bedrijventerrein Lanakerveld als voorkeursgebied te ontwikkelen 
tot zonneweide. 
 
In 2021 is er een planologische procedure gevolgd om de komst van een zonneweide definitief 
mogelijk te maken. 
 
Volledigheidshalve, vanaf 2002 is er dus geen sprake van landbouw- of natuurgronden, maar geldt 
de bestemming Bedrijventerrein. 
 
 
Vraag 6: 
Is er contractueel vastgelegd binnen welke termijn de zonneweide operationeel moet zijn na 
ondertekening van het contract?  
 
Antwoord 6: 
Ja, dit is vastgelegd in de erfpachtakte. 
 
 
Vraag 7: 
Kan de gemeente Maastricht nog financieel neutraal uit dit project stappen indien zulks niet 
realiseerbaar blijkt binnen de gestelde kaders en afspraken? 
 
Antwoord 7: 
Ja, in dit geval kan de gemeente een schadevergoeding eisen. Zou het zover komen, is de vraag of 
deze vergoeding ook de gederfde erfpachtgelden omvat.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 
 
 
 
 
 
 
John Aarts 
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Vastgoed, Duurzaamheid en Hospitality 


